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Mottagare 
Tekniska nämnden 

Slutredovisning Korpen lokalanpassning etapp 1 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och 
överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beställde 
verksamhetsanpassning av lokalerna på Korpen hus 01 under 
2020. I samband med verksamhetsanpassningen utfördes 
underhåll som finansierades av Teknikförvaltningen. Projektet 
finansierades av fastighetsavdelningens underhållsbudget TKF 
samt verksamhetspott HSF med total projektbudget 11 067 tkr. 
Utfall 10 909 tkr, avvikelse +158 tkr. Projektet omfattade 
projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad 
samt utförande av generalentreprenad inklusive slutbesiktning.  

Bedömning 
Lokalerna är anpassade för tilltänkt verksamhet och uppfyller 
dagens lagkrav.  

Barnperspektiv: 
Nya och fräscha lokaler för barnavårdscentral (BVC) och 
barnhälsovård (BHV) på Korpen Visby. BVC/BHV arbetar för att 
upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt 
uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och 
samhälle.  

Landsbygdsperspektiv: 

Teknikförvaltningen 
Handläggare Måns Johnsson, projektledare/TKF 

Tjänsteskrivelse 
Ärende TN 2023/756 
Datum 22 maj 2023 

Region Gotland 
Postadress SE-621 81 Visby 
Besöksadress Visborgsallén 19 
Telefon +46 498 26 90 00 

E-post regiongotland@gotland.se 
Webbplats www.gotland.se 
Facebook facebook.com/regiongotland 

Bankgiro 339-8328 
Plusgiro 18 97 50-3 
Organisationsnr 212000-0803 
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Projektet berör endast Korpenområdet i Visby. BVC/BHV har även 
verksamhet utanför Visby, då är man välkommen till Hemse eller 
Slite. 

Ekonomiskt perspektiv: 
Projektet är avslutat och höll beslutad budget. BVC/BHV flyttade 
in enligt plan under juni 2021. Lokalanpassningen har gjort 
verksamhetens dagliga drift effektivare genom optimerad 
planlösning. Tas bort: Ny effektiv LED-belysning har installerats 
vilket ger lägre elkostnader. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Korpen lokalanpassning etapp 1, daterad 2023-05-22 
TKF Tjänsteskrivelse 2023-05-22 
 

Teknikförvaltningen  

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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