
RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

Riskbedömning
Fenix Ungkulturhus flytt till avdelningen för Kultur och Fritid på RSF från
den 1 januari 2025 med en rambudget på 2,5 mnkr. Vad innebär
förflyttningen av verksamheten för kulturenheten inom avdelningen Kultur-
och fritid som då kan bli mottagande enhet?

Deltagare:
Chef: Angelica Andersson Fihn AC, Paola Ciliberto EC
Skyddsombud: Moa Candil
Övriga: Madeleine Nilsson, Joakim Norrby, Hanna Wärff-
Radhe, Anna Holmlin Nilsson, Ville Jegerhielm
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Riskkälla Riskbedömning
1-4 Åtgärd Ansv

arig

Klart
datu

m

Uppf
öljni
ng

datu
m

S K Risk
1 Fler verksamheter under EC ökar risk att inte hinna med allt,

skapar stress och sämre arbetsmiljö för befintliga medarbetare.
4 3 12

Se över funktioner inom avdelningen och enheten
för att möjliggöra mer hållbart EC uppdrag.

AC/EC 31 dec
2024

Resp
APT

2 Risk att inte tid finns att förbereda mottagandet från UAF pga
andra uppdrag.

4 3 12

Tillsätta en resurs som ansvarar för planering av
mottagandet som stödjer chef och enhet i
mottagandet.

AC/EC 31 dec
2024

Resp
APT

3 Ökad arbetsbörda för alla medarbetare som grupp, främst
initialt då alla är berörda och påverkade av övertagandet.

4 3 12

Id. Alla uppgifter som görs inom Fenix för att
möjliggöra att kunskap och stöd finns för
genomförande och mottagande.

EC 31 dec
2024

Resp
APT

4 Förändringsprocessen kan generera oro som kan skapa
försämrad arbetsmiljö.

3 3 9

Delge information löpande och arbeta med fokus på
arbetsmiljön för enheten löpande för att skapa
dialog och delaktighet dels inom enheten men också
ihop med Fenix ungkulturhus personal.

EC 31 dec
2024

Resp
APT

5 Risk att inte tilldelad budget räcker.

3 2 6

Se över hur budget och utfall ser ut för
verksamheten och ev. justera inom ram.

EC 31 dec
2024

Resp
APT
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6 Risk att befintlig lokal inte är optimal för berörd verksamhet.

3 3 9

Se över möjlighet om alternativa Lokaler. EC 31 dec
2024

Resp
APT
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RISKVÄRDERINGSMATRIS

SANNOLIKHET SANNOLIKHET KONSEKVENS
Osannolikt Mycket sannolikt

4
Mycket hög
Kan inträffa dagligen

4

Katastrofal:
Dödsfall / flera svårt skadade /kvarstående fysisk
eller psykisk funktionsnedsättning

1 2 3 4

4 8 12 16 4

Svår

K
O

N
S

EK
V

EN
S

3
Hög
Kan inträffa varje vecka

3

Betydande:
Skada som kräver inneliggande sjukhusvård
och/eller en längre sjukfrånvaro (>14 dagar)3 6 9 12 3

2
Medel
Kan inträffa varje månad

2 4 6 8 2
2

Måttlig:
Skada som kräver kontroll av sjukvården och/eller
kortare sjukfrånvaro (<14 dagar)1

Låg
Kan inträffa en gång per år

1 2 3 4 1 Lätt 1
Mindre:
Obehag eller obetydlig skada

RISKNIVÅER - ÅTGÄRDER
Kräver omedelbar åtgärd

Kräver någon form av åtgärd
Kräver ingen eller liten åtgärd



RISKVÄRDERINGSMATRIS

KONSEKVENS
Katastrofal:
Dödsfall / flera svårt skadade /kvarstående fysisk
eller psykisk funktionsnedsättning

Betydande:
Skada som kräver inneliggande sjukhusvård
och/eller en längre sjukfrånvaro (>14 dagar)

Måttlig:
Skada som kräver kontroll av sjukvården och/eller
kortare sjukfrånvaro (<14 dagar)

Mindre:
Obehag eller obetydlig skada
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Avdelning / Enhet Deltagare
Chef:
Skyddsombud:
Övriga:

 RISKBEDÖMNING FÖRE ÅTGÄRD HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER
Riskkälla Riskbedömning

1-4 Åtgärd

S K Risk
1 Nya lokaler har inte tillräcklig ventilation vilket kan resultera i

t.ex. huvudvärk, trötthet och försämring av astma bland
medarbetarna. 4 2 8

2 Tillagda arbetsuppgifter medför stress för medarbetarna, då
tidigare arbetsbörda kvarstår. 2 1 2

3 Utåtagerande och mycket våldsam brukare ger risk för skada
och långvarig stress för medarbetarna i gruppen. 4 3 12

4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0

2024-06-18 1(14)



10

0
11

0
12

0
x

0

RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

Avdelning / Enhet Deltagare
Chef:
Skyddsombud:
Övriga:

 RISKBEDÖMNING FÖRE ÅTGÄRD HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER
Riskkälla Riskbedömning

1-4 Åtgärd

S K Risk



RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER

Datum Information i
samverkansgrupp
(datum)

Ansvarig Klart
datum

Uppföljning
datum

2024-06-18 3(14)



RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER

Datum Information i
samverkansgrupp
(datum)

Ansvarig Klart
datum

Uppföljning
datum




