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RS § 252 Slutredovisning. Nybyggnad Korpen
korttidsplatser

Arendenummer: RS 2023/1823
Paragraf foregiaende instans: AU § 172

Regionstyrelsens forslag till regionfullmdktige
* Slutredovisningen f6r investeringsprojektet Nybygenad Korpen
korttidsplatser godkinns.

Sammanfattning

Investeringsprojektet har omfattat nybyggnation av ett korttidsboende med
40 platser pa Korpenomradet for socialférvaltningen. Projektet inleddes 2019
och korttidsboendet fardigstilldes i mars 2022. Verksamheten paborjade
inflyttning i lokalerna 1 april.

Investeringsprojektet har haft en total budget pa 71,3 mnkr. De totala
investeringsutgifterna har uppgatt till 66 mnkr och innebir en positiv
budgetavvikelse pa 5,3 mnkr. Projektet har hanterat storre tilliggsbestillningar
for bland annat kyld luft i hela byggnaden inom budget.

Projektet har hallit tidplanen trots effekter av pandemin i form av langa
leveranstider och hog sjukfranvaro. Projektet har uppnatt malet att tillgodose
behovet av korttidsplatser pa Gotland i vardkedjan fran Visby lasarett till den
enskildes bostad i enlighet med socialforvaltningens funktionsprogram och
teknikforvaltningens kravstéllningar. Korttidsboendet uppfyller dagens krav pa
hygien, integritet f6r de boende, arbetsmiljé och vilfirdsteknologi.

Korttidsboendet har byggts for att klara kraven pa energiprestanda
motsvarande Sweden Green Building Councils certifieringssystem
milj6byggnad indikator 3, energianvindning, betygskriterie silver.

Regionstyrelseforvaltningen foreslar att tekniska nimndens slutredovisning
godkinns.

Bedémning
Enligt riktlinjerna for redovisning av investeringar ska investeringsprojekt med
en bruttoutgift 6ver 20 mnkr slutredovisas till regionfullmaktige.

Investeringsprojektet har klarat budget och tidplan samt uppnatt stillda krav pa
verksamhetslokalerna.

Regionstyrelseférvaltningen foreslar att tekniska nimndens slutredovisning
godkinns.

Arendets behandling under métet
Arendet féredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektor,
regionstyrelseférvaltningen.
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Ordforande stiller proposition pa arbetsutskottets forslag och finner att det
bifalls.

Beslutsunderlag

Tekniska nimnden 2023-09-13, § 176

Teknikforvaltningen tjansteskrivelse, 2023-08-21
Teknikforvaltningen slutrapport Korpen Korttidsboende, 2023-03-23
Regionstyrelseforvaltningens tjansteskrivelse, 2024-06-27

Skickas till
Tekniska namnden

Digital justering Region

Gotland



