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Mottagare 
Regionstyrelsen 

Tilläggsanslag för exploateringsprojekt Gråbo 

Förslag till Regionstyrelsen för beslut i Regionfullmäktige 
• Tilläggsanslag med 700 000 kronor under 2025 avseende investering i 

VA-anläggningar inom exploateringsprojekt Gråbo beviljas. 
• Finansiering sker genom exploateringsinkomster. 

Sammanfattning 
I stadsdelen Gråbo pågår ett exploateringsprojekt med syftet att ta fram två nya 
detaljplaner som möjliggör för cirka 400 bostäder, samt utveckling av allmän 
plats i anslutning till detaljplanerna. Detaljplanen för Gråbo 1:3 med flera (09-
P-314) antogs av Regionfullmäktige 2024-12-16, § 217, och vann laga kraft 
2025-01-11. Investeringar i detaljplanens infrastruktur ska påbörjas under 2025 
genom påbörjande av projektering. I denna investering ingår förutom 
lokalgata, gång- och cykelbana och belysning även ledningar för vatten och 
avlopp, belägna under den nya gatan.  

Projekteringen för lokalgatan påbörjas tidigare än vad som varit planerat och 
budgeterat för, och därför saknas allokerad budget för investering i VA-
anläggningarna under 2025, se tabell 1 nedan. Detta medför att inga kostnader 
kan bokföras på VA-kollektivet under projekteringen. I förlängningen riskerar 
detta att uppehålla detaljplanens genomförande under 2025. Tidigareläggningen 
orsakar behov av förändringar i budgeteringen för de närmsta åren, se tabell 2.  

 2025 2026 2027 2028 2029 Totalt 
perioden 

VA  4 000 4 000   8 000 
Tabell 1: Tilldelad exploateringsbudget för VA 2025-2029 (tkr) 

 2025 2026 2027 2028 2029 Totalt 
perioden 

VA 700 7 000 800   8 500 
Tabell 2: Nytt beräknat behov av exploateringsbudget 2025-2029 (tkr) 

Kostnaderna för investeringar i VA-infrastruktur tidigareläggs och planeras att 
genomföras huvudsakligen under 2026. På grund av ökade kostnader och de 
senare årens inflation bedöms investeringarnas totala kostnad öka något, men 
projektets exploateringsnetto bedöms fortsatt vara positivt.  
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Bedömning 
Förvaltningen bedömer att genomförandet av detaljplanen riskerar att avstanna 
på grund av avsaknad budget för investeringar som belastar VA-kollektivet. 
Konsekvenserna av detta vore en fördröjning av tidplanen för hela 
exploateringsprojekt Gråbo. Region Gotland är såsom huvudman skyldig att 
bygga ut allmän plats i detaljplaner där kommunen är huvudman, se det 
rättsliga perspektivet nedan. Investeringarna är således indirekt redan beslutade 
om genom antagandet av detaljplanen och behöver slutföras. Omfördelningen 
av medel riskerar inte att orsaka ett negativt exploateringsnetto för projektet, 
även om kostnader för investeringar i VA-anläggningar bedöms ha ökat totalt 
sett.  
 
Förvaltningen föreslår därför att Regionstyrelsen ger som förslag till 
Regionfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för investering i VA-infrastruktur 
enligt ovan.  
 
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv 
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv 
   Bedömningen är att kommuner är skyldiga att ordna allmänna platser i 
detaljplaner som har kommunalt huvudmannaskap enligt 6 kap. 18 § Plan- och 
bygglagen. Bebyggelsen ska upplåtas för allmän användning så snart det 
område som platserna finns inom har bebyggt enlig plan. Således är 
kommunen skyldig att genomföra detaljplanen från det att den vunnit laga 
kraft.   

2. Ekonomiskt perspektiv 
   Bedömningen är att tilläggsanslaget inte påverkar total kostnad för den 
planerade utvecklingen av Gråbo. Att bedömningen för total kostnad av 
investeringen har ökat något är en separat fråga. Anslaget medför dock en 
negativ inverkan på budgeten för 2025, men exploateringsprojektet förväntas 
fortsatt att ge ett positivt netto för Region Gotland.  

3. Barnperspektiv 
   Ej aktuellt. 

4. Jämställdhetsperspektiv 
   Ej aktuellt.  

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv  
   Ej aktuellt.  

6. Klimat och miljöperspektiv 
   Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2025. 
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