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RS §6 Borttagande av rutin for finansiellt
igdngsattningstillstand

Arendenummer: RS 2025/2270
Paragraf foregaende instans: AU § 5

Regionstyrelsens forslag till regionfullmdktige
e Finansiellt igangsattningstillstand ska inte lingre kridvas innan bygg- och
anlidggningsprojekt Gverstigande 3 miljoner kronor startar.
e Avsnitt 7.4 1 Policy f6r ekonomistyrning stryks.

Sammanfattning

Regionfullmaktige beslutade 2012-11-26, § 145, att nimnderna ska inhdmta
finansiellt igangsittningstillstind av regionstyrelsen innan bygg- och
anliaggningsprojekt 6verstigande 3 miljoner kronor far starta. Beslutet
motiverades av ett behov av kontroll 6ver det likvida flédet. Det dr endast
tekniska nimnden som driver den typen av projekt och dirmed omfattas av
rutinen.

Regionstyrelsen har 2013-04-30, § 120 delegerat till ekonomidirektor att fatta
beslut om finansiellt igangsittningstillstind och besluten delges regionstyrelsen
enligt ordinarie rutin f6r delegationsbeslut.

I praktiken innebdr rutinen for finansiellt igangsittningstillstind inte att
kontrollen 6ver det likvida flodet blir starkare. Syftet med finansiellt
igangsattningstillstaind har fraimst varit att fa information om att projektet
startat samt en prognos Gver manatliga utbetalningar 1 projektet. Den
informationen delges idag regionstyrelsen och regionens ekonomiavdelning pa
annat satt.

Regionstyrelsen informeras 16pande, via ordinarie delarsrapporter och
manadsrapporter, om hur regionens likviditet ser ut och regionfullmiktige tar
arligen beslut om hur stor upplaning som ska tillitas under aret. Om
regionstyrelsen av nagot skil har behov av en titare likviditetsuppfoljning kan
det enkelt ske. Ekonomiavdelningen har dagligen uppsikt 6ver likviditeten. For
att effektivisera arbetet med regionens bygg- och anliggningsprojekt foreslar
regionstyrelseforvaltningen att rutinen att inhdmta finansiellt
igangsittningstillstand nu tas bort.

Regionfullmaktiges beslut om investeringsbudget 4r det som styr nir och om
ett bygg- och anlidggningsprojekt ska starta och for att ha kontroll 6ver
likviditeten och begriansa nyupplaning har dven rutiner f6r beslut om érlig
investeringsram inforts.
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Bedémning

Regionstyrelseférvaltningen bedomer att rutinen att inhdmta finansiellt
igangsattningstillstand inte lingre medfér 6kad kontroll 6ver det likvida
flédet. For att effektivisera arbetet med regionens bygg- och
anlidggningsprojekt foreslar diarfor regionstyrelseforvaltningen att rutinen att
inhdmta finansiellt igangsittningstillstind tas bort.

Regionstyrelsen far information om vilka investeringsprojekt som 4r pagaende
genom den manatliga investeringsuppfoljningen. Vilken ekonomisk
information om de stora projekten som ska limnas till ekonomiavdelningen ar
styrt 1 de beslutade riktlinjerna for redovisning av investeringar. Dir star bland
annat att det i alla bygg- och anliggningsprojekt med en budget 6ver 10
miljoner kronor ska upprittas en utbetalningsplan som ska delges
ckonomidirektér och finans- och redovisningschef.

Arendets behandling under motet
Ordférande stiller proposition pa arbetsutskottets forslag och finner att det
bifalls.

Beslutsunderlag

Policy f6r ekonomistyrning

Riktlinjer for redovisning av investeringar
Regionstyrelseférvaltningens tjansteskrivelse 2025-11-26

Skickas till
Tekniska namnden

Region

Gotland



