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 Miljö- och byggnämnden 

  
 
Prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag 
 
 
Förslag till beslut 

• Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förslag till prioriteringsmodell för 
detaljplaneuppdrag.  

 
 
Sammanfattning 
 

Förutsättningar 
Det råder stort behov av att få fram planlagd mark på Gotland då vi förnärvarande 
mer eller mindre saknar planberedskap. Inte minst märks det för behovet av att få 
igång byggandet av bostäder som är en avgörande faktor för att främja 
befolkningsökning och utveckling av näringslivet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genom planenheten har under flertalet år haft många 
detaljplaneuppdrag och samtidigt begränsat med resurser. Detta har resulterat i att en 
s.k. plankö har uppstått, vilket har påverkat möjligheterna att handlägga uppdragen 
effektivt. 

Förvaltningen har saknat en tydlig prioriteringsmodell, vilken skulle kunna skapa 
möjlighet att snabbare fördela och handlägga detaljplaner som t.ex. kan bidra till 
bostadsförsörjningen. 

Även kommunikation med sökande har blivit lidande då det inte gått att 
kommunicera en tydlig planering för när aktuellt uppdrag kan fördelas och börja 
handläggas. 
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Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har förnärvarande 98 st detaljplaneuppdrag. Av dessa 
uppdrag har 39 st inte kunnat fördelas till en handläggare och 11 st befinner sig i 
ansökningsskedet inför beslut om planbesked. Övriga uppdrag är påbörjade i 
handläggningen eller har gått vidare ut på samråd eller granskning. 

Utöver detaljplaneuppdragen har enheten även fått uppdrag att handlägga 
planprogram, områdesbestämmelser, översiktsplanen, grönplanen, förstudier för 
exploateringsprojekt, uppdrag att utreda lämplig industrimark, uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett upphävande av del av detaljplan, strategisk planering för 
områdena norr och söder om Visby samt deltagande vid revidering av VA-planen.  

Den stora mängden uppdrag i relation till antalet tillgängliga resurser medför att 
behovet är stort för att införa prioriteringar. Miljö- och byggnämnden har därför givit 
uppdrag att ta fram en prioriteringsmodell för detaljplaneuppdragen.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Prioriteringsmodell: 
 
Prioriteringsordning: 
Detaljplaneuppdragen ska prioriteras enligt följande ordning: 
 

1. Planansökningar. 
2. Region Gotlands beslutade och prioriterade exploateringsprojekt.  

Detaljplaneuppdrag som möjliggör minst 50 st bostadsenheter samt 
detaljplaneuppdrag inom 3 km från aktiv skolverksamhet som möjliggör 
minst 10 st bostadsenheter utanför Visby. 

3. Detaljplaneuppdrag som möjliggör utveckling av offentlig service för vård, 
omsorg och idrottsändamål.  

4. Detaljplaneuppdrag som har påbörjad handläggning vid beslutsdatum för 
prioriteringsmodell. 

5. Detaljplaneuppdrag som är äldre än 5 år beräknat från det datum när 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget d.v.s. beslutsdatum när 
positivt planbesked gavs. 

6. Övriga detaljplaneuppdrag fördelas efter tidpunkt när positivt planbesked 
gavs. Detaljplaneuppdrag med längst väntetid fördelas först. 

 
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att prioritering ska kunna bli 
aktuellt:  

• Önskad åtgärd är förenlig med strategisk planering såsom översiktsplanen, 
fördjupad översiktsplan eller planprogram.  

• Aktuellt område ligger inom verksamhetsområde för VA, eller kan ordna 
godtagbar enskild VA-lösning, eller är utpekat och prioriterat i VA-planen. 

 
Beslut om prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag ska tas av Miljö- och 
byggnämnden i december varje år. Detta medför att omprioriteringar kan ske på 
årsbasis utifrån de förutsättningar och behov som då råder. Detta skapar stor 
möjlighet att kunna prioritera på helheten utifrån effekten av tidigare års prioritering. 
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Exempelvis om bostadsbyggandet fått en effekt och kommit igång bra kanske 
områden för verksamheter eller samhällsviktiga funktioner behöver prioriteras upp 
nästkommande år. 
 
 
Processen för prioritering: 

• Prioriteringsordningen används fullt ut i handläggningen och kan då medföra 
att ett nytt detaljplaneuppdrag med många bostadsenheter kan prioriteras upp 
och direkt få påbörjad handläggning om planuppdraget uppfyller kriterierna 
gällande strategisk planering och VA-förutsättningar.  

• När ledig kapacitet uppstår hos planenheten startas detaljplaneuppdrag 
utifrån prioriteringsordningen.  

• Om ett prioriterat uppdrag inte har någon aktiv handläggning beroende av 
orsaker som planenheten inte råder över ska de detaljplaneuppdragen bli 
vilande tills nya förutsättningar råder. 

 

Vid beslut om positivt planbesked ska det kommuniceras till sökande om 
detaljplaneuppdraget kommer att bli prioriterat eller inte. Det ska även 
kommuniceras ett preliminärt startår. Väntetiden kan senare komma att ändras då 
beslut om prioriteringar omprövas varje år i relation till tillgängliga resurser och 
Miljö- och byggnämndens mål för kommande år. 

 

 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till prioriteringsmodell för 
detaljplaneuppdrag, daterat 2022-09-26, och förordar Miljö- och byggnämnden att 
besluta om att anta förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-26 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Richard Löwenborg 
Enhetschef Plan 

Lise Langseth 
Samhällsbyggnadsdirektör 
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