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Mottagare 
Tekniska nämnden 

Finansiering av slutlig kostnad för sanering vid Rävhagen i 
Visby 

Förslag till beslut 
• Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen finansierar kostnaden 

för marksanering vid Rävhagen i Visby med ytterligare 5,7 miljoner 
kronor. 

• Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 Sammanfattning 
Saneringsarbetet vid Rävhagen i Visby påbörjades 2021. Under 2022 utökades 
avsättningen för att täcka kostnaden då det framkommit att beräkningen av 
mängden massor varit felaktig. Avsättningen utökades därför från 
10,5 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Saneringsarbetet har nu avslutats 
och slutkostnaden överstiger de avsatta medlen med 5,6 miljoner kronor och 
uppgår totalt till 35,6 miljoner kronor. Slutlig kostnad redovisas i tabellen 
nedan. 

Kostnader sanering Rävhagen 
Kostnadspost, tkr Belopp 

Deponi 8 864 

Entreprenad 25 326 

Konsulter 1 018 

Projektledartid 250 

Sakkunnig projektavdelningen 32 

Tillstånd (Miljö & hälsa) 18 

Upphandling 107 

Summa 35 615 
 

Det har varit svårt att fullt ut beräkna mängden förorenade massor som har 
varit nödvändiga att sanera. Det har visat sig att även den korrigerade 
beräkningen som användes som underlag när avsättningen utökades från 
10,5 miljoner kronor till 30 miljoner kronor var för lågt räknad. Volymen av 
massor och den hantering som den fört med sig har inneburit högre kostnader 
än förväntat. Planen var att lämna in massorna hos Slite deponi men det visade 
sig att volymen översteg vad man kunde ta emot där. Konsekvensen blev att 
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massor fick skeppas till fastlandet för deponi där vilket varit kostnadskrävande. 
Den större volymen av massor leder också att volymen för återfyllning blir 
större och hanteringen av den mer tidskrävande. 

Bedömning 
Teknikförvaltningen bedömer att den överskjutande kostnaden om 
5,6 miljoner kronor som saneringen har medfört bör, likt tidigare avsättning, 
belasta finansförvaltningens resultat. 

Ekonomisk konsekvensanalys – Någon budgeterad post för 
saneringskostnaden finns inte hos teknikförvaltningen. Om kostnaden inte kan 
finansieras hos finansförvaltningen kommer teknikförvaltningens resultat för 
2023 påverkas negativt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-10-27 
 

Teknikförvaltningen  

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

Skickas till 
Regionstyrelseförvaltningen, registrator-rs@gotland.se. Ärendenummer  
RS 2023/2142. 
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