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Plan för en hållbar utbyggnad av VA-försörjningen  
 
Möjligheten att försörja nuvarande och tillkommande invånare och besökare med vatten 
har under de senaste åren varit en begränsande faktor för exploatering och utveckling av 
bebyggda områden på flera platser på Gotland. Vision och strategi för Gotlands 
VA-försörjning 2030 som antogs av Regionfullmäktige den 18 december 2017 är tydlig. 
Regionens arbete med VA-försörjning behöver ske med utgångspunkt i tillgången till 
tjänligt dricksvatten och möjligheten att ordna en godkänd avloppsanläggning – på hela 
ön.  

Region Gotland tar ett helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en VA-utbyggnadsplan 
för Region Gotland som tillsammans med andra delplaner skapar en samlad VA-plan. 
Ansvaret för VA-utbyggnadsplanen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera 
andra förvaltningar av planen.  

VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för att de ska vara ett 
användbart underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt 
eftersom VA-utbyggnadsplanens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir 
utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av VA-utbyggnadsplanens 
åtgärder och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.   

 
 
 

   

 NULÄGE
• En sammanställning 
av utgångsläget och 
förutsättningarna för 
att ge alla berörda 
samma bild                                     
Daterad 2017-08-21

 STRATEGI
• Tydliga riktlinjer om 
vad som ska styra 
arbetet med VA-
försörjning på 
Gotland.                 
Antagen av 
regionfullmäktige 
2017-12-18

VA-PLAN
• Sammanställning av 
åtgärder som behövs 
för att i enlighet med 
strategin, gå från 
nuläget till ett önskat 
läge (målbild/vision).         

•  

ÖNSKAT LÄGE  
2030
• En beskrivning av ett 
framtida läge för VA-
försörjningen på 
Gotland som ger alla 
berörda samma syn 
på vart investeringar 
och arbete ska leda 
Antagen av 
regionfullmäktige 
2017-12-18
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1 VA-utbyggnadsplan – en del i Gotlands strategiska VA-planering   
I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår i 
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få ett 
behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av spillvatten i ett 
större sammanhang. I enlighet med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 
har dessa områden klassats utifrån tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och 
möjlighet att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen beaktar också 
samhällets utveckling och möjligheten att införliva området i verksamhetsområde för 
allmän VA-försörjning.  

Inledningsvis beskrivs förutsättningar från nationell lagstiftning som beaktas i 
VA-utbyggnadsplanen samt hur arbetet med klassningen av områden genomförts. 
VA-utbyggnadsplanen innehåller åtgärder för befintlig och planerad bebyggelse, 
beroende på hur områdena har klassats. Kopplingen mellan de åtgärder som föreslås 
och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 redovisas 
sist varje delplan.  

VA-utbyggnadsplanen utgör en av sammanlagt sju delplaner som arbetas fram i Region 
Gotlands strategiska VA-planering. Vilka andra delplaner som ingår i arbetet visas i Figur 
1 nedan.  

 

 

 
Figur 1: VA-utbyggnadsplanen är en av sammanlagt sju delplaner som tillsammans skapar Plan för 
Region Gotlands VA-försörjning till år 2030 

 

2 Betydelsen av ”§6- områden”   
VA-utbyggnadsplan för Region Gotland hanterar områden som idag ligger utanför 
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och där det kan finnas behov av att 
allmänna vattentjänster (dricksvattenförsörjning, omhändertagande av spillvatten eller 
dagvatten) byggs ut och att området blir en del av verksamhetsområdet. Två olika typer 
av områden har identifierats:  

1. områden med befintlig bebyggelse som bedöms kunna omfattas av § 6 i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och;  

2. aktuella detaljplaner för utbyggnad  

Enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna 
vattentjänster (dricks- och avloppsvatten) för fastigheter i ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa eller miljön föreligger: 
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LAV § 6:  

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen  

1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och  

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning 

 

3 Identifiering av VA-planområden  
VA-planområden på Gotland har identifierats genom en GIS-analys och benämns VA-
planområden. Här kan det finnas grund för att tillämpa LAV § 6. VA-planområden utgörs 
av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier;  

 10 hus eller fler  

 Avståndet mellan husen är 70 m eller mindre  

 Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker med 
enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara brunnar och 
avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll.  

 Husen är inte anslutna till den allmänna VA-anläggningen via avtal.  

Sammanlagt identifieras 104 VA-planområden på Gotland. Dessa redovisas i kartan och 
en sammanfattande tabell, figur 2 och tabell 1, tillsammans med den klassning av 
VA-planområden som beskrivs i kapitel 4.  

Den VA-utbyggnadsplan som togs fram tidigare och som reviderades senast 2014 anger 
områden som inte är avgränsade till bebyggelsegrupper och omfattar vissa glest 
bebyggda områden utanför grupper med tätare bebyggelse. De VA-planområden som 
identifierats i arbete med VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018 har jämförts med 
de områden som identifierats i den tidigare planen. En beskrivning av hur samtliga 
områden från den äldre VA-utbyggnadsplanen kommer att hanteras presenteras i bilaga 
1.  

24 områden som identifierats i den tidigare VA-utbyggnadsplanen faller utanför kriterierna 
för ett VA-planområde i den nya VA-utbyggnadsplanen och omfattas inte heller idag av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Dessa områden hanteras tillsammans 
med övrig gles bebyggelse med enskild VA-försörjning i Plan för enskild VA-försörjning 
för Region Gotland 2018. 
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Figur 2: Karta med Gotlands VA-planområden. 

Nr. Namn Angelägenhet Kommentar 
84 Alskog Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
87 Alskog Ollajvs Enskilt VA-område Högt behov. Avskild lokalisering. 

83 Andre Vitvär VA-utbyggnadsområde Högt bebyggelsetryck, tät bebyggelsestruktur. I anslutning till 
verksamhetsområde. 

61 Anga Baju Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
80 Ardre Kaupungs VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. 
51 Barlingbo Digeråkre VA-bevakningsområde Avskilt läge. 
52 Barlingbo Lillåkre VA-bevakningsområde Avskilt läge men högt behov. 
60 Björke Tynne Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
41 Boge Tjälder VA-utbyggnadsområde Känslig recipient, högt bebyggelsetryck.  
35 Bro Annex VA-bevakningsområde Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur. 

37 Bro Tors VA-utredningsområde Känslig recipient. Inom Visbys vattenskyddsområde. Nära område 
38. 

13 Bunge Stucks VA-utbyggnadsområde Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. I anslutning till 
verksamhetsområde. 

92 Burs Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
95 Burs Bondarve VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. 
96 Burs Kärne Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
100 Burs Lukse Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
40 Bäl Sudergårde Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
54 Dalhem Björkhage VA-bevakningsområde Tät bebyggelsestruktur.  
44 Endre Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  

59 Eskelhem Bringsarve VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang 
med område 63. 

63 Eskelhem Prästgården VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. Många fastigheter i sammanhang 
med område 59. 

66 Eskelhem Sigvards Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
39 Fole Lilla Ryftes Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
47 Follingbo Klinte VA-bevakningsområde Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.  
45 Follingby Norrbys VA-bevakningsområde Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.  
48 Follingby Tingstomt VA-bevakningsområde Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.  
82 Fröjel Ansarve VA-bevakningsområde Bevakning pga. dricksvattenkvantitet och närhet till område 85. 
85 Fröjel Bofride VA-bevakningsområde Bevakning pga. bebyggelsetryck och dricksvattenkvantitet. 
86 Fröjel Hallgårds VA-utbyggnadsområde Högt bebyggelsetryck. I anslutning till verksamhetsområde. 
81 Fröjel Mulde Enskilt VA-område Ligger avskilt. Relativt lågt behov.  

1 Fårö - Bohakasandet VA-utredningsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. 
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö. 

3 Fårö - Fifang VA-utredningsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. 
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö. 

10 Fårö - Mölnor VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Flera områden 
i närheten, utreds gemensamt för Fårö. 

2 Fårö - Skär VA-utredningsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. 
Flera områden i närheten, utreds gemensamt för Fårö. 

8 Fårö - Stora Gasmora VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds 
gemensamt för Fårö. 

4 Fårö - 
Suderhagen/Ekeviken VA-utbyggnadsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet, känslig recipient, högt 

bebyggelsetryck. Många hus med tät bebyggelsestruktur.  

5 Fårö - Sudersand 1 VA-utredningsområde Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt 
för Fårö.  

6 Fårö - Sudersand 2 VA-utbyggnadsområde 
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med 
dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Många hus med tät 
bebyggelsestruktur. 

11 Fårö - Verkegards VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds 
gemensamt för Fårö. 

7 Fårö - Vinor VA-utredningsområde Högt bebyggelsetryck. Flera områden i närheten, utreds gemensamt 
för Fårö. 

12 Fårö - Ödehoburga VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. Flera områden i närheten, utreds 
gemensamt för Fårö. 

Tabell 1: Gotlands VA-planområden
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Nr Namn Angelägenhet Kommentar 
79 Gammelgarn Gryngudd VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 

77 Gammelgarn Skogby 
norra VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 

78 Gammelgarn Skogby 
södra VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 

76 Gammelgran Davide VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 
50 Gothem Kyrkebjärs Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
43 Gothem Magnuse VA-bevakningsområde Bevakning då problem finns men en samfälld lösning är på gång. 
49 Gothem Tummungs Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  

58 Halla Broe VA-utredningsområde 
Känslig recipient. VA-utredning pga. närhet till 
verksamhetsområde och område 62 (annars bevakningsområde 
pga. obebyggda tomter)  

62 Halla Hallegårde VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. VA-utredning pga. närhet till 
område 58. 

9 Halls fiskeläge VA-bevakningsområde Avskilt ensamt läge. Behovet begränsat till sommarmånaderna.  
103 Hamra Suders VA-bevakningsområde Planer på gång, invänta IVL:s studie 

19 Hellvi Malms VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med 
dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området. 

28 Hellvi Nystugu VA-bevakningsområde Bevakning pga. bebyggelsetryck, närhet till omkringliggande 
områden. 

27 Hellvi Stengrinde VA-utredningsområde 
Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem 
med dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Ligger hos 
Länsstyrelsen för bedömning. Utreds gemensamt för området. 

23 Hellvi Vivlings VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, känslig recipient, allvarliga problem 
med dricksvattenkvalitet. Utreds gemensamt för området. 

64 Hogrän Gervalds Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
53 Hörsne VA-utredningsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet. 
70 Katthammarsvik västra VA-bevakningsområde Relativt avskilt. Bevakning pga. tät bebyggelsestruktur. 
71 Katthammarsvik östra VA-utbyggnadsområde Högt bebyggelsetryck. VA-utbyggnad när detaljplan görs. 
74 Klintehamn norr Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
98 Krakstädar VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. 
90 Lau Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
89 Levide Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  

38 Lokrume Stora Hammars VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, känslig recipient. Inom Visbys 
vattenskyddsområde. Nära område 37. 

16 Lummelunda Burge Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
20 Lummelunda Nyhamn Enskilt VA-område Högt behov men avskild lokalisering. Bedöms kunna lösas enskilt.  
24 Lummelunda Tjauls Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
88 Lye Smiss Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  

26 Lärbro Skärsudden VA-utredningsområde 
Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med 
dricksvattenkvalitet, högt bebyggelsetryck. Utreds gemensamt för 
området.  

21 Lärbro Stora Vägume VA-utredningsområde VA-utredning pga. närhet till område 26. 
65 Mästerby Hage Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
91 När Hallbjänne VA-bevakningsområde Högt behov på utsläpp.  
93 När Hamngården Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
97 När Hemmor VA-utredningsområde Känslig recipient, högt bebyggelsetryck. 
94 När Pilgårds Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
25 Othem Busarve Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
22 Othem Stenstugu Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
99 Rone Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 

17 Rute Alvans VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, allvarliga problem med 
dricksvattenkvalitet. Behöver utredas gemensamt för Valleviken.  

18 Rute Furliden Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  

15 Rute Risungs VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, högt bebyggelsetryck. Behöver 
utredas gemensamt för Valleviken.  

72 Sanda Stenhuse Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt 

Nr Namn Angelägenhet Kommentar 
104 Skvalpvik VA-bevakningsområde Planer på gång, invänta IVL:s studie 
55 Stenkumla Bertels VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp, känslig recipient.  
56 Stenkumla Frändarve Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
57 Stenkumla Gardrungs Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt. 
14 Stenkyrkehuk Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
42 Vallstena Allkvie Enskilt VA-område Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
102 Vamlingbo Austre VA-bevakningsområde Planer på gång, invänta IVL:s studie 
101 Vamlingbo Sigfride VA-bevakningsområde Planer på gång, invänta IVL:s studie 
34 Visby Snäckgärdet VA-utbyggnadsområde Utbyggnadsområde - vatten pga. PFAS. Avlopp frivilligt? Göra VO? 

69 Vänge Hägvalds VA-utredningsområde Problem med enskilda avlopp. VA-utredning tillsammans med 
område 68 (tät bebyggelse, många fastigheter) 

68 Vänge Nickarve VA-utredningsområde VA-utredning pga. närhet till område 69 (tät bebyggelse, många 
fastigheter) 

30 Väskinde Butter VA-utbyggnadsområde Problem med enskilda avlopp. I anslutning till 
verksamhetsområde.  

36 Väskinde Gällungs Enskilt VA-område Lågt behov. Bedöms kunna lösas enskilt.  
29 Väskinde Lilla Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
31 Väskinde Roklunds Enskilt VA-område Lågt behov. Avskild lokalisering, bedöms kunna lösas enskilt.  
32 Väskinde Väskinds 1 VA-bevakningsområde I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag.  
33 Väskinde Väskinds 2 VA-bevakningsområde I närheten av verksamhetsområde, inget direkt behov idag. 
67 Västergarn L Mafrids VA-utredningsområde Allvarliga problem med dricksvattenkvalitet. 
46 Västerhejde Gåshagen VA-bevakningsområde Inom vattenskyddsområde men inget direkt behov.  
75 Östergarn Falhammars VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 
73 Östergarn Rodarve VA-bevakningsområde I anslutning till VA-förening, behov finns delvis. 
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4 Klassning av befintlig bebyggelse  

4.1 Områden som ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Områden med avtalsanslutning till den allmänna VA-anläggningen 

Allmänt VA-område  

I allmänt VA-område klassas bebyggelsegrupper som har en avtalsanslutning 
med tillgång till vatten från den allmänna VA-anläggningen och vars spillvatten 
tas omhand i den allmänna VA-anläggningen. Dessa områden ligger inte inom 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och vid anslutningspunkten 
till den allmänna VA-anläggningen övergår ansvaret för VA-försörjningen från 
regionen till den enskilde samfälligheten, föreningen eller fastighetsägaren. 
Hantering av VA-försörjningen i dessa områden hanteras i huvuddokumentet 
för VA-plan för Region Gotland 2018.  

 

4.3 Fyra olika planområden  

För att möjliggöra tydlig kommunikation till Gotlands invånare om hur VA-försörjningen 
ska utvecklas har Gotlands bebyggelse klassats som något av fyra VA-planområden. 
Klassningen har betydelse för hur regionens olika enheter ska jobba med VA-frågan i 
olika geografiska områden. En schematisk skiss av VA-planområden visas i Figur 3.  

VA-utbyggnadsområde  

VA-utbyggnadsområden har idag enskild VA-försörjning men planeras att 
införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 
Prioriteringsordningen för VA-utbyggnaden anges i VA-utbyggnadsplanen.  

 

  

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster  

Utvecklingen av VA-försörjningen i den bebyggelse som ligger inom 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hanteras i övriga delar av 
VA-plan för Region Gotland 2018, främst i Vattenskyddsplan och DUF-plan. 
Region Gotland har ansvaret för att det inom dessa områden finns tillgång till 
tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av 
spillvatten samt i vissa fall även dagvatten.  
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VA-utredningsområde  

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 
vattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort hur 
VA-försörjningen ska lösas på bästa sätt. Utredning behöver utföras för att visa 
vilket behov som finns, vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen, 
en bedömning av huruvida Region Gotland har ett ansvar för VA-försörjning i 
området samt vad som är bästa lösningen givet behov och möjlighet.  

Det kan handla om områden som är i förändring vad avser bebyggelsens 
omfattning eller nyttjandegrad, exempelvis genom att arbete med en ny 
detaljplan pågår, eller områden där behovet allmänt huvudmannaskap för VA-
försörjningen inte är tydligt, men en VA-utbyggnad möjliggör utveckling. Det 
kan också handla om områden där det finns indikationer på att den enskilda 
försörjningen inte fungerar men där behovet av VA-utbyggnad inte kan 
bestämmas utan mer information.  

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. Då utredningen är utförd bör 
beslut fattas om att klassa området som VA-utbyggnadsområde, VA-
bevakningsområde eller Enskilt VA-område. Även områden som idag har 
anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, 
enskilda fastigheter) kan klassas som VA-utredningsområde. 

 

VA-bevakningsområde  

VA-bevakningsområden har enskild VA-försörjning som, utifrån den information 
regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området omfattas inte av planer 
på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. Vid förändringar inom 
området, till exempel i form av flera nya bygglov, eller om regionen får ny 
information som visar att VA-situationen idag inte fungerar tillfredsställande, 
kan förutsättningarna för att fortsätta försörja området genom enskilda VA-
anläggningar försämras. Området kan behöva klassas om till ett VA-
utredningsområde eller direkt till ett VA-utbyggnadsområde. Regionen bör 
därför till exempel bevaka hur tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande 
av bebyggelsen kan påverka förutsättningarna för VA-försörjningen.  

 

Enskilt VA-område  

Enskilt VA-område har enskild VA-försörjning som, utifrån den information 
regionen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda förutsättningar 
att även inom de närmsta decennierna fortsätta försörjas genom enskilda VA-
anläggningar.  

 

4.4 Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning 

 

 

 

 

 

 

 

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning  

All den glesa bebyggelse på Gotland, som inte ligger inom ett VA-planområde 
och som inte tillhör verksamhetsområde för allmänna vattentjänster eller 
Allmänt VA-område har enskild VA-försörjning. Bebyggelsen klassas som 
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning. Hanteringen av VA-försörjningen i 
denna områdesklass hanteras i den delen av VA-plan för Region Gotland 2018 
som kallas Plan för enskild VA-försörjning. Fastighetsägare har ansvaret för att 
det vid denna bebyggelse finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig 
mängd och en godkänd hantering av spillvatten.  
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Figur 3: Schematisk figur över olika VA-planområden samt de klassningar som inte omfattas av 
VA-utbyggnadsplanen, Allmänt VA-område och Verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller 
inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning. 

 
 

 
Figur 4: Klassning av VA-planområden grundas på bedömning av behov och möjlighet samt 
justering utifrån vissa påverkansfaktorer 

4.5 Metod för klassning av VA-planområden  

Klassning av VA-planområden görs i grunden genom tillämpning av en 
bedömningsmodell som omfattar behov och möjlighet. Klassningen kan också påverkas 
av ett antal så kallade påverkansfaktorer, se Figur 4.  

Behov avspeglar hur angeläget det är att ett område får en förbättrad VA-lösning. 
Förutsättningarna för tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att 
ordna en godkänd avloppsanläggning bedöms liksom storleken på området och planerad 
bebyggelseutveckling. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs i kapitel 
4.5.1.  

Möjlighet avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning 
genom överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen. Exempelvis 
bedöms avståndet till befintligt verksamhetsområde och de anläggningstekniska 
förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs 
i kapitel 4.5.2.  

Bedömning 
•Behov
•Möjlighet

Påverkansfaktorer
•Geografisk placering
•Status i allmänna VA-

anläggningen
•Samhällsutveckling

Klassning av VA-
planområden
•VA-utbyggnadsområde
•VA-utredningsområde
•VA-bevakningsområde
•Enskilt VA-område
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Påverkansfaktorer utgörs av aspekter som utöver behov och möjlighet har betydelse för 
såväl klassning av VA -planområden som prioriteringsordning och tidplan för VA-
utbyggnad. Det kan till exempel vara områdenas geografiska placering i förhållande till 
varandra eller verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Ett utredningsområde 
mellan ett VA-utbyggnadsområde och den allmänna anläggningen kan även det bli ett 
VA-utbyggnadsområde på grund av sin gynnsamma placering. En annan påverkansfaktor 
kan vara att en förändring av områdets VA-försörjning kan ändra områdets karaktär 
(bebyggelseutveckling, utveckling av besöksnäring etc). Beskrivningen av 
påverkansfaktorer finns i kapitel 4.5.3.  

4.5.1 Bedömning av behov  

I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och otillräckliga 
förutsättningar att ordna en godkänd avloppsanläggning finns ett behov av att förändra 
VA-lösningen. Ju fler fastigheter som finns inom området desto större är behovet av 
miljömässiga skäl såväl som hälsomässiga. Områden som kommer att utökas, antingen 
genom ett stort bygglovstryck eller genom kommunala planer, är viktiga att fånga upp 
innan problem uppstår. Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, 
miljö och hälsa med underkriterier enligt Figur 5. 

 
Figur 5: Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med ett par 
underkriterier. 

4.5.2 Bedömning av möjlighet  

Bedömningen av möjlighet grundas på de övergripande faktorer som gör en VA-
utbyggnad mer eller mindre kostsam. Här bedöms faktorer som är kopplade till VA-
utbyggnad genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen via överföringsledningar. 

När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, och möjligheten därför är låg, 
krävs dyrare tekniska lösningar vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter 
ska anslutas och täckningsgraden är låg. Bedömningsfaktorerna ska spegla risken för 
höga kostnader. Låg möjlighet kan också bero på att ledningssträckan mellan VA-
planområdet och verksamhetsområdet omfattas av områdesskydd av olika slag som 
behöver beaktas vid ledningsförläggning.  

Syftet med bedömning av möjlighet är inte att ta fram en kostnad för VA-utbyggnad till 
respektive område. Syftet är att visa var möjligheten för VA-utbyggnad är hög (vanligtvis 
förknippat med lägre kostnader) och var är möjligheten är låg (vilket vanligen innebär 
högre kostnader för VA-utbyggnad). I de fall möjligheten är låg kan det vara en bättre 
lösning att förbättra VA-situationen i området på annat sätt än anslutning till den allmänna 
VA-anläggningen vid överföringsledning. Bedömningen av möjlighet grundas på kriterier 
avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med ett par underkriterier), anläggningstekniska 
förutsättningar och skyddsvärde enligt Figur 6.  

Behov

Samhälle

Antal hushåll Bebyggelse-
tryck

Miljö

Recipientens 
känslighet

Utsläpp av 
spillvatten

Hälsa

Vattenkvalitet Tillgång till 
vatten
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Figur 6: Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med 
ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde.  

4.5.3 Påverkansfaktorer  

Följande påverkansfaktorer har beaktats vid klassning av VA-planområden:  

Geografisk placering: VA-planområden som ligger geografiskt nära varandra kan påverka 
varandras klassning. Om stråk av VA-utbyggnadsområden uppstår kan även VA-
utredningsområden i närheten av dessa klassas som VA-utbyggnadsområden. På 
samma sätt kan Enskilda VA-områden eller VA-bevakningsområden som ligger i 
närheten av VA-utredningsområden omfattas av den utredning som görs. Syftet är att 
skapa samordningsvinster och att se lösningarna i ett större perspektiv än för det 
separata VA-planområden som ska hanteras. VA-planområden i närheten av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster kan klassas om VA-utbyggnadsområde 
på grund av sitt geografiska läge. Områden som ligger långt ifrån andra VA-planområden 
kan klassas som VA-utredningsområde även om behovet är stort. Syftet är då att 
undersöka vilken lösning om är den bästa för att skapa en tillfredställande VA-försörjning 
inom området. 

Status i allmänna VA-anläggningen: Inom vissa delar av Gotland finns utmaningar att 
tillgodose allmänna vattentjänster med de anläggningar som finns idag. Kartläggning av 
status i den allmänna VA-anläggningen har pågått parallellt med framtagandet av VA-
utbyggnadsplanen. Tillgänglig kapacitet i vatten- och avloppsreningsverk presenteras i 
DUF-planen. Tidplanen för VA-utbyggnad beror på hur snabbt förutsättningar kan skapas 
för att ansluta områdena till den allmänna VA-anläggningen men klassningen påverkas 
inte.  

Samhällsutveckling: VA-planområden som utifrån behov och möjlighet klassas som VA-
utredningsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område kan påverkas i 
klassningen av de möjligheter som en VA-utbyggnad kan medföra för områdets 
utveckling. I det fall utvecklingen redan är planerad beaktas detta i bedömningen av 
behov varför påverkansfaktorn inte blir aktuell. Klassningen kan också påverkas med 
hänsyn till att en VA-utbyggnad eller en ny enskild försörjning som tar ett större grepp 
kring försörjningen inom området medför att bebyggelsen kan utvecklas i en riktning som 
inte är önskvärd för området med hänsyn till andra aspekter än VA-försörjningen. Sådana 
aspekter kan till exempel vara skyddsvärda natur- och kulturvärden, tillgång till 
samhällsservice etc.   

4.6 Resultat av klassning av VA-planområden  

De befintliga bebyggelseområden som identifierats som VA-planområden och deras 
klassning, presenteras i Figur 8. Här visas också Verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster och områden som utgör Allmänt VA-område. Fördelningen av antal 
områden mellan de olika typerna av VA-planområden visas i tabell 1. I Figur 7 visas 
resultatet av bedömning av behov och möjlighet i de 104 VA-planområdena. Vid 
klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren. 

Möjlighet

Avstånd till/från 
befintligt nät Bebyggelsestruktur

Avstånd mellan 
tomter Storlek på tomter

 Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
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Tabell 1: Resultat av klassningen av Gotlands 104-planområden 

VA-planområde  Antal  

VA-utbyggnadsområde  9  

VA-utredningsområde  31  

VA-bevakningsområde  27  

Enskilt VA-område  37  
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Figur 7: Sammanställning av resultat från bedömningen av behov och möjlighet för Gotlands 104 VA-planområden. Vid klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren.
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5 Bedömning av VA-utbyggnad till exploateringsområden med 
planerad bebyggelse   

5.1 Identifiering av exploateringsområden med planerad bebyggelse  

I områden som omfattas av planer för exploatering, främst detaljplaner kan det finnas 
behov av att lösa VA-försörjningen genom att området ingår i verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. I vissa områden är det möjligt, och kanske en bättre lösning, att 
ordna en VA-försörjningen genom en enskild VA-anläggning. De exploateringsområden 
som kan ha behov av att ingå i verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster har 
identifierats av Region Gotland. Befintliga och pågående detaljplaner, planprogram och 
fördjupade översiktsplaner (FÖP) har analyserats och de områden där 
bebyggelseutveckling är mest angelägen ingår i VA-utbyggnadsplanens underlag. 
Sammanlagt omfattar VA-utbyggnadsplanen 108 planerade områden. Dessa benämns 
inte VA-planområden utan exploateringsområden med planerad bebyggelse och 
redovisas i en sammanfattande tabell och karta i figur 8 tillsammans med den bedömning 
som gjorts av hur angeläget det är att möjliggöra VA-försörjningen i området genom 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Bedömningen beskrivs i kapitel 5.2 Utöver 
de bedömda områdena visas i kartan även vissa exploateringsområden som ligger inom 
nuvarande verksamhetsområde. 

5.2 Metod för bedömning av exploateringsområden med planerad bebyggelse  

Områden som omfattas av planer för exploatering, främst detaljplaner, kan inte bedömas 
på samma sätt som befintliga områden. Idag föreligger ingen risk för människors hälsa 
eller miljö eftersom bebyggelsen inte finns än. Det faktiska behovet av VA-försörjning 
uppstår när fastigheterna har blivit bebyggda och ska tas i bruk. Tiden från det att en 
detaljplan är framtagen till att området är fullt bebyggt är i vissa fall osäker och kan 
förändras över tid. Det är inte möjligt att idag tidsätta VA-utbyggnad till alla områden som 
omfattas av detaljplaner som är pågående och inte politiskt beslutade. VA-utbyggnad till 
dessa områden styr inte prioriteringsordning eller tidplan för åtgärder som beskrivs i VA-
utbyggnadsplanen.  

Prioriteringen av hur angeläget det är att besluta hur VA-försörjningen ska lösas i 
exploateringsområdet baseras på två kriterier:  

 Antalet fastigheter som planeras inom området  

 Prioritering av detaljplanens genomförande eller färdigställande  

Möjligheten för VA-utbyggnad har inte bedömts för områden med planerad bebyggelse. 
Frågan hanteras i samband med detaljplanearbetet och senare vid exploatering av 
områdena. Områden som omfattas av planer för exploatering och som geografiskt är 
placerade i närheten av VA-planområden med befintlig bebyggelse beaktas vid 
utredningar om hur VA-situationen bör lösas långsiktigt i syfte att skapa 
samordningsvinster. Även vid VA-utbyggnad till områden med befintlig bebyggelse 
beaktas närliggande områden med planerad bebyggelse.  

5.3 Resultat av bedömning av exploateringsområden med planerad bebyggelse  

Resultatet av bedömningen visar en övergripande prioritering av exploateringsområdena. 
Områden med hög prioritet kommer att genomföras inom snar framtid eller är av en 
sådan omfattning att det är viktigt att så snart som möjligt utreda om VA-försörjningen ska 
lösas om genom allmän eller enskild försörjning samt ta beslut om detta. Områden med 
låg prioritet behöver också utredas, men angelägenheten för dessa områden är inte lika 
stor. De bedömda exploateringsområdenas prioritet visas övergripande i tabell 2 och i 
närmare detalj i tabell 3 och karta i figur 8.  
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Tabell 2 Prioriteringsklass för exploateringsområden som anger hur angeläget det är att utreda hur 
VA-försörjningen ska se ut i området.  

Prioritet  Antal  
Plan inom allmänt verksamhetsområde  8  
Låg prioritet  65  
Medelhög prioritet  15  
Hög prioritet  20  

 

Vilka områden med planer för exploatering som hanteras i VA-utbyggnadsplanen framgår 
av VA-utbyggnadsplanens åtgärder, se kapitel 6. Övriga områden påverkas av 
VA-utbyggnad till befintliga områden och hanteras i ordinarie planprocess. 
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Figur 8. Karta med Gotlands exploateringsområden 

Nr. Namn Prioritet för att se 
över VA-lösning 

 Nr. Namn Prioritet för att se över 
VA-lösning 

p1 
Bunge Kronhagen 3:61 och 
3:57  

Låg prioritet 
 
p22 Eskelhem Prästgården 1:30  Medelhög prioritet 

p2 
Hangvar Ire 1:188 (Vill ha 
enskilt) 

Medelhög prioritet 
 
p23 FÖP Burgsvik område I Låg prioritet 

p3 Stenkyrka Austergårds Låg prioritet  p24 FÖP Burgsvik område II Låg prioritet 

p4 
Väskinde Butter 6:22 
(turismområde) 

Medelhög prioritet 
 
p25 FÖP Burgsvik område III Låg prioritet 

p5 
Othem Österby 1:229 
(Cementa, vattenkrävande 
industri) 

Hög prioritet 
 
p26 FÖP Burgsvik område IV Låg prioritet 

p6 
Othem Strandridaregården 1 
(tidigare kontor) 

Låg prioritet 
 
p27 Västerhejde 1:6 Låg prioritet 

p7 
Gothem Kyrkebinge 1:55 
(idag planerat enskilt) 

Hög prioritet 
 
p28 FÖP Burgsvik område VI Låg prioritet 

p8 
Östergarn Hallvide 1:10 
(avvaktar antagande) 

Hög prioritet 
 
p29 

FÖP Burgsvik område VII 
verksamhet 

Låg prioritet 

p9 Ardre Kaupungs 1:55 och 6:1  Medelhög prioritet 
 
p30 

FÖP Burgsvik område VIII 
camping 

Låg prioritet 

p10 
Hamra Storms 2:4 (enskilt 
men önskar kommunalt) 

Hög prioritet 
 
p31 

FÖP Burgsvik område IX 
verksamhet 

Låg prioritet 

p11 
Fide Anderse 1:10 m.fl. 
(turismområde) 

Låg prioritet 
 
p32 FÖP Burgsvik område XI Låg prioritet 

p12 
Näs Drakarve 1:129 
(turismområde)  

Låg prioritet 
 
p33 FÖP Burgsvik område XII Låg prioritet 

p13 Silte Kvarnåkershamn 2:1 Medelhög prioritet  p34 FÖP Storsudret område 1 Låg prioritet 

p14 Sanda Runne 1:26 Medelhög prioritet  p35 FÖP Storsudret område 2 Låg prioritet 

p15 Västergarn Ammor 1:42 Låg prioritet  p36 FÖP Storsudret område 3 Plan inom befintligt VO 

p16 Tofta Krokstäde 1:38 Låg prioritet 
 
p37 

FÖP Storsudret komplettering 
norra 

Låg prioritet 

p17 Tofta Krokstäde 1:51 Låg prioritet  p38 Visby kv Brodösen Medelhög prioritet 

p18 
Tofta Sallmunds 4:1 
(turismområde och 
bostäder) 

Hög prioritet 
 
p39 Visby kv Ljuset och lyktan Hög prioritet 

p19 Tofta Kroks 2:1  Låg prioritet  p40 Visby Leva 1:9 (verksamheter) Hög prioritet 

p20 Tofta Bjärs 3:11  Låg prioritet  p41 Visby Visborg 1:16 m.fl.  Hög prioritet 

p21 Tofta Solbacka 1:1  Låg prioritet  p42 Visborg Strukturplan etapp 2 Hög prioritet 

Tabell 3: Gotlands exploateringsområden.
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 Nr. Namn Prioritet för att se 
över VA-lösning 

 Nr. Namn Prioritet för att se 
över VA-lösning 

 p43 
Visborg Strukturplan 
(komplettering inom 
verksamhetsområde) 

Hög prioritet 
 
p63 

Gluggutredning (Visby) 
område 3 

Plan inom befintligt 
VO 

p44 Visby Dovhjorten 
Plan inom befintligt 

VO 
 
p64 

Gluggutredning (Visby) 
område 6 

Låg prioritet 

p45 Visby Ordboken Medelhög prioritet 
 
p65 

Gluggutredning (Visby) 
område 9 

Låg prioritet 

p46 Visby Pipdånen 5 och 6 Medelhög prioritet 
 
p66 

Gluggutredning (Visby) 
område 11 

Låg prioritet 

p47 Visby Järnvägen 5–8 Hög prioritet 
 
p67 

Gluggutredning (Visby) 
område 15 

Låg prioritet 

p48 Visby Järnvägen 4 Medelhög prioritet 
 
p68 

Gluggutredning (Visby) 
område 16 

Låg prioritet 

p49 Visby Järnvägen 2,3 m.fl. Hög prioritet 
 
p69 

Gluggutredning (Visby) 
område 17 

Hög prioritet 

p50 Visby Asken 2 hotell  Medelhög prioritet 
 
p70 

Gluggutredning (Visby) 
område 25 

Låg prioritet 

p51 Visby Björnen 1 och 2 
Plan inom befintligt 

VO 
 
p71 

FÖP Visby område 1 
(industrimark) 

Låg prioritet 

p52 Visby Tärnan Låg prioritet 
 
p72 

FÖP Visby område 2 
(kontor/industri) 

Låg prioritet 

p53 Visby Trasten 5 Medelhög prioritet  p73 FÖP Visby område 3 Låg prioritet 

p54 Visby Russet 2 Låg prioritet 
 
p74 

FÖP Visby område 4 (handel 
bostäder) 

Plan inom befintligt 
VO 

p55 Visby Melonen 4 Låg prioritet 
 
p75 FÖP Visby område 5 

Plan inom befintligt 
VO 

p56 
Visby telefonen 4 
(verksamheter) 

Medelhög prioritet 
 
p76 Program Klintehamn Hög prioritet 

p57 Visby Torslunden Program Låg prioritet 
 
p77 

Program Hamnen-Kopparsvik-
Holmen (verksamheter) 

Hög prioritet 

p58 Visby Bergbetningen Låg prioritet 
 
p78 

Program Östercentrum 
(bostäder centrumändamål) 

Plan inom befintligt 
VO 

p59 
Visby Snäckgärdet 1:28 
(turismområde) 

Medelhög prioritet 
 
p79 Program Västerhejdeområdet Hög prioritet 

p60 
Visby Fänriken 
(vårdbostäder) 

Plan inom befintligt 
VO 

 
p80 Program Tofta område 1 Hög prioritet 

p61 Lokrume Nyplings 1:8 Medelhög prioritet  p81 Program Tofta område 2 Låg prioritet 

p62 
Visby Sotaren (ny 
verksamhet 75 000 kvm) 

Hög prioritet 
 
p82 Program Tofta område 3 Låg prioritet 

Nr. Namn 
Prioritet för att se 
över VA-lösning 

 
Nr. Namn 

Prioritet för att se över 
VA-lösning 

p83 Program Tofta område 4 Låg prioritet  p101 FÖP Katthammarsvik område IV Låg prioritet 

p84 Program Tofta område 5 Låg prioritet  p102 FÖP Fårösund område 1 Låg prioritet 

p85 Program Tofta område 6 Låg prioritet  p103 FÖP Fårösund område 2 Låg prioritet 

p86 Program Tofta område 7 Låg prioritet  p104 FÖP Dalhem område A Låg prioritet 

p87 Program Tofta område 8 Låg prioritet  p105 FÖP Dalhem område B Låg prioritet 

p88 
Program Västergarnsområdet 
område 1 

Låg prioritet 
 

p106 FÖP Dalhem område C Låg prioritet 

p89 
Program Västergarnsområdet 
område 2 

Låg prioritet 
 

p107 FÖP Dalhem område D Låg prioritet 

p90 
Program Västergarnsområdet 
område 3 

Låg prioritet 
 

p108 FÖP Ronehamn område A & B Låg prioritet 

p91 
Program Eksta Fröjel område 
1 

Låg prioritet 
 

p109 FÖP Fårö, område 1 Hög prioritet 

p92 
Program Hall-Hangvar 
(Kappelshamnsvikens västra 
sida), område 3 

Hög prioritet 
 

p110 
Planprogram Fårö (FÖP Fårö, 
område 10) 

Hög prioritet 

p93 
Program Hall-Hangvar 
(Kappelshamnsvikens västra 
sida), område 4 

Låg prioritet 
 

p111 FÖP Fårö område 2 Hög prioritet 

p94 
Program Hall-Hangvar 
(Kappelshamnsvikens västra 
sida), område 5 

Låg prioritet 
 

p112 
Program Fårö Dämba 1:45 
Klintsbrovik 

Hög prioritet 

p95 Program Lickershamn Låg prioritet 
 

p113 
Kyrkviken (LIS-område, del av 
FÖP Fårö) 

Hög prioritet 

p96 Program Ireviken Hög prioritet 
 

p114 
Planprogram, del av 
Sudersandsområdet (del av FÖP 
Fårö) 

Hög prioritet 

p97 Program Rute st Valle Låg prioritet     

p98 FÖP Katthammarsvik område I Låg prioritet     

p99 
FÖP Katthammarsvik område 
II 

Låg prioritet 
 
   

p100 
FÖP Katthammarsvik område 
III 

Låg prioritet 
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6 Åtgärder för VA- utbyggnad i linje med strategierna 
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 presenterar ett önskat läge för 
VA-försörjning på Gotland år 2030, med strategier och riktlinjer som ska leda arbetet med 
dagvatten, liksom dricksvatten och spillvatten. För att utbyggnad av den allmänna 
VA-anläggningen på Gotland ska ske i linje med strategierna och riktlinjerna och bidra till 
att visionen uppnås behöver åtgärder utföras. 

I den del av VA-planen som benämns Plan för enskild VA-försörjning för Region Gotland 
hanteras åtgärder inom VA-bevakningsområden och Enskilt VA-område. I dessa 
områden är bebyggelsen relativt tät. VA-försörjningen är enskild och förutses även 
fortsättningsvis vara det. 

Övergripande åtgärder visas i en sammanställning med föreslagen tidplan för 
genomförande. Tidplanen är uppdelad i intervall och följer en rullande planering där 
precisionen avseende tidplan ökar ju närmare i tiden åtgärden planeras att påbörjas. För 
åtgärder där en relevant uppskattning av projektkostnad är möjlig visas detta i 
sammanställningen. 

Innevarande år och nästkommande år visar åtgärder som behöver vara synkroniserade 
med budgeten för berörda förvaltningar i Region Gotland. Därefter följer tidsintervaller om 
5 år samt genomförande på längre sikt än 12 år. För vissa av åtgärderna kan den 
planerade perioden för påbörjan av projekt vara än mer osäker än föreslagna tidsintervall. 
Dessa åtgärder markeras då över flera intervall. Åtgärdsbehov som eventuellt inte 
kommer att vara relevanta, beroende på resultatet av åtgärder som sker tidigare, 
markeras med raster.   

Åtgärder som handlar om att ansluta VA-utbyggnadsområden till den allmänna 
VA-anläggningen förutsätter att det finns kapacitet att ansluta fler abonnenter. Där 
åtgärder krävs för att förbättra den allmänna VA-anläggningen innan fler anslutningar är 
möjliga föreslås VA-utbyggnad ske först efter åtgärder har vidtagits i vattentäkter, 
vattenverk och/eller avloppsreningsanläggningar.  

VA-utbyggnad till områden med kommande detaljplaner, där allmän VA-försörjning 
bedöms bli aktuellt, är i grunden lägre prioriterat än att säkerställa VA-försörjning i 
befintlig bebyggelse. Det är fördelaktigt både utifrån ett ekonomiskt och tekniskt 
perspektiv att samordna VA-utbyggnad inom ett geografiskt område. På flera platser 
föreslås därför att VA-utbyggnad i detaljplaneområden sker parallellt med utbyggnad till 
VA-planområden. I vilken ordning de specifika områdena i ett VA-utbyggnadsstråk 
ansluts till allmän VA-försörjning påverkas av ledningstekniska förutsättningar och av hur 
angeläget en anslutning är.  

Om ytterligare områden ska anslutas den allmänna VA-anläggningen kan det påverka 
beslut om hur vattentäkter, vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk ska 
utvecklas. Av denna anledning prioriteras klargörande kring VA-utredningsområden som 
ligger i anslutning till VA-anläggningar där beslut behöver fattas om hur den allmänna 
VA-anläggningen ska utvecklas. Ju mer angeläget ett beslut är, och ju större påverkan 
ytterligare anslutningar kan ha för beslutet, desto tidigare behöver åtgärd göras för att 
klargöra om VA-utredningsområdet ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen eller 
även fortsättningsvis utvecklas med enskild VA-försörjning.   

Vid den årliga översynen och aktualitetsförklaringen av VA-planen och dess delplaner 
beslutas vilka åtgärder som ska flyttas mellan de olika tidsintervallen. Den viktigaste 
förflyttningen omfattar de åtgärder som förs in i planeringen för då innevarande år samt 
efterföljande år eftersom det har en direkt koppling till budgetplaneringen och därmed 
även genomförandet. En schematisk bild av den löpande tidsplaneringen av åtgärderna 
visas i figur 9.  
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 Tidsintervall för uppstart av projekt 

2018-2020 2021-2024 2025-2029 2030- 

Åtgärd B Åtgärd D 

 

År 1 

Åtgärd A 
Åtgärd C 

Åtgärd E 

2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031- 

Åtgärd A Åtgärd D 

 

År 2 

Åtgärd B 
Åtgärd C 

Åtgärd E 
Åtgärd F 

2020-2022 2023-2026 2027-2031 2032- 

Åtgärd C 

 

År 3 

Åtgärd B 
Åtgärd D 

Åtgärd E Åtgärd F 

Figur 9: Schematisk bild av löpande arbete med åtgärder i VA-planering år 1,2 och 3 

En övergripande beskrivning av hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bedöms bidra till en 
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 
2030 följer tabell 4 för respektive strategi. Under varje strategi finns ett antal riktlinjer som 
återspeglas i texten i den mån de är tillämpliga. 
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Tabell 4: Övergripande beskrivning av hur åtgärder i VA-utbyggnadsplan bidrar till en utveckling i 
linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.  

Strategier ur Vision och strategi 
för Gotlands VA-försörjning 2030  

Hur VA-utbyggnadsplanens åtgärder bidrar till 
utveckling av VA-försörjningen i linje med Vision 
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030  

Strategi 1  Boende och 
verksamhetsutövare 
på Gotland ska veta 
var VA-försörjningen 
ska vara enskild och 
var den ska vara 
allmän  

Tydliggörande av i vilken form VA-försörjningen ska 
utvecklas i områden som idag har enskild VA-
försörjning är fokus i VA-utbyggnadsplanens alla 
åtgärder. Det hjälper såväl Region Gotland som den 
enskilde fastighetsägaren att förstå vilka 
förväntningar som är rimliga och var ansvaret ligger 
för att utveckla VA-försörjningen.  

Strategi 2  Gotland ska ha en 
robust försörjning av 
dricksvatten  

Klargörande av hur VA-försörjningen ska utvecklas i 
områden som idag har enskild VA-försörjning visar 
var Region Gotland har ett ansvar att säkerställa en 
robust försörjning av dricksvatten och var detta 
ansvar även fortsatt ligger på den enskilde 
fastighetsägaren.   

Strategi 3  Region Gotland, 
boende och 
verksamhetsutövare 
på Gotland ska ta 
hänsyn till klimatet 
och vårda 
recipienterna  

Åtgärderna i VA-utbyggnadsplanen beaktar inte 
hanteringen av dagvatten i områden med enskild VA-
försörjning. Vid anslutning av nya områden till den 
allmänna VA-anläggningen görs en utredning om 
även dagvattenhanteringen ska omfattas av den 
allmänna VA-anläggningen. 

Strategi 4  Region Gotland, 
boende, besökare och 
verksamhetsutövare 
ska värna  
om Gotlands 
vattenresurser.  

Vid utredning av hur VA-försörjningen ska lösas i 
områden där det kan finnas behov av en utveckling 
beaktas både anslutning till den allmänna VA-
anläggningen och utveckling genom en annan form 
av enskild VA-anläggning, till exempel 
gemensamhetsanläggning. Oavsett i vilken form VA-
försörjningen ska utvecklas är kretsloppsanpassning 
och den naturliga vattenbalanser frågor som ska 
belysas. 

Strategi 5  Region Gotland ska 
fatta långsiktigt 
ekonomiskt hållbara 
beslut avseende 
dricksvatten, 
spillvatten och 
dagvatten. 

En stor del av åtgärderna handlar om att göra 
utredningar för att skapa ett välgrundat 
beslutsunderlag om vad som är den mest lämpliga 
utvecklingen av VA-försörjningen i områden som 
idag har enskild VA-försörjning. Det handlar här om 
att beakta VA-kollektivets ekonomiska intresse och 
ansvar, den enskildes behov liksom naturens 
förutsättningar.  

Strategi 6  Region Gotland ska 
ha god 
kommunikation om 
dricksvatten, 
spillvatten och 
dagvatten. 

VA-utbyggnadsplanens indelning i olika typer av VA-
planområden och fortsatt arbete för att klargöra 
förutsättningarna i de områden som benämns VA-
utredningsområden är en grundförutsättning för att 
kunna ha en tydlig och sammanhållen 
kommunikation både intern och externt. Det skapar 
en tydlighet i vilka förväntningar den enskilde 
fastighetsägaren kan ha på sin VA-försörjning.  
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6.1 Uppskattad kostnad och resursbehov  

Nedan i tabell 5 visas uppskattade kostnader för genomförandet av de åtgärder som 
anges i VA-utbyggnadsplan för Region Gotland 2018 fördelat på respektive tidsperiod. 
Löpande kostnader anges per år. I tabellen visas också en uppskattning av antal tjänster 
som behövs inom Region Gotland för att genomföra åtgärderna. Sannolikt finns en del av 
dessa tjänster redan idag medan vissa tjänster behöver tillkomma.  

I detta skedet av VA-planeringen har inga fördjupningar varit möjliga för att mer än 
uppskattningsvis ange kostnader och resursbehov. I varje års budgetplanering förs 
åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta görs en mer detaljerad bedömning av 
kostnad och resursbehov baserad på bästa tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden 
åtgärderna planeras, desto större är osäkerheten i bedömningen. Åtgärder som påverkas 
av tidigare åtgärder är också behäftade med stor osäkerhet.  

Tabell 5: Uppskattade kostnader för genomförande av de åtgärder som anges i VA-utbyggnadsplan 
för Region Gotland 2018 fördelade på respektive tidsperiod. 

VA-utbyggnadsplan 
(ej reviderad) 

Prel. 
utfall 
2018- 
2020 

2021- 
2022 

2023- 
2024 

2025- 
2029 2030- Löpande 

Uppskattad kostnad (tkr) för 
åtgärder under perioden (exkl 
åtgärder som samlas i VA-
planens huvuddokument, exkl 
pågående projekt) 

850 23175 23175 32050 0  

Uppskattad löpande kostnad 
(tkr) per år       150 

Tjänster region Gotland/år (exkl 
pågående projekt) 5 8 8 6 0 0,2 
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 Planerat ej påbörjat 

 Påbörjat följer plan 

 Påbörjat följer ej plan 

 Ej påbörjat, försenat 

Uppdateringsmånad: 2022-02 
 

VA-utbyggnadsplan: Åtgärder 

 

Tidplan  

Klart 

Löp-
nummer 

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov") 
2021-2022 2023-2024 2025-2029 2030- Löpande 

VUP 1 
Utbyggnad av allmänna vattentjänster till följande VA-planområden på Fårö: 4. Suderhagen/Ekeviken, 6. Sudersand 2. 
Utredning av VA-försörjningen på Fårö område 1–8 & 10–12 kan medföra 
VA-utbyggnad i ett större stråk än område 4 och 6. 

         

VUP 2 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 13. Fårösund samt områden för planerad exploatering: p1. 
Bunge Kronhagen 3:61 och 3:57, p102. FÖP Fårösund, område 1 och p103. FÖP Fårösund område 2. 

        

VUP 3 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 30. Väskinde Butter.    
 

    

VUP 4 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 34. Visby Snäckgärdet samt områden för planerad exploatering: 
p58. Visby Bergbetningen.    

 
    

VUP 5 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 41 Åminne samt område för planerad exploatering p7. Gothem 
Kyrkbinge 1:55, Åminne camping.    

 
    

VUP 6 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 71. Katthammarsvik östra samt områden för planerad 
exploatering p8. Östergarn Hallvide 1:10 och p101. FÖP Katthammarsvik område IV 

        

VUP 7 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 83. Ljugarn samt område för planerad exploatering p9. Ardre 
Kaupungs 1:55 och 6:1.    

 
    

VUP 8 Utbyggnad av allmänna vattentjänster till VA-planområde 86. Sandhamn samt område för planerad exploatering p91. 
Planprogram Eksta-Fröjelkusten område 1.    

 
    

VUP 9 Beslut om verksamhetsområde för respektive VA-utbyggnadsområde.    
 

    

VUP 10 

Samlad utredning av hur VA-försörjningen på Fårö ska tillgodoses och utvecklas. Närliggande VA-planområden 4 och 6 är 
VA-utbyggnadsområden vilket beaktas vid utredningen. Omfattar 
VA-planområdena 1. Bohakasandet, 2. Skär, 3. Fifang, 5. Sudersand 1, 7. Vinor, 8. Stora Gasmora, 10. 
Mölnor, 11. Verkegards och 12. Ödehoburga. 

        

VUP 11 
Samlad utredning av hur VA-försörjningen mellan Fårösund och Slite ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-
planområdena (15. Rute Risungs,17. Rute Alvans, 19. Hellvi Malms, 23. Hellvi Vivlings, 
26. Lärbo Skärsudden och 27. Hide samt område för planerad exploatering p97. Planprogram Rute stora Valle. 

        

VUP 12 Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Visby ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 37. 
Bro Tors, 38. Lokrume Stora Hammars samt område för planerad exploatering p61. Lokrume Nyplings 1:8. 
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 Planerat ej påbörjat 

 Påbörjat följer plan 

 Påbörjat följer ej plan 

 Ej påbörjat, försenat 

VA-utbyggnadsplan: Åtgärder 

 

Tidplan  

Klart 

Löp-
nummer 

(Åtgärder som eventuellt inte behöver utföras markeras med kursiv stil och och texten "Utred behov") 
2021-2022 2023-2024 2025-2029 2030- Löpande 

VUP 13 Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 53. Hörsne ska tillgodoses och utvecklas.    
 

    

VUP 14 Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 55. Stenkumla Bertels ska tillgodoses och ut- vecklas.    
 

    

VUP 15 Samlad utredning av hur VA-försörjningen sydost om Roma ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 58. 
Halla Broe, 62. Halla Hallegårde, 68. Vänge Nickarve och 69. Vänge Hägvalds    

 
    

VUP 16 

Samlad utredning av hur VA-försörjningen öster om Tofta ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena (59. 
Eskelhem Bringsarve, 63. Eskelhem Prästgården & 67. Västergarn lilla Mafrids samt områden för planerad exploatering 
p22. Eskelhem Prästgården 1:30. Utmed kusten vid Tofta finns ett stort antal ytterligare planområden, p14-p21 och p80-
p90, som också behöver beaktas vid utredning i området (namn på dessa planer framgår av figur 8) 

        

VUP 17 Utredning av hur VA-försörjningen i VA-planområde 80. Ardre Kaupungs ska tillgodoses och utveck- las. Eventuellt kan 
område för planerad exploatering (p9) inkluderas i samma utredning.    

 
    

VUP 18 Samlad utredning av hur VA-försörjningen vid Hörte ska tillgodoses och utvecklas. Omfattar VA-planområdena 95. Burs 
Bondarve, 97. När Hemmor samt 98. Krakstädar    

 
    

Nya uppdrag 2018 o 2019          

VUP 19 Hideviken utbyggnad VA, Enligt beslut länsstyrelsen klart 2028 
        

VUP 20 Stånga Strömma, VO utbyggnad avlopp 
        

  Nya uppdrag 2020      

VUP 21 
 Utökning av VO för Öja Olovs m fl enligt beslut från Länsstyrelse (senast 2023) 
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