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Slutredovisning av bidrag för regional organisering vandringsleder 
 

Namn på organisation: Region Gotland 
Organisationsnummer:  
Postadress Visborgsallén 19,  
Postnummer och ort: 621 81 Visby 
Firmatecknare: Stefan Hollmark 
Kontaktperson: Martin Voest 
Telefonnummer till kontaktperson: 0498-269047 
E-postadress till kontaktperson: martin.johansson-voest@gotland.se 
Plusgiro/Bankgiro: 189750-3 

 
 

Mall för slutredovisning av resultat 
Instruktioner: 

· Fyll i mallen nedan. 
· Slutredovisningen ska ske senast den 15 februari 2024. 
· Slutredovisningen ska hållas kort och kärnfull. 
· För att underlätta vår handläggning, vänligen skicka både signerad 

slutredovisning med bilagor samt osignerad digitalt ifylld 
slutredovisning till: registrator@naturvardsverket.se 

Projektredovisning  
1. Sammanfattning 

 
Projektet har inspirerat och engagerat en mängd olika aktörer och 
partners på Gotland. Genom kunskapsdagar, nätverkande och 
samarbetsaktiviteter har en passion för att utveckla vandringslederna 
delats och vidareutvecklats mellan aktörerna. Entusiasmen och 
engagemanget från alla inblandade är tydlig och projektet visar tydligt på 
den potential som finns i utvecklings- och samordningsarbetet kring 
vandring. Den gemensamma ambitionen att förbättra leder och främja 
friluftslivet på Gotland präglar samarbetet och planerna för 2024 och 
2025 möts med en stark vilja att fortsätta arbetet tillsammans mellan 
Region Gotland och vandringsledsaktörer lokalt.  Det förslag som under 
våren 2024 presenteras för politiken är att from 2026 tillsätta en 100% 

mailto:registrator@naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 2(7) 
 

samordnande friluftslivssamordnare. Förslaget bygger på resultat från de 
projekt som genomförts. Det återstår dock dels att tydliggöra roller, 
ansvarsfördelning och kopplingar mot t.ex. arbete med 
besöksnäringsstrategi, fritidsplan och de tre genomförandeprogrammen 
för RUS 2040 och dels hur koordineringen bäst ska se ut i relation till 
lokala vandrings- och friluftslivsaktörer.  

 
 
 

2. Måluppfyllnad 
 

Målet med projektet var att utveckla en tydlig struktur och organisering 
för vandringslederna på Gotland. Projektet har främst fokuserat på 
Region Gotlands interna arbete och dess framtida roll i underhållet av 
vandringsleder på ön. Arbetet började med att skapa ett nätverk av 
personer involverade i underhåll av vandringsleder för att diskutera och 
forma en passande struktur. Det har skett betydande förändringar både 
internt inom Region Gotland och inom nätverket av personer som arbetar 
med vandringsleder externt. Ett konkret förslag där en ledsamordning 
ingår har tagits fram men det har ännu inte behandlats av politiken. En 
information om förslaget till politiken sker under första kvartalet 2024 
för att eventuellt fullt ut kunna genomföras år 2026.   
 
 

3. Projektets aktiviteter 
 

 
• Kunskapsdag för vandring på Gotland 

I maj samlades alla för en gemensam vandring på Östkustleden. 
Diskussioner om det fortsatta arbetet hölls där. Ett 25 tal personer 
närvarade.  Presentationer om framtida organisering av leder 
diskuterades. 

 
• Individuella kontakter 

Kontinuerliga möten och samtal har hållits med enskilda 
personer/organisationer involverade i ledarbete under hela projektets 
gång. Nya aktörer har anslutit sig till projektet. Se lista under punkt 5. 

 
• Stöd till nätverk/förening 

Region Gotland har fungerat som navet för nätverket. Ingen separat 
förening har bildats eftersom alla är ideellt engagerade i sina egna 
leder. Önskan och ambitioner finns dock att fortsätta träffas och 
utveckla vandringsleder på Gotland. 
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• Nätverksträffar med offentliga aktörer 
Inga större sammankomster har ägt rum, men många mindre möten 
har hållits internt på Region Gotland och med Länsstyrelsen. En 
kartläggning visar att cirka 30 personer inom Region Gotland som på 
något sätt berörs och arbetar med friluftsliv och leder. Slutsatsen från 
dessa möten är att behovet av en samordnare för inte bara leder utan 
även allt friluftsliv är viktigt framåt så att leder och friluftsliv inte 
glöms i översiktplansarbete, bygglovsprocesser och annan 
exploatering. Samt att det finns en sakkunnig internt.  

 
• Aktiviteter kring Vandringens dag 

Samarbeten och marknadsföring på gotland.com, Region Gotlands 
Vofficiella inspirationsplattform. Vandringsrelaterade tips har tagits 
fram och en digital karta med vandringsleder har skapats. 1177.se har 
också länkar till denna karta från sin sida om FAR (Fysisk aktivitet 
på recept). 

 
• Genomförande av studieresa 

En resa till Sörmland/Tyresta genomfördes med 15 deltagare. Möten 
med Sörmlandsledens kansli och vandring på leden ägde rum. 
Vandringspaket testades på Trosa stadshotell och besök gjordes i 
Tyresta Nationalpark. Denna resa var väldigt inspirerande och alla 
vill fortsätta arbetet med att en realisering av liknande metod och 
erbjudande etableras på Gotland. De viktigaste lärdommarna från 
resan var hur olika organisationer, ideell, näringsliv, stiftelse, 
myndighet kan samverka för att nå gemensamma mål.  
 

• Information till Regionalt utvecklingsutskott 
En skrivelse har utarbetats med förslag om att tillsätta en 
Friluftsamordnare med ansvar bl.a. för ledarsamordning på Gotland.  
Skrivelsen har inte ännu behandlat politiskt än men kommer upp som 
ärende under första kvartalet 2024. Om förslaget godkänns så blir 
implementeringen arbetet att påbörjas under 2025. Funktionen är 
tänkt att placeras inom kultur- och fritidsavsdelningen.  

 
• Slutseminarium med alla aktörer 

Avslutningen för projektet hölls den 11 december där 21 personer var 
representerade. En genomgång av projektet gjordes och 
framtidsplaner presenterades och diskuterades. 
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4. Eventuella beslutspunkter 
 

En tjänsteskrivelse har tagits fram där förslaget är att tillsätta en 
Friluftsamordnare med ansvar för ledarsamordning och andra frågor 
relaterade till friluftsliv. Ärende är planerat att behandlas av REGU 
(Regionalt utvecklingsutskott) under första kvartalet 2024.  
 

5. Samarbetspartners 
 

- Föreningen Banvallen, Burgsvik 
- Burs Bygdegårdsförening 
- Cykelförenigen 360 
- Dalhem soc enförening 
- Fröjel Hembygdsförening 
- När Sockenförening 
- Klinte Hembygdsförening 
- Klintkustleden (LST) 
- Garda Hembygdsförening 
- Tofta Strandförening 
- Östkustleden  
- Rundor i Rone (Utvecklingsbolag) 
- Stenkyrka runt (Utvecklingsbolag) 
- Vägumevikens vänner 
- Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk 
- Pilgrimsleden (kyrkan) 
- Svaide Roma SOK 
- Nygarn Utveckling AB 
- Östergarns IK 
- Länsstyrelsen 

 
6. Budget 

 
Kostnadsslag1 (fyll i 
enligt ansökan) 

Budget (SEK) Utfall  Kommentar 

Personal projektledare  630 000 640 893  
Personal 
kommunikation 

367 500 
122500 

92 601  Halvvägs in i 
projektet slutade 

 
1 Kostnaderna och eventuella intäkter för de länsstyrelser som mottagit bidrag redovisas i en 
separat mall, som i enlighet med tidigare kommunicerat förenklingsarbete kommer att kunna 
hämtas via en rapport i Unit4 ERP (Agresso). 
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kommunikatören 
och en ny 
rekryterades 

Föreläsare om 
Ramverket 

15 000  Budgetposten 
beviljades ej 

Föreläsare, resor och 
logi 

12 000 0 Vi hade ingen 
föreläsare som tog 
betalt.  

Lokala resor  6 000 6043  
Studieresa  45 000  Hopslagen med nästa rad 
Studieresa kost och logi  72 000 95 974 Totalt för studieresa, 

punkten, Något färre 
deltager än budgeterat. 

Mötesfika  10 000 6744  
     
Totalsumma 898 000 842 228 Diff på 55 772kr  

Kostnadsslag kan vara exempelvis: Lönekostnader x månader. Arvode x månader, 
Kommunikation, Resor, Kost och logi, Utrustning/material, etcetera. Alla rader för kostnadsslag 
behöver inte fyllas i, fyll i så många kostnadsslag som ni har sökt för. 
 
 
 

7. Fortsättning och förvaltning av resultat efter projekttiden 
 
Arbetet befinner sig i en avgörande fas där det fortsatta arbetet är av 
yttersta vikt för att ta vara på den kraft som finns lokalt och den 
kompetens som byggts inom Region Gotland. Förståelsen för arbetet är 
av stor betydelse i detta skede. Vi har nått en punkt där vi lyckats lägga 
grunden för en effektiv organisering, där vårt mål är att skapa 
ledstrukturer på Gotland inom ramen för nationella ramverk. Vårt fokus 
ligger på att skapa kvalitetssäkrade leder som ligger i linje med det 
nationella ramverket. För närvarande är vårt arbete beroende av 
projektfinansiering, men vårt slutmål är att integrera detta arbete som en 
del av regionens verksamhet. Det långsiktiga målet är att säkerställa 
hållbar utveckling och förvaltning av Gotlands ledstrukturer. 

 
8. Bilagor 

Bifoga framtaget material av betydelse för projektets genomförande och 
utveckling (till exempel rapporter, beslutsdokument etc.) Bifoga/länka 
också till kommunikation som använts för att sprida information om 
projektet, exempelvis pressmeddelanden, sociala medier, artiklar, etc.  
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Bilagor kan skickas in antingen som fil eller som länk till webbplats: 
Fil Länk 
☐ ☐ Länk: Klicka här för att ange text. 
  Länk: Klicka här för att ange text. 
  Länk: Klicka här för att ange text. 
  Länk: Klicka här för att ange text. 
  Länk: Klicka här för att ange text. 

 
Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta; 
 

Ort datum 

Underskrift (firmatecknare) 
 
 
Namnförtydligande 
Stefan Hollmark 
 

Naturvårdsverkets kontaktpersoner 
 
Mikael Proos 
Mikael.proos@naturvardsverket.se 
 
Lisa Diehl 
Lisa.diehl@naturvardsverket.se 

mailto:Mikael.proos@naturvardsverket.se
mailto:Lisa.diehl@naturvardsverket.se

	Slutredovisning av bidrag för regional organisering vandringsleder
	Mall för slutredovisning av resultat

	·	Fyll i mallen nedan.
	Projektredovisning
	Bilagor kan skickas in antingen som fil eller som länk till webbplats:
	Naturvårdsverkets kontaktpersoner


