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Sammanfattning 
Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan – Översiktsplan Gotland 2040. 
I arbetet med översiktsplanen identifierades ett behov för regionen att arbeta mer med kli-
matanpassning och ta fram en klimatanpassningsplan. Region Gotland upphandlade SMHI 
under 2022 för att under 2022 och 2023 leda framtagandet av en plan enligt SMHIs verktyg 
Lathund för klimatanpassning. Fokus i den första versionen av planen har varit Gotlands 
tätorter (17 stycken) och klimateffekterna översvämning, ras, skred och erosion. 
 
Baserat på lathunden har ett antal workshopar hållits med en projektgrupp beståendes av 
representanter från Regionens olika berörda nämnder och verksamheter. Politiker deltog i 
Etablera-steget som inkluderade genomgång av kunskapsunderlag om framtida klimat på 
Gotland samt en övning om att visualisera så kallade framtidsbilder av ett klimatanpassat 
Gotland. 
 
Workshoparna har resulterat i en risk- och sårbarhetsanalys samt en åtgärdslista med priori-
teringar, utpekat ansvar och uppskattad storleksordning på kostnader (liten, medel, hög).  
 
Arbete med klimatanpassning är en kontinuerlig process eftersom att klimatunderlag upp-
dateras regelbundet tillsammans med lagstiftningar och riktlinjer för arbetet. Därför kan 
förutsättningar ändras inom regionen vilket innebär att klimatanpassningsplanen behöver 
uppdateras och aktualiseras med jämna mellanrum. Det är viktigt att Region Gotlands 
samtliga verksamheter deltar i klimatanpassningsarbetet och att det integreras i Regionens 
befintliga arbetssätt och budgetprocess. 
 
För att säkerställa att klimatanpassningsarbetet får genomförandekraft, kontinuitet och ett 
brett engagemang behöver det tillskapas mekanismer inom Region Gotland som driver ar-
betet framåt. Inom ramen för de workshopar som genomförts och som ligger till grund för 
klimatanpassningsplanen, föreslogs en modell med en samordningsgrupp. Gruppen kan be-
stå av en projektledare, kommunikatör och verksamhetsutvecklare som fokuserar på åt-
gärdslistan och de delprojekt som ska prioriteras. Samordningsgruppen är tänkt att ha en 
styrgrupp ovanför sig, med representanter från berörda förvaltningar. Samordningsgruppen 
bjuder in styrgruppen vid behov som i sin tur förankrar föreslagna åtgärder gentemot poli-
tiken. Det är viktigt att betona att denna modell bara är ett av flera alternativa sätt på vilket 
arbetet skulle kunna bedrivas. Därför ska frågan om lämplig form och struktur för genom-
förande och uppföljning av klimatanpassningsplanen utredas och beslutas om vid ett senare 
tillfälle efter att planen antagits. 
 
Inom ramen för aktuell klimatanpassningsplan har det inte funnits utrymme för att landa i 
beslut om namngivna ansvariga för de olika rollerna i samordningsgruppen. Samordnings-
gruppen blir avgörande för att initiera det kontinuerliga arbetet, likaså representanter i linje-
organisationen och andra kontaktpersoner utanför samordningsgruppens nyckelfunktioner. 
Både samordningsgrupp och styrgrupp behöver utses. Ett sådant arbete blir viktigt att ge-
nomföra i uppstartsfasen av arbetet med planen. 
  
En förutsättning för att initiera arbetet är att medel avsätts för att driva arbetet, både i form 
av personalresurser och för att kunna genomföra föreslagna åtgärder. Det kan inte poängte-
ras nog att klimatanpassningsarbetet kommer kräva stora ekonomiska resurser för både åt-
gärder, personalkostnader och kommunikation. 
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Det saknas i skrivande stund detaljerade instruktioner för hur gruppen ska följa upp och 
utvärdera arbetet. I åtgärdslistan har detta lyfts fram som något som behöver göras under 
”övriga åtgärder”.  
 
Kostnaden för klimatanpassningsåtgärder i förebyggande skeden är i de flesta fall betydligt 
billigare i ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i ef-
terhand. Anpassningsarbetet handlar till stor del om att fatta långsiktigt hållbara beslut un-
der osäkra förutsättningar med det bästa kunskapsunderlag som finns tillgängligt. Allt detta 
för att skapa ett attraktivt och robust samhälle i ett klimat som förändras. 
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Ordlista 
 
Ord eller för-
kortning 

Förklaring 

Dagvatten Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn 
eller smältvatten från snö och is. Vanligen avses vatten från hårdgjorda ytor 
såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. 

Detaljplan, DP Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestäm-
melser om i vilka situationer en detaljplan krävs. 

Ekosystemtjänster Ekosystemtjänster avser de nyttigheter vi får av naturen. Det kan i klimat-
anpassnings-sammanhang till exempel vara dämpning av lufttemperaturer 
eller av vattenmängder. 

Genomförande-pro-
gram 

Ett genomförandeprogram beskriver hur exempelvis en regional strategi el-
ler annat planerande dokument ska genomföras. 

Havsnivåhöjning Stigande havsnivåer är en påtaglig effekt av en ökande global medeltempe-
ratur. Den genomsnittliga havsnivån stiger och kommer att fortsätta stiga 
lång tid framöver. Sverige har en pågående landhöjning som i olika grad lo-
kalt kan minska effekten av den globala havsnivåhöjningen. Landhöjningen 
är dock liten i södra Sverige. 

Klimat- och sårbar-
hetsanalys 

I klimat- och sårbarhetsanalysen uppmärksammas händelser som kan upp-
stå till följd av ett förändrat klimat, dess konsekvenser och kommunens 
sårbarheter identifieras. En del av denna analys är att göra en riskanalys. 
Genom att inkludera många förvaltningsperspektiv blir klimat- och sårbar-
hetsanalysen mer heltäckande. 

Klimatanpassning Att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat.  

Klimatanpassnings-
plan 

Övergripande dokument som beskriver kommunens eller organisationens 
klimatanpassningsarbete. Klimatanpassningsplanen kan vara ett enskilt do-
kument eller integrerat i andra styrdokument, som exempelvis ett tillägg till 
översiktsplanen i en kommun. Det är upp till varje enskild kommun/orga-
nisation att bestämma. 

Klimateffekt/-kon-
sekvens 

Effekter på naturliga system och samhället orsakade av klimatförändringar. 

Klimatscenario En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden. Se RCP. 

Koldioxid-ekviva-
lenter 

Effekten från växthusgaser har räknats om till motsvarade växthuseffekt 
för koldioxid. 

Lågpunkt Områden som är lågt belägna i landskapet och därmed utsatta för över-
svämningsrisker. Vid kartering av lågpunkter tas inte hänsyn till markför-
hållanden eller dräneringssystem. Det är enbart en topografisk kartering. 

Parisavtalet Åtagande av världens länder år 2015 att begränsa den globala uppvärm-
ningen till maximalt 2 grader, med sikte på 1,5 grader. 

PBL I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av 
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsik-
tigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

RCP Representative Concentration Pathway, scenarier som beskriver olika ut-
släppsbanor fram till år 2100. I dagligt tal även Klimatscenarier. 
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Ord eller för-
kortning 

Förklaring 

Risk- och sårbar-
hetsanalys 

Verksamheter analyseras med fokus på risk- och sårbarheter för att stödja 
beslutsprocesser. Ofta ges anvisningar och råd för att minska en viss risk 
eller sårbarhet. 

RUS Regional utvecklingsstrategi för Gotland ”Vårt Gotland 2040”. Vårt Got-
land 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för 
Gotland. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad 
regionen vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och 
internationell nivå. Region Gotland är en kommun med regionuppgifter 
och regionalt utvecklingsansvar. 

Skyfall Intensiv nederbörd som mäter minst 1 mm/minut eller 50 mm/timme. In-
nebär i bebyggt område ofta risk för översvämning. 

Återkomsttid Ett statistiskt mått på hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Händel-
sen inträffar i genomsnitt en gång under den angivna tiden. Sannolikheten 
för händelse varje enskilt år är 1/återkomsttiden. 

Översiktsplan, ÖP I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska ut-
vecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelba-
nor, vilka områden som bör sparas för rekreation, vilka hänsyn som bör tas 
till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och 
översvämningar. Samråd är viktigt och översiktsplanen ska hållas aktuell. 
Det är ett vägledande dokument. 

Översvämnings-kar-
tering 

Kartläggning kring vattendrag samt hav och sjöar som visar de områden 
som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå 
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1. Klimatanpassningsplan för Region Gotland 
 

1.1 Varför en plan för att klimatanpassa Gotland? 
Trots det arbete som pågår för att minska utsläpp av växthusgaser kommer förändringar i 
klimatet att fortsätta ske. I den sjätte vetenskapliga sammanställningen från FN:s klimatpa-
nel IPCC 2023 slås det fast att det nu är otvetydigt att mänsklig aktivitet har värmt upp at-
mosfären, havet och marken sedan industrialismens början. Klimatets förändringar berör 
samhällets alla sektorer och så gott som alla verksamheter kommer att påverkas. För att 
hantera dessa förändringar behöver anpassningar vidtas för att skapa ett robust samhälle. 
Klimatanpassning medför oftast en kostnad, men som i de flesta fall är betydligt billigare i 
ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för klimateffekter i efterhand. Arbetet 
med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste ske parallellt, och där är kommu-
nerna och regionerna de stora aktörerna när det gäller klimatanpassning. 
  
Gotland har en 80 mil lång kusträcka med klint- och raukstränder, sandstränder, klapper- 
och grusstränder samt ängsstränder som påverkas i olika omfattning av stigande havsni-
våer. Gotlands enda stad, Visby, är ett världsarv som riskerar att påverkas av klimatföränd-
ringar. Utöver detta har Gotland ett stort antal riksintressen som överlappar varandra i 
olika grad, vilket innebär att Gotland är intressant för hela riket när det gäller exempelvis 
kulturmiljö, naturmiljö och försvar. Region Gotland saknar idag en plan för anpassning till 
ett förändrat klimat. Behovet av att ta fram en klimatanpassningsplan har uppmärksammats 
redan tidigare, bland annat i samband med att Region Gotland deltog i Länsstyrelsen på 
Gotlands arbete med framtagandet av en Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Gotlands län 2018–2020. 
 
Region Gotland är en kommun med ett utökat ansvar för vissa uppgifter som normalt han-
teras av regioner, t ex sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Sedan 2011 används 
namnet Region Gotland istället för Gotlands kommun. 

 

1.2 Underlag till Översiktsplan Gotland 2040 
Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan – Översiktsplan Gotland 2040. 
Översiktsplanen behandlar områden såsom bebyggelseutveckling, näringsliv, kulturvärden, 
naturvärden, kustzonen, transport och kommunikation, vatten och avlopp samt energipro-
duktion. Den översiktliga planeringen handlar om att lokalisera mark- och vattenområden 
för olika exploateringsändamål samt att skydda och säkerställa värdefulla natur- och kultur-
områden på Gotland. Den nya översiktsplanen beräknas bli antagen i regionfullmäktige un-
der 2024. Översiktsplanen var på samråd under våren 2022 och ett stort antal yttranden 
lämnades in. Detta förslag till klimatanpassningsplan är en del av de kompletteringar till 
översiktsplanen som det finns behov av, enligt PBL. 
  
Föreliggande klimatanpassningsplan har tagits fram utifrån behov som identifierats i arbetet 
med översiktsplanen. Fokus i den första versionen av planen har varit tätorter och klimatef-
fekterna översvämning, ras, skred och erosion. Urvalet går i linje med lagkrav i PBL (3 kap. 
5 §) om att kommunen i sin översiktsplan ska redogöra för sin syn på klimatrelaterade ris-
ker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. 
Översiktsplanen ska även redogöra för hur dessa risker kan minska eller upphöra. I klimat-
anpassningsplanen saknas därför perspektiven torka och värme, klimataspekter som är vik-
tig för Gotland som plats och Region Gotland som aktör att arbeta vidare med. På sikt kan 
även de aspekterna komma att inkluderas i kommande versioner av klimatanpassningspla-
nen. 
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Detta är Region Gotlands första klimatanpassningsplan, och organisationen saknar ännu 
roller, implementerade arbetssätt och uppföljning för att strukturerat främja det klimatan-
passande arbetet. Denna plan syftar till att belysa även dessa utvecklingsdelar inom Region 
Gotland, som kommer kräva investeringar i både personal, kompetensutveckling och kom-
munikation – utöver de klimatanpassande åtgärder i samhället som har föreslagits inom ra-
marna för framtagandet av planen. 
  
Klimatanpassningsplanen är ett övergripande dokument som sammanfattar resultat och be-
slut som har tagits under arbetets gång. Planen beskriver hur Region Gotland påverkas av 
klimatförändringen genom identifierade risk- och sårbarheter kopplade till de prioriterade 
klimateffekterna (översvämning från havet, skyfall, samt erosion). I planen presenteras 
också möjliga åtgärder för att hantera identifierade risker samt dess prioritering i genomfö-
randet av klimatanpassningsarbetet. Vidare beskrivs också hur Region Gotland kan arbeta 
med uppföljning, utvärdering och uppdatering av planen, en pågående process med klimat-
anpassningsarbetet inom regionen.  
 

1.3 Klimatanpassning – en möjlighet och ett måste för att växa 
Klimateffekterna stigande hav, ökad nederbörd och ökade risker för erosion är något som 
måste hanteras i samhällsplaneringen för att säkerställa ett hållbart samhälle över tid. I plan- 
och bygglagen finns ett klimatanpassat planerande med som krav och det är nödvändigt att 
ta hänsyn till dessa klimateffekter vid en detaljplaneläggning eller bygglovsprövning. I en 
del fall kan även särskilt utformad klimatanpassning leda till positiva bieffekter, såsom ökad 
biologisk mångfald och förbättrade rekreationsmöjligheter. Det bör även lyftas att kostna-
den för klimatanpassningsåtgärder i förebyggande skeden i de flesta fall är betydligt billigare 
i ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand 
(Klimatanpassning.se, 2022). 
 
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland (RUS), Vårt Gotland 2040, lyfter klimatom-
ställning och klimatanpassning på flera ställen. I och med att RUS:en prioriterar klimatan-
passning finns även EU-medel att söka för att delvis finansiera anpassningsåtgärder. Strate-
gin har ett antal olika prioriteringar för att nå målen, var av en är att Gotland ska ”Gå före i 
klimat- och energiomställningen”. I genomförandeprogrammet för klimat, energi och miljö 
anges ”anpassa samhället till ett förändrat klimat” som en av fem inriktningar för priorite-
ringen. Klimatanpassning kan alltså ses som en viktig förutsättning för att nå strategins vis-
ion och mål, om ett Gotland som en kreativ ö med plats för hela livet.  
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2. Framtagande av klimatanpassningsplanen 
Region Gotland uppdrog under 2023 åt SMHI att leda framtagandet av en klimatanpass-
ningsplan. I detta kapitel beskrivs metoden Lathund för klimatanpassning som arbetet ba-
serades på, vilka som deltog i arbetet, den framtagna visionen för Gotlands klimatanpass-
ningsarbete samt vilka avgränsningar som gjordes. 
 

2.1 Lathund för klimatanpassning 
SMHI använder ett digitalt verktyg för att strukturera arbetet med att ta fram en klimatan-
passningsplan. Verktyget kallas Lathund för klimatanpassning och består av sju olika process-
steg, se SMHIs hemsida1 samt Figur 1. Lathunden har använts för att ta fram Region Got-
lands klimatanpassningsplan. 

Figur 1. De sju stegen i SMHIs verktyg Lathund för klimatanpassning. 
 
De två första stegen enligt lathunden, Motivera och Etablera, ska resultera i att det finns ett 
mandat och en struktur för att arbeta med klimatanpassning inom Region Gotlands verk-
samheter och bolag. Steg Analysera innebär framtagande av en klimat- och sårbarhetsanalys 
för regionen. I Identifiera och Prioritera föreslås åtgärder utifrån analysen och dessa priorite-
ras i en för Region Gotland relevant ordning. I Genomföra beskrivs hur de prioriterade åtgär-
derna ska fullföljas och arbetet ska dokumenteras och styras. Slutligen ska arbetet följas 
upp i det sista steget enligt lathunden, Följa upp. 
  
Lathunden symboliseras av en snurra, vilket ska illustrera att klimatanpassningsarbetet är en 
kontinuerlig process där steg sju följs av att en ny cykel startar. Klimatunderlag uppdateras 
regelbundet och förutsättningar kan ändras inom regionen, vilket innebär att även klimat-
anpassningsplanen behöver uppdateras med jämna mellanrum. Det är avgörande att samt-
liga verksamheter inom Region Gotland deltar i klimatanpassningsarbetet och därför behö-
ver arbetet integreras i Region Gotlands befintliga arbetssätt och budgetprocess. 
  
Metoden användes på Gotland under 2023 genom ett antal workshopar. Information om 
workshoparna finns i Bilaga 1. Projektgruppen som deltog i workshoparna beskrivs i nästa 
stycke. 
 

2.2 Projektgrupp 
I arbetet deltog projektgrupp bestående av representanter från Regionens olika berörda 
nämnder och verksamheter. Representanter utgjordes av tjänstepersoner och politiker från 
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, 

                                                 
 
1 https://www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning 
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barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt från de regionägda bola-
gen GotlandsHem och Gotlands Energi AB. Länsstyrelsen i Gotlands län deltog också. Po-
litiker deltog i Etablera-steget som inkluderade genomgång av kunskapsunderlag om fram-
tida klimat på Gotland samt en övning om att visualisera så kallade framtidsbilder av ett kli-
matanpassat Gotland.  
 

2.3 Vision och framtidsbild 
Som en del i steget Etablera enligt Lathunden bör regionen ta fram en vision för klimatan-
passningsarbetet. Visionen för hela Gotland formulerades enligt följande:  
 
”Klimatanpassningsplanen bidrar till att Gotland är väl rustat för att möta de utmaningar som klimatför-
ändringarna kommer att innebära, såväl i nutid som i framtid. Arbetet med klimatanpassning går hand i 
hand med arbetet som görs för omställningen mot ett hållbart samhälle med mindre klimatpåverkan.  
 
Våra värdefulla natur- och kulturmiljöer värnas samtidigt som våra samhällen har förutsättningar att ut-
vecklas, trots ett förändrat klimat.  
 
Genom att fatta mod och gå framåt i osäkra tider ges våra barn och kommande generationer möjligheter till 
en tryggare framtid och Gotland kan fortsätta vara en kreativ ö med plats för hela livet.” 
 
För att konkretisera visionen för ett framtida klimatanpassat Gotland utfördes en övning 
under workshoparna kallad Framtidsbild 2073.  Syftet var att skapa en gemensam bild av 
vad klimatanpassningsarbetet kan resultera i. Se beskrivning av Gotlands framtidsbild i Bi-
laga 2.  
 

2.4 Avgränsningar avseende klimateffekter och geografiska områden 
Fokus i denna första version av klimatanpassningsplan har varit Gotlands 17 tätorter och 
klimateffekterna översvämning, ras, skred och erosion. Urvalet går i linje med lagkrav i 
PBL (3 kap. 5§) om att kommunen i sin översiktsplan ska redogöra för sin syn på klimatre-
laterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och 
erosion. Översiktsplanen ska även redogöra för hur dessa risker kan minska eller upphöra. 
Urvalet innebär att klimateffekter på miljöer utanför tätorterna på Gotland, samt klimatef-
fekter av ökad torka och värmebölja – inte finns med i klimatanpassningsplanen. Över-
svämning analyserades utifrån händelserna skyfall och extrema havsnivåer. 
 
Krav på analys av ras och skred ingår enligt PBL men förutsättningarna för ras och skred 
inom tätorter på Gotland bedöms ha liten påverkan då endast fåtalet byggnader återfinns 
inom områden med förutsättningar för ras och skred. Även marktorka och nivåvariationer i 
grundvatten har diskuterats men har inte rymts inom föreliggande arbete med planen. 
Dessa frågor hanteras på andra håll i Regionens verksamhet men kan, liksom värme, 
komma att inkluderas i klimatanpassningsplanen i framtida versioner. 
 
Den byggda miljön omfattar enligt PBL såväl planerad som befintlig bebyggelse och an-
läggningar, samt parker och andra grönområden. Bebyggd miljö antas i denna första vers-
ion av planen vara tätorter. 
 
I arbetet med denna första version av planen var det nödvändigt att avgränsa antalet orter 
för analys. Till stöd utfördes en GIS-analys där andelen påverkade byggnader i respektive 
tätort beräknades utifrån de utvalda klimateffekterna. Påverkansanalysen för samtliga tätor-
ter på Gotland redogörs för i Bilaga 3. Urvalet av orter till föreliggande klimatanpassnings-



12 
 

plan utgick även ifrån Region Gotlands bedömning av förekomst av samhällsviktig verk-
samhet och befolkningstäthet. Hänsyn togs även till orternas geografiska läge, där både 
kust- och inlandsorter skulle vara representerade. Urvalet av orter för analys per klimatef-
fekt redovisas i Tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Översikt urval av orter per klimateffekt 

Klimateffekt Ort 

Extrema havsnivåer Slite, Klintehamn, Visby 

Skyfall Burgsvik, Hemse, Visby 

Erosion Fårösund, Vibble, Visby 

 
I påverkansanalysen som gjorde underlag till urval av tätorter att inkludera i denna första 
version av planen analyserades de klimateffekter som bedömdes vara relevanta för tätor-
terna. Exempelvis har påverkan av erosion enbart analyserats för de orter som ligger vid 
kusten. 
 
Syftet med att analysera tätorterna har varit att undersöka hur klimatförändringarna riskerar 
att påverka en stor del av Gotlands befolkning samt olika typer av samhällsviktig verksam-
het och infrastruktur. 
  
För framtida analyser kan fler orter och områden på Gotland behöva tas i beaktande. Sä-
kerligen kan även fler klimateffekter vara relevanta för Region Gotland att analysera vid en 
framtida uppdatering av klimatanpassningsplanen. 
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3. Lagstiftning, ansvar och roller 
I detta kapitel redovisas gällande lagstiftning kring klimatanpassning, vilka aktörer som ut-
för klimatanpassning på Gotland samt Region Gotlands befintliga planer och styrande do-
kument som berör klimatanpassning. 
 

3.1 Kommunens skyldigheter att klimatanpassa 
Ansvaret för klimatanpassning är i Sverige fördelat på en rad aktörer, och det finns lagstift-
ning som tydligt pekar på att kommuner ska klimatanpassa. Det finns dock ingen lag som 
omfattar allt som en kommun måste göra, men andra aktörer har samlat informationen för 
att förenkla arbetet med att avgränsa ansvaret (Klimatanpassning.se, 2022b). Huvudsakligen 
är det plan- och bygglagen (PBL) (2010:900), miljöbalken (MB) (1998:808) samt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som en kommun bör använda sig av för att rama 
in sina skyldigheter gällande klimatanpassning. Från 1 januari 2023 berör ändringar i lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) hur behovet av allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses samt hur VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av 
skyfall. 
 

PBL - plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL reglerar planeringen av den bebyggda miljön och ställer bland annat krav på kommu-
nerna om att ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter vid plan-
läggning (2 kap. 3 §). Krav ställs även på att lämplighetsbedömning utförs så att bebyggelse 
och byggnadsverk placeras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till männi-
skors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållandena samt risken för olyckor, över-
svämning och erosion (2 kap. 5 §). 
  
Enligt ett tillägg i PBL (3 kap, 5 §) ska översiktsplaner beskriva kommunens syn på risken 
för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion 
som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Detta förvän-
tas medföra att kommuner ökar sin medvetenhet kring klimatrelaterade risker i den be-
byggda miljön i takt med att översiktsplanerna uppdateras och att kommunerna gör ställ-
ningstaganden kring hur riskerna ska hanteras. 
 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalken styr hur klimatanpassande åtgärder får utföras, och handlar bland annat om att 
ta hänsyn till aspekter som berör hälsa och miljö. I 1 kap. 1 § framgår att miljöbalken ska 
tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, vilket in-
nebär att klimatanpassningsåtgärder behöver vidtas. I miljöbalken finns det även regler som 
styr när vissa verksamheter och åtgärder ska prövas av myndighet innan de får genomföras. 
Bland annat omfattar vanliga åtgärder för klimatanpassning vattenverksamheter, vilka kan 
behöva prövas. 
 
Miljöbalken 6 kap. hanterar också klimat och klimatanpassning i miljöbedömningar. Miljö-
bedömningar är viktiga verktyg i planering och prövning för att beskriva utsatthet för kli-
matförändringar och behovet av åtgärder för klimatanpassning av planer, program och fö-
reslagna verksamheter och åtgärder. Klimatförändringen kommer bland annat att innebära 
ökad frekvens och omfattning av extrema vädertillstånd som behöver beaktas när bedöm-
ningar av miljöeffekter görs för olika delar av miljön, till exempel för biologisk mångfald, 
mark, jord och vatten. 
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LSO - lag om skydd mot olyckor (2003:778) 

Ett förändrat klimat kan resultera i att oönskade händelser som exempelvis skyfall, värme-
böljor, ras och skred inträffar. Den här typen av plötsliga händelser är att betrakta som 
olyckor i lagens mening, och en kommun måste ha en beredskap för detta. Reglering för 
detta återfinns bland annat i LSO. Av 3 kap 1 och 3 §§ LSO framgår bland annat att kom-
munen, för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljön, ska verka för skydd 
mot olyckor och att kommunen ska ha ett handlingsprogram för denna proaktiva verksam-
het. 
 

LAV – lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 

Ändringar i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster beskriver att en vattentjänstplan ska 
finnas i varje kommun men att planen inte är bindande. En vattentjänstplan ska innehålla 
kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses 
samt innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de all-
männa VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Änd-
ringen i lagen börjar gälla från och med januari år 2023.  
 

3.2 Vilka aktörer utför klimatanpassningen inom Region Gotland? 
Region Gotland och dess bolag ansvarar för att verkställa klimatanpassningsplanen. Region 
Gotland har inte mandat att utföra fysiska åtgärder för att klimatsäkra någons privata mark, 
fastighet eller egendom, trots att regionens totala sårbarhet påverkas av detta. I Regeringens 
proposition 2017/18:163, Nationell strategi för klimatanpassning, beskrivs ansvarsfördel-
ning enligt följande: 
 
”Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det ger en drivkraft att und-
vika byggande på riskfyllda områden och att jobba förebyggande. Det gäller alla fastighetsägare och såväl 
enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter.” 
 
Region Gotland har därmed inte ansvar för att enskilda fastigheter, företag och industrier 
klimatanpassas, men ämnar föra dialog med andra aktörer, framförallt i riskutsatta områ-
den, för att minska regionens och dess invånares totala sårbarhet. Arbetet med klimatan-
passning är gränsöverskridande på många sätt, och Region Gotland kommer därför att 
verka för samarbeten på olika nivåer och inom flera sektorer. Regionen är det självklara na-
vet i arbetet med att göra Gotland robust mot ett klimat i förändring, men kan inte på egen 
hand klimatsäkra hela Gotland. 
 
Region Gotland ämnar också samarbeta tätt ihop med Länsstyrelsen i Gotlands län, som 
har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunens arbete med klimatan-
passning. I det arbetet ingår till exempel att: 
 

 Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor. 

 Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter. 

 Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, 
ras, skred och erosion. 

 Granska översiktsplan och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, 
ras, skred och erosion. 
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3.3 Region Gotlands befintliga planer och styrande dokument  
Region Gotland har existerande visioner, styrdokument och planer med koppling till kli-
matanpassning. Nedan presenteras dokumenten kortfattat tillsammans med exempel på 
koppling till klimatanpassning. Det är viktigt att klimatanpassningsplanen knyts an till exi-
sterande styrdokument och planer i regionen samt vice versa. När de existerande dokumen-
ten och planerna uppdateras behöver klimatanpassningsplanens prioriteringar bli en natur-
lig del i uppdateringen. 
 
Regional utvecklingsstrategi för Gotland - Vårt Gotland 2040 
Vårt Gotland 2040 är Gotlands regionala utvecklingsstrategi. I Strategin lyfts klimatomställ-
ning och klimatanpassning på flera ställen. Strategin har ett antal olika prioriteringar för att 
nå målen, var av en är att Gotland ska ”Gå före i klimat och energiomställningen”. I tillhö-
rande genomförandeprogram för klimat, energi och miljö anges ”anpassa samhället till ett 
förändrat klimat” som en av fem inriktningar för prioriteringen. Klimatanpassning kan 
alltså ses som en viktig förutsättning för att nå strategins vision och mål, om ett Gotland 
som en kreativ ö med plats för hela livet. 
 
Bygg Gotland - Översiktsplan för Gotlands kommun 2010 - 2025  
Nuvarande översiktsplan gäller fram till 2025. Region Gotland arbetar nu för att ta fram en 
ny översiktsplan som ska gälla fram till 2040. Förslaget var ute på samråd under 2022 och 
med målet att regionfullmäktige ska fastställa planen under 2024. Översiktsplanen ska ge 
stöd för den fysiska utvecklingen på Gotland, såsom lokalisering och utformning av bebyg-
gelse och infrastruktur samt mark- och vattenanvändningen. I miljökonsekvensbeskriv-
ningen för den nya översiktsplanen beskrivs kort hur planförslaget möter behov av klimat-
anpassning. Det beskrivs bland annat att planförslaget bedöms medföra negativa konse-
kvenser för miljöaspekten klimatanpassning och att det saknas ett bredare grepp kring kli-
matanpassningen på Gotland, exempelvis gällande riktlinjer för att hantera översvämnings-
risker för befintlig bebyggelse. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)  
Nuvarande RSA för Region Gotland gäller under perioden 2019–2023 och har till syfte att 
minska sårbarheten i samhället samt att öka förmågan att hantera uppkomna kriser. Syftet 
med en RSA är att minska sårbarheten i samhället och öka beredskapen för att kunna han-
tera eventuella kriser. Arbetet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som 
kan leda till svåra påfrestningar för samhället. Analysarbetet har haft som mål att identifiera 
samhällsviktiga verksamheter, analysera risker och sårbarheter samt ge förslag på åtgärder. 
Analys av riskerna görs för naturolyckor, andra olyckor, teknisk infrastruktur och försörj-
ningssystem, antagonistiska hot och social oro samt sjukdomar. Sedan 2016 har RSA inne-
hållit en analys kring klimatförändringarnas påverkan på risker i länet, exempelvis vatten-
bristen 2016, vilken har en stark koppling till de klimatscenarier som FNs klimatpanel 
IPCC tagit fram. Exempel på risker som har identifierats är omfattande mark- och skogs-
bränder, vilka inträffar oftare nu än tidigare. 
  
RSA för Region Gotland följer föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:5). Enligt föreskrifterna ska varje kommun senast den 31 oktober under det 
första kalenderåret efter ordinarie val rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sår-
barhetsanalys till kommunfullmäktige. Enligt samma föreskrift ska kommunen rapportera 
sin generella krisberedskap till Länsstyrelsen senast den 15 februari årligen. Det innebär att 
RSA för Region Gotland kommer uppdateras under 2023 genom beslut i regionfullmäktige. 
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Grönplan för Gotland 
Region Gotland arbetar med att ta fram en grönplan som kartlägger och beskriver Got-
lands grönstruktur. Med grönstruktur menas all mark med växtlighet, från parken i kvarte-
ret till den blommande vägrenen på väg till och från skola, jobb eller fritid. Syftet med 
grönplanen är att få en helhetsbild av naturens värden på landskapsnivå för långsiktig pla-
nering och förvaltning. Samråd för grönplanen pågick januari – april 2022 och planen är på 
väg till regionfullmäktige för beslut i september 2023. Planen innehåller en beskrivning av 
natur- och kulturlandskapet på Gotland, vision – mål – strategier – handlingsplan, analys av 
ekologiska samband, ekosystemtjänstkartering, sociotopkartering samt förslag på utveckling 
av grönstrukturen i de större tätorterna. I planen lyfts grönstrukturen och biologisk mång-
fald som en förutsättning för att stå emot och kunna hantera klimatförändringar.  
 
VA-plan 2018  
Nuvarande VA-plan 2018 gäller för åren 2018-2030 och utgör ett samlingsdokument för 
alla 7 delplaner. Planen har sin utgångspunkt i Region Gotlands översiktsplan samt Vision 
för Gotlands VA-försörjning 2030. Planen är avsedd att ge en översikt över VA-frågorna 
på Gotland och bidra till att skapa en gemensam syn på hur en trygg och hållbar försörj-
ning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten ska uppnås.  
Region Gotland påbörjade under slutet av 2022 revideringen av VA-plan 2018 samt Vision 
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Region Gotland arbetar med att ta fram en 
vattentjänstplan i enlighet med de ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. En av dessa ändringar är att kommunerna ska 
ha en aktuell vattentjänstplan vilket ska tillämpas efter den 31 december 2023.  
 
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 revideras och det föreslagna namnet 
för dokumentet är ”Policy för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning 2040”. Vatten-
tjänstplanen har sin utgångspunkt i Region Gotlands nya översiktsplan som ska gälla fram 
till år 2040 samt i Policy för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning 2040. Vattentjänst-
planen kommer ersätta delar av det innehåll som återfinns i nuvarande VA-plan 2018. Vat-
tentjänstplanen samt Policy för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning 2040 planeras för 
antagande av regionfullmäktige under 2024.  
 
Regional vattenförsörjningsplan  
Länsstyrelsen i Gotlands län har genom vattenförsörjningsplanen tagit ett samlat grepp om 
Gotlands vattenförsörjning. I planen visas bland annat hur klimatförändringarna kan på-
verka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt de viktigaste vattenresurserna 
och bristområdena. 
 
Intern handlingsplan för länsstyrelsens arbete med klimatanpassning 2022 – 
2024 
Länsstyrelsen har en intern handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning 
som gäller för åren 2022-2024. Just nu finns ingen samlad regional handlingsplan för kli-
matanpassning i länet. Arbete pågår med att se över hur Länsstyrelsen fortsatt ska arbeta 
med samordningen i länet. 
 
Klimatanalys av världsarv  
Länsstyrelsen i Gotlands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge sökt och fått 
medel år 2023 från Myndighetsnätverket för klimatanpassning för en klimatanalys av 
världsarv med kust som riskerar att drabbas av havsnivåhöjning och erosion. 
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4. Klimatförändringen och dess effekter 

4.1 Klimatscenarier 
När klimatet blir varmare förändras förutsättningarna för olika väderhändelser, både grad-
visa och plötsliga. Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av 
växthusgaser förändras. Konkret innebär det att intensiteten i klimateffekterna, och därmed 
behovet av klimatanpassning, beror på hur snabbt vi klarar av att ställa om. Ju mer växthus-
gaser som släpps ut, desto mer förändras klimatet. För att studera framtidens klimat behövs 
därför antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möj-
liga utvecklingar och vilken av dem som blir verklighet beror på människans förmåga att 
begränsa utsläppen. RCP-scenarierna (Representative Concentration Pathways) beskriver 
ett antal olika utsläppsbanor fram till år 2100, se Figur 2. Utsläppen anges i ”koldioxidekvi-
valenter” vilket betyder att samtliga växthusgasutsläpp orsakade av människan ingår, och 
har räknats om till motsvarade växthuseffekt för koldioxid.  
 
RCP8,5 ligger överst i diagrammet och beskriver en framtid med fortsatt kraftig ökning av 
växthusgasutsläpp. RCP6,0 och 4,5 innebär att utsläppen ökar ungefär fram till mitten av 
seklet och minskar därefter. RCP2,6 innebär att vi från år 2020 minskar utsläppen, vilket 
innebär att detta scenario ligger närmast målen för Parisavtalet. 

 
Figur 2. Framtida utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt RCP-scenarierna. 
 
De olika utsläppsbanorna används i klimatmodeller för att beräkna det framtida klimatet 
avseende temperatur, nederbörd och sannolikheten för olika väderhändelser. Ett sådant re-
sultat kallas för ett ”klimatscenario”. Resultaten för ett visst scenario från flera olika klimat-
modeller sammanvägs och presenteras sedan i form av statistik för respektive utsläppsbana, 
se Figur 2. 
 
Inget scenario är mer sannolikt än något annat utifrån ett vetenskapligt perspektiv, och vil-
ket scenario som vi hamnar närmast beror på framtida klimatpolitik. MSB och SMHI har i 
en gemensam rapport (MSB, 2020) formulerat rekommendationen: 
 
”Vid bedömning av framtida klimatförändringar, riskvärdering och planering av anpassningsåtgärder bör 
det framtida klimatet analyseras utifrån flera olika utsläppsscenarier, och flera möjliga utfall utifrån dessa 
bör beaktas. Alla som arbetar med klimatanpassning måste förhålla sig till det faktum att det finns olika 
scenarier för framtiden.” 
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I IPCC:s rapport från 2021 (IPCC, 2021) används en ny typ av scenarier som benämns 
SSP-scenarier. Det står för Shared Socioeconomic Pathways och visar på fyra olika fram-
tidsvägar för samhället att utvecklas i baserat på fossilberoende, energianvändning, befolk-
ningsutveckling och jämlikhet. Scenarierna kombineras med ett RCP-scenario för att besk-
riva de framtida utsläppsnivåerna. Här används till exempel scenariot SSP5-8.5 för att stu-
dera framtida havsnivå. Det innebär att samhällsutvecklingen från SPP5 kombinerats med 
utsläppen från RCP8.5. 
 

4.2 Tidshorisont 
Fram till seklets mitt är resultaten från de olika scenarierna lika, men i slutet av seklet kan 
de skilja sig åt med flera grader i global uppvärmning. Vilken framtida period som är rele-
vant att analysera beror på det riskutsatta objektets livslängd. Havsnivå kan påverka stora 
delar av en stad och kan därmed vara relevant att studera även bortom år 2100. Enskilda 
ledningsnät och vägtrummor som förväntas ha en livslängd på 30 år behöver studeras uti-
från uppskattningar för de kommande decennierna. 
 

4.3 Klimatförändringen på Gotland 
Enligt SMHI:s klimatscenariotjänst (SMHI, 2023) kan temperaturen stiga med drygt 2,5 
grader (enligt RCP4,5) eller drygt 4 grader (enligt RCP8,5) till slutet av seklet. Det innebär 
att antalet varma dagar blir fler och värmeböljor inträffar oftare. Vegetationsperioden för-
längs. Nederbörden ökar på årsbasis men under sommarmånaderna syns ingen märkbar 
förändring. Skyfallen blir däremot kraftigare. Flödena i vattendragen ökar på vintern och 
minskar på sommaren. Marken blir torrare och brandrisken ökar. 
  
Havet stiger och höga vattenstånd blir vanligare. Luftfuktigheten ökar i ett varmare klimat, 
och vinden väntas inte förändras. Enligt SGU (2015) råder det osäkerheter kring hur 
grundvattennivåerna förändras men det finns indikationer på att de lägsta nivåerna kan bli 
ännu lägre i framtiden. Gotland kan även påverkas indirekt av händelser som sker på andra 
platser, både i Sverige och utomlands, på grund av beroenden vad gäller exempelvis import 
av mat och teknik. 
 
Se Bilaga 5 för presentationsunderlag om klimatförändringen på Gotland. 
 
I föreliggande klimatanpassningsplan har arbetet avgränsats till klimateffekterna översväm-
ning från skyfall och hav samt ras, skred och erosion som krävs i enlighet med PBL. Här 
följer en mer detaljerad beskrivning av dessa klimateffekter. 
 

4.3.1 Översvämning från skyfall 

I ett varmare klimat kan atmosfären hålla mer fukt, vilket innebär att regnen blir kraftigare. 
Det gäller framförallt den intensiva nederbörden, eller ett skyfall, dvs den som ger stora 
regnmängder på kort tid. Beräkningar av framtida nederbördsmängder (SMHI, 2018) för 
Gotland visar att den intensiva nederbörden kan öka med 20-30 % enligt RCP4.5 och ca 40 
% enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Det betyder att de kraftigaste regnen eller skyfallen blir 
vanligare och värre.  
 
Ett skyfall kan orsaka stor skada i form av översvämningar, framförallt i tätbebyggda områ-
den med hårdgjorda ytor, där vattnet får svårt att rinna undan. Hur stor skada skyfallet or-
sakar beror på var det inträffar och hur marken och bebyggelsen ser ut på den specifika 
platsen. Sannolikheten för ett skyfall är lika stor över hela Gotlands yta. 
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4.3.2 Översvämning från hav 

Havet stiger på grund av klimatförändringar. Det är framförallt två faktorer som bidrar till 
att havsnivån höjs, dels att havet tar mer plats när det blir varmare (termisk expansion) och 
dels att mängden vatten i havet ökar då inlandsisar och glaciärer smälter. Ett förändrat me-
delvattenstånd medför att tillfälliga högvattenhändelser får ett annat utgångsläge. När me-
delvattenståndet stiger på grund av den pågående klimatförändringen höjs utgångsläget, vil-
ket gör att den tillfälliga höjningen når ännu längre upp på land än idag vid samma väder. 
Tabell 2 visar medelvattenståndet i dagens klimat samt förändringen och nivån år 2100 en-
ligt SSP5-8.5. 
 
Tabell 2. Dagens och framtidens medelvattenstånd på Gotland.  
De framtida nivåerna är hämtade från IPCC 2021, det sannolika intervallet anges inom parentes. 
 

Tidsperiod Medelvattenstånd 
(RH 2000) 

Förändring jämfört 
med 1995-2014 

1995-2014 11 cm   

År 2100 enligt SSP5-8.5 72 cm (48 till 103)  + 61cm (37 till 92)  
 

År 2150 enligt SSP5-8.5 112 cm (66 till 174) + 101 cm (55 till 163) 

 
Höjningen av medelvattenståndet gör att tillfälliga högvattenhändelser blir vanligare och 
värre. En högvattenhändelse orsakas vanligtvis av djupa lågtryck som pressar vattnet i en 
riktning, vilket innebär att vattnet kan orsaka översvämningar som når långt in över land. 
För att beskriva högvattenhändelser i framtida klimat görs antagandet att framtida stormar 
förekommer med samma frekvens som idag, då dagens forskning inte kan styrka någon 
förändring i vind på våra breddgrader. Det innebär att nivån på en högvattenhädelse i fram-
tida klimat är summan av högvattenhändelsen i dagens klimat och förändringen i medelvat-
tenståndet. 
 
För att beskriva förekomsten av högvattenhändelse används ofta återkomsttider. En hän-
delse med återkomsttiden 100 år överträffas i genomsnitt en gång på 100 år, sett över en 
lång tidsperiod. Det finns flera olika metoder att beräkna extremvärden varav några är pre-
senterade på SMHIs hemsida (SMHI c, 2023). Tabell 3 visar 100-årsnivåerna för Visby i da-
gens klimat samt år 2100 och 2150 enligt SSP-8.5.  Metoden GPD har valts för beräknat 
extremvärde för Visby. Värdet år 2100 ges av beräknad 100-årsnivå i dagens klimat (97 cm) 
och förändringen i medelvattenstånd från tabell 2 (+61 cm). Observera att värdena är an-
giva utan konfidensintervall, trots osäkerheter i både framtida medelvattenstånd och beräk-
nad högvattenhändelse. 
 
Tabell 3. 100-års havsnivå på Gotland i dagens och framtidens klimat.  
De framtida nivåerna är hämtade från IPCC 2021. 
 

100-års havsnivå Värde 
 

Dagens klimat (1995-2014) 97 cm (RH 2000) 

År 2100 enligt SSP5-8.5 158 cm (RH 2000)  

År 2150 enligt SSP5-8.5 198 cm (RH 2000) 
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För att beskriva förekomsten av högvattenhändelse används ofta återkomsttider. En hän-
delse med återkomsttiden 100 år överträffas i genomsnitt en gång på 100 år, sett över en 
lång tidsperiod. Det finns flera olika metoder att beräkna extremvärden varav några är pre-
senterade på SMHIs hemsida (SMHI c, 2023). Tabell 3 visar 100-årsnivåerna för Visby i da-
gens klimat samt år 2100 och 2150 enligt SSP-8.5.  Metoden GPD har valts för beräknat 
extremvärde för Visby. Värdet år 2100 ges av beräknad 100-årsnivå i dagens klimat (97 cm) 
och förändringen i medelvattenstånd från tabell 2 (+61 cm). Observera att värdena är an-
giva utan konfidensintervall, trots osäkerheter i både framtida medelvattenstånd och beräk-
nad högvattenhändelse. 
 
Tabell 3 gäller för Visby. Nivåerna kan vid en högvattenhändelse variera runt Gotland, ex-
empelvis är vattenståndet ofta högre i vikar vid en viss vindriktning. Med detta i beaktande, 
samt att det finns osäkerheter både i extremvärdesberäkningen och också det framtida me-
delvattenståndet, går det inte att utesluta högvattenhändelser över 2 meter runt Gotland i 
slutet av seklet. I analyserna av havsnivå i klimatanpassningsplanen har 3 m-nivån använts 
för att inkludera dessa osäkerheter.  
 
Vilken extremnivå som är lämplig att använda vid samhällsplanering kan variera. Det är 
viktigt att väga in andra faktorer såsom acceptabel risk, vilka värden som står på spel, det 
planerade objektets livslängd samt framtida möjligheter att anpassa till nya förutsättningar. 
Det ingår inte i SMHI:s roll som expertorgan att bedöma vad som är acceptabel eller oac-
ceptabel risk inom ramen för Region Gotlands klimatanpassningsplan. 
 

4.3.3 Ras och skred 

Markens hållfasthet och stabilitet påverkas i hög grad av vattnet i marken. Ett förändrat kli-
mat ger ökad nederbörd och avrinning, vilket ger ökade risker för ras, skred och slam-
strömmar. Utlösande faktorer för ras och skred är: 
 

 Klimat- och väderberoende förändringar: nederbörd, temperatursvängningar, torka, 
havsnivå 

 Människans ingrepp i naturen  

 Förändringar genom erosion 

 Landhöjningen 
 

Gotland har sträckor framförallt längs kusten med risker för ras och skred. I föreliggande 
klimatanpassningsplan hanteras dock inte ras och skred då arbetet avgränsats till tätorter, 
där ras och skred bedöms ha liten påverkan. 
 

4.3.4 Erosion 

Erosion är nednötning och transport av jord och berg, som orsakas av exempelvis vind, 
vatten och vågor. Det är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess. Klimatföränd-
ringen kan öka erosionen till följd av högre vattenstånd och högre flöden eller skyfall. 
 
Längs kuster och sjöar för vågor med sig jordmaterial ut till havs. Vattendrag kan erodera 
både längs stranden och botten och sediment och växtlighet avsätts längre nedströms. 
  
SGI (2023) har tagit fram underlag på områden med risker för erosion som analyseras i fö-
religgande klimatanpassningsplan. 
 



21 
 

4.4 Osäkerheter  
Beräkningar för framtida klimat är alltid osäkra, vilket bland annat beror på att de framtida 
utsläppen är okända. Detta kan hanteras genom att studera resultaten från ett antal olika ut-
släppsbanor (RCP-scenarier) in i framtiden. Klimatforskning är en färskvara och uppdate-
ras kontinuerligt. SMHI är ansvarig myndighet för att förmedla underlag baserat på senaste 
klimatforskning. Eftersom att både klimatunderlaget och Region Gotlands förutsättningar 
och arbetssätt kan förändras över tid är det viktigt att klimatanpassningsplanen uppdateras 
kontinuerligt så att den hålls relevant. 
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5. Konsekvenser och sårbarheter på Gotland 
För att erhålla en övergripande bild av Region Gotlands klimatutmaningar i dagens och 
framtidens klimat, tillsammans med sårbarheter i olika regionala verksamhetsområden, har 
en Klimat- och sårbarhetsanalys genomförts inom ramen för klimatanpassningsplanen. I 
klimat- och sårbarhetsanalysen uppmärksammas händelser som kan uppstå till följd av ett 
förändrat klimat, dess konsekvenser och regionens sårbarheter identifieras. Sårbarheten 
analyseras utifrån utsatta geografiska områden, funktioner, objekt eller grupper inom reg-
ionala verksamhetsområden tillsammans med redan vidtagna åtgärder, befintliga pla-
ner/styrdokument och behov av ytterligare underlag. Resultatet av analyserna presenteras i 
avsnitt 5.3 samt i Bilaga 7 i Excelformat. 
 

5.1 Verksamhetsområden 
Verksamheter som Regionen har rådighet över har kategoriserats in i sex samhällsfunkt-
ioner för analys av klimatrisker och åtgärder. Samhällsfunktionerna benämns Bebyggelse, In-
frastruktur, Social infrastruktur, Blåljus och framkomlighet, Utsläpp och avfall samt Livsmedelsförsörj-
ning. I Tabell 4 redovisas hur olika verksamheter kategoriserats in i de sex samhällsfunktion-
erna.  
 
Tabell 4. Kategorisering av verksamheter som Regionen har rådighet över. 
 

Samhällsfunktion Verksamheter  
 

Bebyggelse och bygg-
nader 

Befintlig 
Planerad 

Infrastruktur VA-verksamhet – dagvatten, avlopp, dricksvatten 
Energiförsörjning – distribution, produktion, fjärrvärme, 
fjärrkyla 
Information och kommunikation – radio- och TV distribut-
ion, telekommunikation, post 

Social infrastruktur Barnomsorg och utbildning  
Äldreomsorg, LSS 
Kulturmiljö, kulturarv 
Naturmiljö – Ekosystem, biologisk mångfald och miljö-
målsarbete 
Turism och friluftsliv 

Blåljus och framkom-
lighet 

Hälsa, vård och omsorg 
Räddningstjänsten  
Transport – Gång- och cykelvägar, bilvägar, luftfart, sjöfart 
och kollektivtrafik 

Utsläpp och avfall Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 
Avfallshantering och renhållning 

Livsmedelsförsörj-
ning 

Produktion, tillverkning och distribution 
Näringsliv – Handel, industri, djurhållning, fiskerinäring, 
skogsbruk 
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5.2 Övriga avgränsningar 
Inom ramen för klimat- och sårbarhetsanalysen har, förutom urvalet av klimateffekter och 
geografiska områden (se avsnitt 2.4), ett antal avgränsningar genomförts med hänsyn till 
tidsbegränsning för arbetet. Avgränsningarna beskrivs i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Avgränsningar i klimat- och sårbarhetsanalys. 
 

Avgränsning Beskrivning 
 

Tidsperspektiv Tidsperspektiven begränsas till dagens klimat och år 2100 för 
att underlätta analysen. Relevant framtida tidsperspektiv är 
olika för olika verksamheter. Ett annat tidsperspektiv än år 
2100 kan användas med en motivering till valet.  

Klimatscenarier Analyserna avgränsas till de klimatunderlag som finns tillgäng-
liga. Underlag från SMHI baseras vanligtvis på scenarierna 
RCP4,5 och RCP8,5. Där annat underlag använts beskrivs 
framtida klimatscenario. 

Administrativ avgräns-
ning 

Analyserna fokuserar primärt på de verksamheter som Reg-
ionen har rådighet över.  
 

 

5.3 Klimat- och sårbarhetsanalys 
För de utvalda klimateffekterna Skyfall, Havsnivåhöjning och Erosion har en klimat- och 
sårbarhetsanalys utförts. I Tabell 6 beskrivs de identifierade konsekvenserna övergripande, 
utifrån de sex samhällsfunktionerna som presenteras i Tabell 4. Analysen finns samman-
ställd i en Excelfil med tillhörande GIS-underlag, se Bilaga 6 och 7. 
 
Tabell 6. Identifierade övergripande konsekvenser för varje klimateffekt inom de 
sex samhällsfunktionerna Bebyggelse, Infrastruktur, Social infrastruktur, Blåljus 
och framkomlighet, Utsläpp och avfall samt Livsmedelsförsörjning. 
 

Samhällsfunktion Övergripande konsekvens för Region Gotlands verksam-
heter 
 

Skyfall 
Bebyggelse Översvämning och skador på befintlig bebyggelse och påverkan 

på nyetablering. 

Infrastruktur Bräddning pumpstationer och avloppsreningsverk. 

Mark/källaröversvämning pga. överbelastat ledningsnät 

Begränsad framkomlighet på vägar 

Strömavbrott (kortslutning översvämmade nätstationer) 

Social infrastruktur Skador på kulturarv; ringmuren, ruiner, kyrkor och övrig bebyg-
gelse. 

Stängning av förskolor, föräldrar hindras gå till arbete. 

Påverkan på äldreomsorgen och dess rekreationssyften 

Begränsad tillgång till rekreationsytor och förenings-/idrottsan-
läggningar 

Påverkan på turism i och med begränsad tillgänglighet till kultur- 
och fritidsområden och kulturell verksamhet 
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Blåljus och fram-
komlighet 

Begränsad framkomlighet på vägar; påverkar utrymning, hem-
tjänst och räddningstjänst, samhällsviktiga transporter, invånar-
nas möjlighet att ta sig till jobbet. 

Ökad belastning på räddningstjänst (personal, utrustning, eko-
nomi) 

Utsläpp och avfall Spridning av föroreningar från hamn, oljedepå och gamla tippar. 
 

Livsmedelsförsörj-
ning 

Begränsad framkomlighet på vägar; påverkar distribution av livs-
medel och dricksvatten 

Detaljhandelns verksamhet påverkas 

Havsnivå 
Bebyggelse Översvämning av bostadsområden 

Begränsad utvecklingsmöjlighet för nybyggnation 

Regional verksamhet; kongresshall, bibliotek, kulturell verksam-
het 

Infrastruktur Översvämning av VA-verk, pumpstationer och ledningsnät 

Strömavbrott pga. översvämmande nätstationer 

Försämrad framkomlighet gods- och transportvägar 

Social infrastruktur Påverkan på kulturell verksamhet (tex universitet, bibliotek och 
turistveckor), kulturvärden 

Tillgång till natur- och friluftsområden, småbåtshamnar, andliga 
platser 

Färre offentliga platser; risk att marginaliserade grupper priorite-
ras bort  

Skador på kulturella värden kan medföra att ortens identitet för-
svinner 

Blåljus och fram-
komlighet 

Översvämmade vägar/begränsad framkomlighet; påverkar ut-
rymning och räddningstjänst/hemtjänst och allmänhetens fram-
komlighet 

Utsläpp och avfall Spridning av föroreningar från hamnområden och gamla tippar 
 

Livsmedelsförsörj-
ning 

Översvämning av hamnområdet: påverkar godstransporter  

Översvämmade vägar/begränsad framkomlighet; påverkar distri-
bution av livsmedel 
 

Erosion 
Infrastruktur Underminerade pumpstationer och utloppsledningar 

Underminerade vägar, påverkan på framkomlighet 

Social infrastruktur Påverkan på strandnära rekreationsytor och naturområden  

Landskapsbilden ändras 

Blåljus och fram-
komlighet 

Underminerade vägar, påverkan på framkomlighet 
 

Utsläpp och avfall Påverkan på avloppsreningsverk 
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6. Identifierade åtgärder 
Utifrån konsekvenserna i klimat- och sårbarhetsanalysen har åtgärder identifierats. Då både 
konsekvenserna och åtgärderna är många behöver prioritering av åtgärder ske metodiskt 
och strukturerat. Urval och beslutsprocessen kring åtgärderna bör ske på ett sätt som är 
transparent för parter som inte deltagit vid beslutsfattandet. I Tabell 7 beskrivs kriterier för 
önskvärda åtgärder översiktligt. 
 
Tabell 7. Kriterier och beskrivning av önskvärda åtgärder 
 

Kriterier Beskrivning 
 

INGEN ÅNGER (nytta 
större än kostnad oav-
sett magnitud på klimat-
förändringens konse-
kvenser) 

Åtgärder vars fördelar överstiger kostnaderna oavsett hur 
stora eller små konsekvenserna blir av klimatförändringaren. 
Detta är åtgärder som genomförs med relativt snabba beslut, 
enkla medel och låga kostnader (så kallat "lågt hängande fruk-
ter"). 

LÅG ÅNGER (stor 
nytta och liten kostnad) 

Kostnaden för åtgärderna är låga men fördelarna relativt 
stora, även om dessa framförallt väntas realiseras vid framtida 
förväntade klimatförändringar. (Även detta så kallat "lågt 
hängande frukter") 

VINN-VINN (multi-
funktionella) 

Åtgärder som minskar klimatrelaterade konsekvenser eller tar 
hand om potentiella möjligheter, men som även kan ha andra 
sociala, miljömässiga eller ekonomiska fördelar. Denna typ av 
åtgärder genomförs ofta av andra anledningar än hantering av 
klimatrelaterade konsekvenser, men ger samtidigt önskvärda 
fördelar gällande klimatanpassning. 

FLEXIBLA (adaptiva) Åtgärder som inte leder till inlåsningseffekter eller motverkar 
andra åtgärder. Om nödvändigt kan åtgärderna anpassas, re-
videras eller göras ogjorda till låga kostnader. 

HÅLLBARA (ekono-
miska, ekologiska och 
sociala nyttor) 

Åtgärder som erbjuder flera fördelar och ger synergier även i 
andra mål, såsom utsläppsminskningar, riskreduceringar eller 
hållbarhetsmål. Detta inkluderar åtgärder som inte leder till 
oacceptabla konsekvenser för ekonomiska, ekologiska eller 
sociala värden. Åtgärderna ska inte heller bidra till ökad kli-
matpåverkan. 

 
Kriterier för prioritering av åtgärder presenteras i avsnitt 6.1. I avsnitt 6.2  presenteras åt-
gärdslistor av möjliga åtgärder utifrån de sex samhällsfunktionerna med information om 
prioritering, ansvarig verksamhet och kostnad.  
 

6.1 Kriterier för prioritering av åtgärder 
Under framtagandet av planen diskuterade projektgruppen prioriteringskriterier för att me-
todiskt kunna besluta om vilka åtgärder Regionen bör genomföra. Resultatet av diskuss-
ionen omarbetades därefter till kriterierna i Tabell 8. 
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Tabell 8. Prioriteringskriterier för möjliga åtgärder. 
 

Prioritering Beskrivning 
 

1 Hög risk och 
kort genomfö-
randetid  

Åtgärd som kan genomföras inom en kortare tidsperiod, inom 4 år, 
samt hanterar en hög risk idag eller i ett framtida klimat. Åtgärder 
som medför multifunktionalitet främjas. Multifunktionalitet kan 
vara att fler än en klimatrisk hanteras av åtgärden, att det samman-
faller bra med ett pågående/planerat projekt eller att det medför 
många positiva bieffekter. 
 

2 Hög risk Åtgärder hanterar en hög risk idag eller i ett framtida klimat men 
hamnar inte inom prioritering 1 för att de har en längre genomfö-
randetid. Åtgärder som medför multifunktionalitet främjas. Multi-
funktionalitet kan vara att fler än en klimatrisk hanteras av åtgär-
den, att det sammanfaller bra med ett pågående/planerat projekt el-
ler att det medför många positiva bieffekter. 
 

3 Medel till låg 
risk 

Åtgärder som hanterar klimateffekter med låg till medel risk idag el-
ler i framtiden. 
 

 

6.2 Åtgärdslistor utifrån samhällsfunktioner 
Utifrån de kriterier som redovisas i kapitel 0 har möjliga åtgärder prioriterats. Åtgärdslistan 
presenterar möjliga åtgärder tillsammans med prioriteringsklass (1 – 3), ansvarig 
nämnd/enhet/nyckelkompetens hos Regionen eller regionägda bolag, samt bedömd kost-
nad. Bedömd kostnad för genomförande av åtgärden har gjorts utifrån ett kostnadsintervall 
motsvarande nedanstående. 
 

 Låg: Kostnad uppskattas vara mindre än 700 000 kr och skulle därmed kunna di-
rektupphandlas av konsult om personella resurser inte finns internt hos Regionen 
eller regionägt bolag. 

 Medel: Kostnaden uppskattas vara stor, inom ett ungefärligt intervall mellan 
700 000 – 5 000 000 kr. 

 Hög: Kostnaden uppskattas vara omfattande, mer än 5 000 000 kr.  
 
Kostnadsintervallet innebär att många av de åtgärder som bedöms ha en hög kostnad, 
såsom större infrastrukturprojekt, kommer kosta betydligt mer än vad kostnadsintervallet 
indikerar. För många av åtgärderna krävs en förstudie eller utredning för att fastställa ett re-
alistiskt kostnadsintervall för den specifika åtgärden.  
 
Åtgärdslistor för klimatrisker för vardera av de sex samhällsfunktionerna finns i Bilaga 4. I 
tabellerna finns en kolumn med titeln ”se även åtgärd nr”. I kolumnen görs hänvisningar 
till andra liknande åtgärder, där möjliga synergieffekter kan finnas. I Bilaga 4, Tabell 7, ges 
även förslag på övriga åtgärder. 
  
De åtgärder som saknar prioritering, ansvarig och/eller kostnad har inte bedömts på grund 
av begränsning i tid för framtagande av planen alternativt för lite kännedom om åtgärdens 
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förutsättningar som exempelvis riskbild, tidplan och ansvarig för genomförande, eller kost-
nad. För att hantera detta, se övriga åtgärder i Bilaga 4.  
 

6.3 Kostnader 
En uppskattning har gjorts av storleksordningen på kostnad för de föreslagna åtgärderna 
(låg, medel, hög), samt antalet åtgärder av olika storleksordning per samhällsfunktion, se 
Tabell 9. I workshopparna gällande åtgärder bedömdes en kostnad som låg, medel eller hög 
enligt nedan:  
 

 Låg – upp till 700 000 kr. 

 Medel – upp till 5 000 000 kr 

 Hög – över 7 000 000.  
 

Observera att detta är en grov uppskattning av åtgärdernas storleksordning och syftet är att 
få en övergripande bild av hur många av åtgärderna som tillhör en viss storleksordning av 
kostnad. Det bör noteras att stora infrastrukturella åtgärder med höga kostnader sannolikt 
hamnar i en betydligt högre storleksordning än 7 000 000. Kostnaden för att exempelvis 
bygga om en hamn kan uppgå till hundratals miljoner kronor över en lång tidsperiod. För 
att få en bättre bild av kostnaderna för en specifik, större infrastrukturell åtgärd krävs en 
förstudie där kostnader för utförande tas fram i samråd med entreprenörer och samhälls-
byggnadskonsulter. Det är även viktigt att notera att utöver kostnader för genomförande av 
åtgärder behöver även medel avsättas för drift och underhåll.  
 
Tabell 9. Översikt antal åtgärder med olika prioritering samt storleksordning på 
kostnad 

Samhällsfunktion 
Storleks-
ordning på 
kostnad 

Antal åtgär-
der med prio 
1 

Antal åtgär-
der med prio 
2 

Antal åtgär-
der med prio 
3 

Bebyggelse Hög 2 3  

Infrastruktur Hög  9  

Social infrastruktur Hög 1 2 1 

Blåljus och framkomlig-
het 

Hög  1 1 

Utsläpp och avfall Hög  4  

Livsmedelsförsörjning Hög 4   

Bebyggelse Medel  1  

Infrastruktur Medel 1 2 2 

Social infrastruktur Medel 1 1 1 

Blåljus och framkomlig-
het 

Medel  1 1 

Utsläpp och avfall Medel    

Livsmedelsförsörjning Medel  4  

Bebyggelse Låg   1 

Infrastruktur Låg 2 1  

Social infrastruktur Låg 12 2 4 

Blåljus och framkomlig-
het 

Låg  3 4 

Utsläpp och avfall Låg    

Livsmedelsförsörjning Låg  1 1 
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6.4 Ansvar för genomförande av åtgärder 
En arbetsgrupp behöver tillskapas inom Region Gotland med uppgift att ansvara för att 
driva på de klimatanpassningsåtgärder som ska prioriteras. Det är dock upp till berörda 
nämnder, förvaltningar och bolag att genomföra åtgärderna inom sina verksamhetsområ-
den och inom de tidsramar och medel som avsätts för dessa. Vid framtagandet av planen 
finns inga resurser inom Region Gotland avsatta för klimatanpassning, och det är viktigt att 
poängtera att de kostnader för klimatanpassning som nämns ovan inte inkluderar organisa-
toriska kostnader för exempelvis personal, kompetenshöjning och lärande eller kommuni-
kation. Det är viktigt att åtgärder förankras med politiken och att resurser avsätts.  
 

7. Genomförande 
När Region Gotlands klimatanpassningsplan är fastställd och antagen av regionfullmäktige 
påbörjas arbetet med att genomföra de identifierade åtgärderna. För att säkerställa att kli-
matanpassningsarbetet får genomförandekraft, kontinuitet och ett brett engagemang behö-
ver det tillskapas mekanismer som driver arbetet framåt. Inom ramen för de workshopar 
som genomfördes och som ligger till grund för klimatanpassningsplanen, föreslogs en 
struktur med en samordningsgrupp. Denna modell redogörs för under 7.1. nedan, men det 
är viktigt att betona att detta bara är ett av flera alternativa sätt på vilket arbetet skulle 
kunna bedrivas. Därför ska frågan om lämplig form och struktur för genomförande och 
uppföljning av klimatanpassningsplanen utredas och beslutas om vid ett senare tillfälle efter 
att planen antagits. 
 

7.1 Exempel på modeller för genomförande av planen 
Gruppen föreslås bestå av en projektledare, kommunikatör och verksamhetsutvecklare som 
fokuserar på åtgärdslistan och de delprojekt som ska prioriteras. Samordningsgruppen har 
en styrgrupp ovanför sig, med representanter från berörda förvaltningar, av vikt är att styr-
gruppens medlemmar har lämplig kompetens och mandat för projektet. Samordningsgrup-
pen bjuder in styrgruppen vid behov som i sin tur förankrar föreslagna åtgärder gentemot 
politiken. En viktig funktion hos samordningsgruppen är att söka och ta emot externa me-
del för genomförande av klimatanpassningsåtgärder. 
 
Som stöd till samordningsgruppen finns en utökad kärngrupp med representanter från för-
valtningar i befintlig linjeorganisation som berörs direkt av klimatanpassningsarbetet, för att 
stämma av resurser till delprojekt. I och med att delprojekt behöver bemannas med resur-
ser från linjeorganisationen är det viktigt att samordningsgrupp och kärngruppen träffas re-
gelbundet, minst en gång i kvartalet, och att behoven knyts an till befintlig budgetprocess 
hos Region Gotland. Förslag till arbetsgrupp och arbetsgång illustreras i Figur 3. 
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Figur 3. Förslag på arbetsgång för klimatanpassning inom Region Gotland. 
 
 
Inom ramen för aktuell klimatanpassningsplan har det inte funnits utrymme för att landa i 
beslut om namngivna ansvariga för de olika rollerna i samordningsgruppen. Samordnings-
gruppen blir avgörande för att initiera det kontinuerliga arbetet, likaså representanter i linje-
organisationen och andra kontaktpersoner utanför samordningsgruppens nyckelfunktioner. 
Både samordningsgrupp och styrgrupp behöver utses. Ett sådant arbete blir viktigt att ge-
nomföra i uppstartsfasen av arbetet (se lista för övriga åtgärder, Bilaga 4). En förutsättning 
för att initiera arbetet är att medel avsätts för att driva arbetet, både i form av personalre-
surser samt ekonomiska resurser för att kunna genomföra föreslagna åtgärder.  
 
Det kan inte nog poängteras att klimatanpassningsarbetet kommer kräva stora ekonomiska 
resurser för både åtgärder, personalkostnader och kommunikation. Region Gotland har 
inte en organisation på plats, och denna kommer behöva byggas upp från grunden. Till 
följd av klimatanpassningens natur, som kräver stora investeringar på kort tid för att säker-
ställa ett robust och hållbart samhälle, bör arbetet vara högt prioriterat inom Region Got-
land. 
 
Regionens nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att klimatanpassningsåtgärder 
inom sina respektive verksamhetsområden utförs inom tidsramarna och med de medel som 
avsätts för dessa. Planen följs regelbundet upp och uppdateras av samordningsgruppen. I 
kapitel 8 presenteras uppföljnings- och utvärderingsprocessen mer ingående. 
 
Fördelar som lyfts med det föreslagna arbetssättet är att det blir lättare att arbeta över för-
valtningsgränserna än det traditionella arbetssättet, det ger större möjligheter att kraftsamla 
kring specifika åtgärder. Det nya arbetssättet har potential att bli effektivt och göra det lät-
tare att söka medel för konkreta åtgärder. Nackdelar som lyfts är risk för dålig förankring, 
resursbrist, att samordningsgruppen riskerar att bli isolerad och att externa medel kan vara 
flyktiga.  
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En annan mer traditionell arbetsmodell diskuterades även under workshop 4 – 5, där en 
kärngrupp utses som består av nyckelpersoner från olika förvaltningar med mandat från sin 
organisation att arbeta med klimatanpassning i en viss omfattning, samt en klimatanpass-
ningssamordnare och klimatanpassningsstrateg, resurser som i dagsläget inte finns på plats 
och därmed behöver anställas. Andra nyckelfunktioner inkluderas efter behov. Fördelar 
som lyftes med detta arbetssätt var att det är etablerat, det är lättare att tillsätta resurser och 
att olika perspektiv täcks upp. Nackdelar som lyftes var resursbrist, ineffektivitet och att 
rollen som samordnare är mycket utsatt och svår. 
 

8. En levande plan 
Klimatanpassning är ett område som är i ständig utveckling och förändring. Erfarenheter 
från det lokala arbetet med klimatanpassning är därför viktiga att ta tillvara, både gällande 
vad som fungerar och vad som inte fungerar, samt varför. Klimatanpassningsarbetet behö-
ver därför kontinuerligt följas upp och periodvis utvärderas. Fokus för uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet hos Region Gotland beskrivs i följande avsnitt. Klimatanpassningspla-
nen måste vara ett tungt vägande dokument inom Region Gotlands budgetprocess, och in-
formera de olika investeringsbesluten som tas i budgetprocessen varje år.  
 

8.1 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av arbetet är viktigt för att bland annat: 
 

 kontrollera att planerade åtgärder genomförts inom den tid som angetts 

 kontrollera att de genomförts med önskat resultat och till beräknad kostnad 

 identifiera hinder för genomförande av planerade åtgärder 

 ha en beredskap för att hantera extrema väderhändelser samt att ta till vara på erfa-
renheter 
 

Vidare är utvärdering av planen är viktigt för att säkerställa att arbetet: 
 

 leder mot den vision och de mål som formulerats 

 främja kontinuerligt lärande 

 säkerställa att anpassningsarbetet inte skapar nya problem 

 identifiera oväntade klimatkonsekvenser och deras effekter 

 komplettera åtgärder 

 uppmärksamma allmänheten på arbetet 

 säkerställa att vision och mål är formulerade på ett bra sätt 

 utvärdera arbetssättet för klimatanpassning 
 

Frågan om hur uppföljning och utvärdering skulle kunna gå till, diskuterades under works-
hop 5. Resultatet av workshopen presenteras i Bilaga 1a och 1b och kan ses som ett diskuss-
ionsunderlag för arbetsgruppen inför att ta fram en instruktion för hur uppföljning och ut-
värdering ska ske (se kapitel 7.1 för beskrivning av gruppen). Att ta fram en instruktion för 
hur uppföljning och utvärdering ska ske har lagts in som åtgärder i tabellen för övriga åt-
gärder, Tabell 7, Bilaga 4. 

 

8.2 Giltighetstid och aktualisering 
Metoden för att hålla klimatanpassningsplanen levande är genom så kallade aktualiseringar. 
Antagande av klimatanpassningsplanen görs av regionfullmäktige (RF). Aktualisering med 
mindre uppdateringar kan ske i regionstyrelsen (RS) men innebär aktualiseringen en större 
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förändring kan antagande behöva ske i RF. Om uppdatering omfattar förändringar för reg-
ionägda bolag ska aktualisering ske i RF. I förslaget till modell är det samordningsgruppen 
som initierar och driver aktualiseringsprocessen, där relevanta nyckelfunktioner i den utö-
kade kärngruppen inkluderas. Samordningsgruppen har en viktig roll i arbetet med att hålla 
planen levande men också kommunicera klimatanpassningsarbetet till politiker via styr-
gruppen. En illustration av hur klimatanpassningsplanen planeras att hållas levande presen-
teras i Figur 4. 
 
För att säkerställa att aktualiseringen genomförs och för att motverka ett föråldrat innehåll i 
planen bedöms det viktigt att aktualiseringsprocessen är kopplad till någon annan planpro-
cess i Region Gotland. Klimatanpassningsplanen föreslås vara kopplad till Region Gotlands 
process för översiktsplanering, med ett färdigställande av aktualiseringen ett år innan arbe-
tet med aktualisering av ÖP. Om klimatanpassningsplanen är klar inför ÖP bedöms detta 
som fördelaktigt då det bland annat behövs ställningsantaganden kring klimatrisker för ska-
dor på den bebyggda miljön. 
 
 

8.3 En möjlighet och ett måste för att växa  
Den organisation som presenteras till arbetsgruppen för klimatanpassning (kapitel 7.1) och 
det arbetssätt som presenteras för att hålla klimatanpassningsplanen levande (avsnitt 7.1 – 
8.3) bygger på personligt ansvarstagande. I dagsläget är endast roller och nyckelfunktioner 
identifierade i samordningsgruppen. För att få igång arbetet behöver roller tillsättas och 
kontaktpersoner skapas i närtid, gärna under Q3-Q4 2023. Arbetet med att tillsätta roller 
finns med i den övriga åtgärdslistan, se Bilaga 4. Det går inte nog att understryka vikten av 
att komma igång och sätta ramarna för genomförandet. Till denna satsning krävs avsatta 
budgetmedel och resurser.  
 
För att kunna växa i enlighet med Vårt Gotland 2040 behöver klimatomställningen vara en 
del av arbetet. Anpassningsarbetet handlar till stor del om att fatta långsiktigt hållbara be-
slut under osäkra förutsättningar med det bästa kunskapsunderlag som finns tillgängligt. 
Allt detta för att skapa ett attraktivt och robust samhälle i ett klimat under förändring. 
  



32 
 

Figur 4. Illustration för arbetet med en levande klimatanpassningsplan i Region Gotland. Arbetet består av kontinuerligt arbete i samordningsgruppen med fokus på uppföljning, samt en 
aktualiseringsprocess var fjärde år med fokus på utvärdering och uppdatering av klimatanpassningsarbetet. I illustrationen presenteras fokus för uppföljningsarbetet respektive arbetet med utvär-
dering och uppföljning. Med projektgrupp avses en grupp av representanter från olika berörda nämnder och verksamheter i regionen. Sammansättningen av projektgruppen beror på vad det är 
som ska utvärderas och pekas ut av samordningsgruppen.
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Bilaga 1 – Innehåll i workshops 
SMHIs stöd i framtagandet av klimatanpassningsplanen bestod i ett antal workshops med 
tjänstepersoner. Arbetet under workshoparna följde processtegen enligt SMHIs verktyg 
Lathund för klimatanpassning (se Tabell 10).  
 
Tabell 10. Utförda workshopar under 2023 enligt SMHI:s lathund för klimatanpass-
ning. 
 

Workshop Steg enligt lathund Datum 

1 Etablera 8 mars 

2 Analysera 8 mars 

3 Identifiera  9 mars 

4 Prioritera 18 april 

5 Genomföra och följa upp 19 april 

 
 
På workshoparna deltog en projektgrupp på 20–30 tjänstepersoner som representerade de 
flesta av Region Gotlands verksamheter; tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, 
miljö- och byggnämnden, regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt från de regionägda bola-
gen GotlandsHem AB och Gotlands Energi AB. Länsstyrelsen i Gotlands län deltog också. 
Politiker deltog i den första workshopen där arbetet etablerades genom genomgång av kun-
skapsunderlag om framtida klimat på Gotland samt en övning om att visualisera så kallade 
framtidsbilder av ett klimatanpassat Gotland. Innehållet i workshoparna var: 
 
Workshop 1 
Etablera: Workshopen inleddes med en presentation om klimatförändringar och klimatan-
passning samt en sammanfattning av förväntade klimatförändringar på Gotland. Därefter 
genomfördes ett övergripande förlag till framtagande och implementerande av planen. 
Workshopen avslutades med en övning om att visualisera så kallade framtidsbilder av ett 
klimatanpassat Gotland.  
 
Workshop 2 
Analysera: Workshopen inleddes med en fördjupad presentation av klimatförändringar på 
Gotland. Därefter delades deltagarna in i sex grupper, en per samhällsfunktion, för att ana-
lysera klimatrisker för de olika funktionerna utifrån de utvalda klimateffekterna och klimat-
scenarierna, inom det utvalda tidsperspektivet och för de utvalda geografiska områdena. En 
dokumentationsmall i form av en Excelfil användes för att fånga upp alla risker som fram-
kom under workshopen.  
 
Workshop 3 
Identifiera: Workshopen inleddes med en presentation av olika typer av klimatanpass-
ningsåtgärder. Därefter identifierades möjliga åtgärder för de identifierade klimatriskerna i 
samma grupper som under workshop 2 och i samma Excelfil. En diskussion fördes kring 
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hur Region Gotland ska prioritera bland de identifierade klimatanpassningsåtgärderna. För-
slagen om prioriteringsmodell bearbetades efteråt av SMHI och stämdes av med  Region-
ens kontaktpersoner. 
 
Workshop 4 
Prioritera: Under workshopen diskuterades vad som karaktäriserar effektiva och bra åtgär-
der, samt kriterier för prioritering. Därefter prioriteras de identifierade åtgärderna på en 
skala 1 – 3, där 1 är högst prioriterat, i samma Excelfil som under tidigare workshops. Upp-
lägg och innehåll på klimatanpassningsplanen diskuterades. Synpunkter inhämtades på for-
mulering av vision och mål. En gruppövning hölls i utformning av arbetsgrupp för genom-
förande av planen. 
 
Workshop 5 
Genomföra och följa upp: Arbetet med att utforma arbetsgruppen slutfördes under för-
middagen och ett förslag togs fram som presenteras i planen. I den andra delen av works-
hopen hölls övningar i hur planen ska hållas levande genom uppföljning, utvärdering och 
aktualisering. Resultatet dokumenterades och har inarbetats i planen. 
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Bilaga 1a - Uppföljning 
Frågan om hur uppföljning skulle kunna gå till diskuterades under workshop 5. Resultatet 
av workshopens diskussioner presenteras i avsnittet om uppföljning nedan och kan ses som 
ett diskussionsunderlag för arbetsgruppen inför att ta fram en instruktion för hur uppfölj-
ning ska ske (se kapitel 7.1 för beskrivning av gruppen). Att ta fram en instruktion för hur 
uppföljning ska ske har lagts in som en åtgärd i tabellen för övriga åtgärder, Tabell 7, Bilaga 
4. Nästkommande avsnitt ger en översikt av olika typer av mätetal för uppföljning. 
 
Uppföljning 
Åtgärderna kan följas upp med nyckeltal som är kvantitativa, exempelvis i termer av kost-
nader och nyttor, men också kvalitativt genom att beskriva status på åtgärderna och deras 
effekter. Status på åtgärder kan följas upp med ”trafikljusmodellen”. De åtgärder som inte 
är påbörjade är röda, de som påbörjats är gula, och de åtgärder som är klara är gröna. Hur 
status förändras från månad till månad, eller år till år, går då att följa upp genom andel åt-
gärder som är röda, gula respektive gröna. Uppföljningen av åtgärder sker ofta, exempelvis 
veckovis, där det i början av klimatanpassningsarbetet finns större behov av möten. Upp-
följningen dokumenteras, förslagsvis i åtgärdslistan.  
 
En utökad kärngrupp med representanter från förvaltningar i befintlig linjeorganisation 
som berörs direkt av klimatanpassningsarbetet kan regelbundet bjudas in till uppföljnings-
mötena för att stämma av progress och resurser till delprojekten. I och med att delpro-
jekten behöver bemannas med resurser från linjeorganisationen är det viktigt att samord-
ningsgrupp och kärngruppen träffas minst en gång i kvartalet och att arbetet knyts an till 
befintlig budgetprocess hos Region Gotland.  
 
Samordningsgruppen bjuder vid behov in styrgruppen till uppföljningsmötena, detta för vi-
dare förankring gentemot politiken eller diskussion av andra frågor relevanta att ta med 
styrgruppen. 
 
Förutom fokus på åtgärder för uppföljningsarbetet hos samordningsgruppen blir det viktigt 
att omvärldsbevaka kring bland annat senaste lagstiftning kring klimatanpassning och nya 
kunskapsunderlag kring klimatkonsekvenser. Att följa upp eventuella extremhändelser med 
Regionens beredskapsenhet blir också ett viktigt ämne för uppföljningen. Samordnings-
gruppen har också ansvar för den årliga inrapporteringen till IVLs sammanställning över 
hur långt Sveriges kommuner kommit i klimatanpassningsarbetet.  
 
Mätetal för uppföljning 
Det finns två typer av aspekter för uppföljning av klimatanpassningsåtgärder: 
 

1. Fokuserade på processen: övervaka progress vad gäller strukturer, policys och åt-
gärder 

2. Fokuserade på resultaten: övervaka effektiviteten av anpassningsaktiviteterna, d.v.s. 
hur sårbarheten påverkas 

 
Båda typer av mätetal kan följas upp kvantitativt och kvalitativt. Enkelt uttryckt kan sägas 
att kvantitativa mätetal fokuserar på siffror för att kunna dra generella slutsatser (t.ex. antal 
inträffade översvämningsskador på byggnader), ibland med så kallade nyckeltal (t. ex. antal 
översvämningsskadade byggnader jämfört med totala antalet byggnader), och kvalitativa 
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mätetal ger kontext och djup som ökar förståelsen av arbetets konsekvenser (t.ex. beskriv-
ning av riskmedvetenhet hos fastighetsägare).  
 
I Sverige finns i skrivande stund inga krav på att en viss typ av mätetal måste följas upp och 
det fanns inte utrymme för att ta fram några anpassade för Gotland inom ramarna för ge-
nomförda workshops. Inspiration för framtagande av mätetal kan hämtas från SMHIs lat-
hund för klimatanpassning där det finns förslag på indikatorer och nyckeltal utefter verk-
samhetsområde (SMHI b, 2023).  
 
IVL kartlägger vartannat år hur långt Sveriges kommuner kommit i klimatanpassningsar-
betet genom enkätundersökningar. Frågorna fokuserar på processen och bygger till stor del 
på det verktyg för klimatanpassningsarbete, the Adaptation Support Tool, som Lathund för 
klimatanpassning också bygger på. I enkäten finns totalt 32 frågor (IVL Svenska miljöinsti-
tutet, 2021).  Att fortsätta att besvara IVLs enkät kan vara ett bra sätt att mäta hur Region 
Gotland ligger till gentemot Lathunden, men också jämfört med andra kommuner. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin finns inga definierade mätetal som kan kopplas till kli-
matanpassning, men däremot ett antal effektmål. Det föreslås att dessa beaktas i framtagan-
det av eventuella mätetal för uppföljning av klimatanpassning. 
 
Det är viktigt att eventuella mätetal som tas fram för arbetet är relevanta för Regionens 
verksamheter, andra mätetal som redan följs upp och visionen för klimatanpassningspla-
nen. All uppföljning ska syfta till att arbetet med de konkreta åtgärderna går framåt och får 
fart. Uppföljningen bör användas kommunikativt externt för att informera allmänheten om 
hur Region Gotland arbetar och hur det går.  
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Bilaga 1b – Utvärdering 
Resultatet av Workshop 5 där frågan om utvärderings diskuterades presenteras i avsnittet 
nedan. Att ta fram en instruktion för hur utvärdering ska ske har lagts in som en åtgärd i 
tabellen för övriga åtgärder, Tabell 7, Bilaga 4. 
 
Utvärdering 
Utvärdering initieras och drivs av samordningsgruppen, tillsammans med relevanta kon-
taktpersoner i den utökade kärngruppen. De personella resurserna som krävs för utvärde-
ringen beror på vilken utvärdering som ska göras. Samordningsgruppen kan förbereda 
mycket och sedan bjuda in andra aktörer. Samordningsgruppen kan göra mycket själv till-
sammans med styrgrupp, exempelvis se om åtgärdslistan behöver prioriteras om. För utvär-
dering av vision och mål samt senaste kunskapsunderlag och lagkrav blir det viktigt att in-
kludera politiken. Ska nya klimateffekter och nya geografiska områden inkluderas i planen, 
eller lärandeprocessen utvärderas, behövs en bred projektgrupp likt den på workshoparna 
för framtagande av planen. 
 
För att få mer perspektiv på utvärderingen skulle en extern part kunna kopplas in. I utvär-
deringen är det viktigt att lagkrav beaktas samt om Region Gotland uppfyller dessa med sitt 
klimatanpassningsarbete. 
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Bilaga 2 – Framtidsbild 2073 
För att skapa en gemensam bild av vad klimatanpassningsarbetet kan mynna ut i för fram-
tida samhälle har SMHI tagit fram ett workshopverktyg för att skapa ”framtidsbilder” av ett 
klimatanpassat samhälle. Deltagarna delades in i grupper som ställdes inför frågeställningar 
kopplade till hur Region Gotlands verksamheter behöver förändras för att möta de klimat-
utmaningar som väntar. Efter bearbetning av 10 gruppers arbete med Framtidsbilder er-
hölls en samlad framtidsbild år 2073 som presenteras nedan. Framtidsbilden ska ses som en 
möjlig framtid om Region Gotland arbetar med klimatanpassning enligt den presenterade 
Visionen i avsnitt 2.3. 
 
Havsnivån har stigit de senaste 50 åren. Vid hårt väder kan havet nå (betydligt) längre upp på land än 
tidigare. Erosionsrisken längs med stränderna har ökat i takt med de höjda havsnivåerna. Därför har 
många åtgärder vidtagits för att skydda byggnader och miljöer. Strandskyddet har anpassats till den högre 
havsnivån. Det finns områden som är fredade från nybyggnation. På flera håll har bebyggelse flyttats från 
kustnära områden, en så kallad planerade reträtt. Ringmuren och andra känsliga områden/miljöer har 
skyddats mot havet. Ny växtlighet finns längs vissa kuststräckor som skydd mot erosion. Hamnar har 
höjts och skyddsbarriärer finns i vattnet utanför kombinerat med vågenergiproduktion. Det fungerar även 
som skydd mot erosion i strandlinjen. 
 
Tätorterna är väl rustade för att möta de allt oftare förekommande skyfallen. Investeringar och nya lös-
ningar har skapat fungerande vägar för mycket vatten på kort tid. En blå infrastruktur finns i staden där 
många multifunktionella lösningar används. Skyfallsgator och översvämningsytor sväljer vatten effektivt och 
används också för energiutvinning. Gröna tak och grönområden tar hand om vatten samtidigt som de 
skapar svalka under varma dagar. Gröna lösningar finns alltid med i planering av ny bebyggelse. Parker 
och ängar är vanliga inslag. Regnvattnet samlas upp i anslutning till odlingar. Våtmarker har återställts 
och bidrar som reglerbara dämmen. 
 
Medborgarna har goda insikter om och stor förståelse för behoven av klimatanpassning.  Det finns incita-
ment som gör att enskilda själva vidtar åtgärder och anpassar sitt agerande. Det är lätt att göra rätt för 
boende och besökare på ön. Smarta appar hjälper till. Lagstiftning och frivillighet fungerar bra. Det finns 
stor samsyn om budgeten för klimatanpassning. Vi arbetar, planerar, tänker och bygger i nya banor. Eko-
nomisk styrning vid lov/tillstånd. Nya samarbeten och nya former av samverkan har skapats. Klimatan-
passning är inkluderat i krisberedskapen. Klimatanpassningen av Region Gotlands verksamheter stöds av 
åtgärder på nationell nivå såsom ny lagstiftning. PBL och andra styrmedel för markanvändning är anpas-
sade till ett förändrat klimat och nya regler finns vid exploatering.   
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Bilaga 3 - Påverkansanalys 
Som underlag för påverkan orsakad av klimatriskerna översvämning, ras, skred och erosion 
i den bebyggda miljön har kartunderlag för klimateffekterna bearbetats tillsammans med 
kartunderlag för bebyggelse. På så vis kan Region Gotland få en antydan om skador som 
kan uppkomma på den bebyggda miljön och vilka orter som kan vara mest utsatta. Påver-
kan beskrivs som procentuell andel drabbad bebyggelse i tätorten, dock med undantag för 
erosion där procentuell andel sträcka av kusten i tätorten används som beskrivning för på-
verkan. Tätortsgränser är tagna från Statistiska Centralbyråns (SCB) områdesindelning där 
kuststräckan då utgör den sträcka i områdesbegränsningen som ligger i anslutning till havet. 
Att fokus varit på tätorterna i påverkansanalysen grundar sig i att den första versionen av 
klimatanpassningsplanen avgränsats till tätorter och att det också är där det bedöms finnas 
störst koncentration av befolkning. Bebyggelse som kan ha stor betydelse för exempelvis 
kulturmiljö eller riksintresse utanför tätorten ingår därmed inte i påverkansanalysen. Kart-
underlag för bebyggelse är baserat på regionens eget underlag för byggnader. Kartunderlag 
för klimateffekter är: 
 

 Skyfall – lågpunkter och rinnvägar för en definierad regnvolym motsvarande ett 
framtida 100-årsregn2 

 Havsnivåer – översvämningsutbredning för definierade havsnivåer motsvarande +1 
m, +2m och +3m3 

 Ras och skred – områden med förutsättningar för ras och skred4 

 Erosion – stränder med förutsättningar för erosion5 
 
En sammanställning över omfattning av påverkan för skyfall, havsnivå, ras och skred re-
spektive erosion redovisas för Gotlands 17 tätorter i tabellen nedan. I Figur 5 presenteras 
påverkan i diagramform för skyfall, i Figur 6 för havsnivå, i Figur 7 för ras och skred, samt 
i Figur 8 för erosion. Sammantaget finns det ingen tätort som är extra utsatt för samtliga 
klimateffekter utan det är olika tätorter som har störst omfattning av påverkan vid de olika 
klimateffekterna.  
 
Sett till klimateffekten skyfall är Vibble, Hemse och Burgsvik de tätorter som är mest på-
verkade utifrån lågpunkter som fylls upp vid 100-årsregnet. Tätorterna Norra Visby och 
Roma har en något lägre påverkan utifrån drabbade byggnader men fortsatt över medel sett 
till alla tätorter.  
 
För havsnivåer på +1 m är alla tätorter relativt opåverkade på Gotland. Runt 1% eller lägre 
andel av byggnaderna är påverkade inom tätorterna lokaliserade i anslutning till havet.  Vid 
+2 m i havet är påverkan fortsatt begränsande på Gotland men Klintehamn och Burgsvik 
har en påverkan som överstiger 5% av tätortens bebyggelse. Bebyggelse i Fårösund påver-
kas också till viss del, dock strax under 5%. Stiger havsnivån till +3 m blir påverkan mer 

                                                 
 
2 Underlag är från Scalgo Live för 103 mm 
3 Underlag är från Scalgo Live för 103 mm 
4 Underlag är Skredkänsliga områden utifrån SGU:s modellering av jordartsförhållanden och topografi som 
geometriskt skulle kunna medge att ett skred med lutningen 1:10 eller brantare kan uppstå. 
5 Underlag är Erosionskänsliga områden utifrån SGU:s modellering av jordens materialegenskap såsom jord-
partiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. 
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omfattande på Gotland, speciellt i Slite och Klintehamn där mer än 20% av bebyggelsen 
påverkas inom tätorterna.  
 
Kartunderlag på förutsättningar för ras och skred visar på att få byggnader inom Gotlands 
tätorter påverkas. Det är endast mycket begränsade områden i Roma och Slite som påver-
kas. För erosion visar analysen på att det finns en hög påverkan i Tingstäde och Roma. 
Detta beror dock på att vissa sträckor längs med vattendrag inkluderas i påverkansanalysen. 
Sett till enbart påverkan längs med kuststräckor i tätorten sticker Norra Visby, Vibble samt 
Brissund och Själsö ut med en påverkan på mer än 30% av kuststräckan. 
 
Sammanställning över omfattning av påverkan för skyfall, havsnivå, ras och skred, samt erosion redovisas 
för Gotlands 17 tätorter. Påverkan beskrivs som procentuell andel drabbad bebyggelse i tätorten, dock med 
undantag för erosion där procentuell andel av kusten i tätorten används som beskrivning för påverkan. Där 
det inte finns en påverkan, markerat med ett streck i tabellen, visar på att det inte finns några drabbade 
byggnader eller kuststräckor. 
 

 Påverkad bebyggelse Påverkad 
kuststräcka 

 Skyfall Havsnivå Ras och skred Erosion 

 100-års-
regn 

+1 m +2m +3 m Idag Idag 

Fårösund 2,9% 0,4% 4,5% 8,0% - 22,6% 

Slite 4,8% 0,1% 6,4% 23,3% 0,2% 14,3% 

Lärbro 5,5% - - - - - 

Tingstäde 5,7% - - - - 80,4%* 

Brissund och 
Själsö 

3,7% 0,0% 0,7% 3,8% - 31,2% 

Vibble 13,1% 0,0% 0,0% 0,1% - 36,5% 

Västerhejde 6,1% - - - - - 

Visby 7,1% 0,0% 0,2% 0,7% - 10,6% 

Väskinde 3,7% - - - - - 

Norra Visby 10,3% 0,0% 0,1% 2,0% - 44,3% 

Roma 11,0% - - - 0,3% 62,3%* 

Stånga 5,4% - - - - - 

Hemse 13,1% - - - - - 

Havdhem 7,9% - - - - - 

Burgsvik 13,2% 0,3% 6,9% 13,3% - 3,2% 

Klintehamn 7,9% 1,1% 13,2% 22,8% - 4,8% 

Tofta 8,8% 0,0% 0,3% 2,7% - 10,0% 

* Inklusive sträcka längs med vattendrag    
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Figur 5. Påverkan skyfall inom tätorter på Gotland. 
 

 
Figur 6. Påverkan havsnivåer inom tätorter på Gotland. 
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Figur 7. Påverkan ras och skred inom tätorter på Gotland. 
 

 
Figur 8. Påverkan erosion inom tätorter på Gotland. 
  

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

Slite Roma

Påverkan ras/skred 
utifrån byggnader i 

tätorten

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Påverkan av erosion utifrån kuststräcka



Ä
re

n
d

e
n

r 
 R

S
 2

0
2
3
/1

3
6
8
  

D
a

tu
m

  
[B

e
sl

u
t/

P
u
b
lic

e
ri
n
g
sd

a
tu

m
] 

Region Gotland 

      

 

 

 

Klimatanpassning 

 

 

 

  44 (58) 

 
 

Bilaga 4 Åtgärdslistor 
Förkortningar 
 
RSF Regionstyrelseförvaltningen 

SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen 

TKF Teknikförvaltningen 

UAF Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 

SOF Socialförvaltningen 

HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Tabell 1. Åtgärder inom samhällsfunktion Bebyggelse 
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 Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik) 

A1 Planerad/ny bebyggelse. Genom-
för föreslagna åtgärder för att för-
hindra översvämning från skyfall 
enligt kvalitetsprogram för Visborg, 
innehåller damm med mera. Sky-
fallstänk finns i planarbetet. 

Visby 
(Vis-
borg) 

1 SBF Hög 
 

 Havsnivåer (Visby, Slite, Klintehamn)  

A2 Åtgärda strandpromenaden 
 

1 TKF Hög A10 

A3 Befintlig bebyggelse. Retirera från 
Almedalsparken för att minska ris-
ker kopplade till högvattenhändel-
ser i havet 

Visby 2 RSF, TKF, 
SBF 

Hög C16, 
C17, 
C18, 
C19 

A4 Befintlig bebyggelse. Förstärka ka-
jen för att skydda bebyggelse i inre 
hamnen mot högvattenhändelser. 
Vågbrytare. 

Visby 2 TKF Hög A5, 
B13, 
C28 

A5 Befintlig bebyggelse. Åtgärdsvals-
studie (ÅVS) krävs för att under-
söka möjliga alternativ för att 
skydda befintlig bebyggelse från 
högvattenhändelser. 

Slite 2 Trafikverket i 
samarbete med 
TKF, RSF, 
SBF 

Hög A4, 
C31, 
D8 

A6 Generell åtgärd, planerad/ny be-
byggelse i samtlige orter: Bevilja 
inga fler bygglov i områden som 
inte är klimatanpassade. Ny riktlinje 
i ÖP. Ge planenheten i uppdrag att 
se över samtliga detaljplaner på 
Gotland som ligger i utsatta lägen 
och upphäva byggrätter som ligger 
dåligt till. 

 
2 RSF, SBF Medel F2 
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A7 Planerad/ny bebyggelse. Utreda 
hur sötvattnet påverkas av havsvat-
teninträngning. Hur påverkas 
grundvattenbildning? 

Slite 3 TKF, SBF Låg 
 

A8 Planerad/ny bebyggelse. Utreda 
om det är möjligt att bygga perma-
nent bebyggelse på platser nära ha-
vet eller om utvecklingen ska vara 
mer flexibel/flyttbar. Utred klimat-
anpassningsåtgärder för både be-
fintlig och planerad bebyggelse i 
området i ett sammanhang. Tillföra 
mer grönska i inre hamnen. 

Visby 
 

TKF, SBF Ex-
ploatör. 

  

A9 Befintlig bebyggelse. Vägen behö-
ver höjas. När det görs kan det 
skydda bakomliggande bebyggelse. 
Mångfunktionell lösning med 
strandpromenad. ÅVS krävs innan 
arbete startas. Analys bör påbörjas 
snarast. Diken kan rensas redan 
idag. 

Klinte-
hamn 

 
TKF 
Trafikverket 
Försvarsmak-
ten  

 
B12, F5 

Erosion (Visby, Vibble, Fårösund)  

A1
0 

Befintlig bebyggelse. Lösa dagens 
erosionsproblem längs med strand-
promenaden utanför Kruttornet 
(Sveriges äldsta byggnad). Infor-
mera allmänhet. Samverka med 
parkförvaltning och varumärkes-
strateg. 

Visby 
 

Riksantikva-
rieämbetet, 
Länsstyrelsen, 
TKF, SBF. 

 
A2, 
B16, 
C41, 
C42 

A1
1 

Befintlig bebyggelse. Ta fram bättre 
underlag kring markförutsättningar, 
erosionsrisk, vågkraft. Modellering. 

Visby 
 

SBF, TKF 
 

B15-17, 
C32, 
C33, 
C36-38, 
C42-43,   
D10, 
E5 

 
Tabell 2. Åtgärder inom samhällsfunktion Infrastruktur 
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 Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik)  
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B1 VA-verksamhet, risk för bräddning av pump-
stationer och verk. Åtgärd: Bygga modeller av 
ledningsnät och simulera regnhändelser för 
att identifiera kapacitetsbrist i ledningsnätet.  

1 TKF (VA) Låg B2 

B2 Mark/källaröversvämning. Bygga modell med 
ledningsnät och markavrinning för att identi-
fiera platser som riskerar att drabbas av över-
svämning. 

1 TKF (VA) Låg B14, C4, 
C6, C9, 
C10, F2, 
F3 

B3 Mark/Källaröversvämning. Arbeta med att 
minska mängden tillskottsvatten. Information 
till fastighetsägare. 

1 TKF (VA) Medel  

B4 VA-verksamhet, risk för bräddning av pump-
stationer och verk. Arbeta med att minska 
mängden tillskottsvatten.  

2 TKF (VA) Hög 
 

B5 VA-verksamhet, risk för bräddning av pump-
stationer och verk. Fördröjning av dagvatten. 
Undersök möjlighet till öppna dagvattenlös-
ningar 

2 TKF (VA, 
Park och tra-
fik) SBF  

Hög 
 

B6 Bygga om/dimensionera upp dagvattennätet. 2 TKF (VA) Hög 
 

B7 Vägnät. Översvämning riskerar begränsad 
framkomlighet på väg. Åtgärd: Regelbundet 
underhåll av avrinningsvägar från vägsträckor 
tex pumpstationer. 

2 Region Got-
land för vägar 
med kommu-
nalt huvud-
mannaskap 

Medel D4, D5 

B8 Energiförsörjning Distribution och produkt-
ion, fjärrvärme, fjärrkyla. Steg 1: Analysera 
vilka stationer som riskerar att påverkas av 
översvämning. Steg 2: vattensäkra berörda 
stationer. 

2 GEAB, Reg-
ion Gotland 

Låg B2 

B9 Information och kommunikation. I det fall 
elförsörjning påverkas av skyfall, se till att det 
finns reservkraft. 

3 Nätägare, 
Region Got-
land 

Medel 
 

 Havsnivåer (Visby, Slite, Klintehamn)  

B10 VA-verksamhet, översvämmade VA-verk, 
pumpstationer. Åtgärd: Invallning om det 
fungerar annars flytt av drabbad VA infra-
struktur 

2 TKF, SBF  Hög 
 

B11 VA-verksamhet, översvämmat ledningsnät. 
Åtgärd: Höja brunnar mm. Täta nätet. 

2 TKF, VA Hög B4 

B12 Översvämmade vägar. Åtgärd: Höja väg alter-
nativt flytta den. 

2 Region Got-
land för vägar 
med kommu-
nalt huvud-
mannaskap 

Hög A9, F5 
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B13 Risk för översvämmad hamn. Anpassa ham-
nen 

2 TKF Hamnen 
Trafikverket 

Hög A4, C28, 
D8 

B14 Energiförsörjning Distribution och produkt-
ion, fjärrvärme, fjärrkyla. Översvämmade nät-
stationer. Åtgärd: Flytt av stationer. 

2 GEAB, Reg-
ion Gotland 

Hög B2 

 Erosion (Visby, Vibble, Fårösund) 

B15 VA-verksamhet, risk för underminering pstn. 
Åtgärd: Erosionsskydd, reträtt av VA system 

2 TKF Medel A11 

B16 Vägnät, risk för underminering. Åtgärd: 
Erosionsskydd, flytt av vägar. 

2 Region Got-
land för vägar 
med kommu-
nalt huvud-
mannaskap 

Hög A2, 
A10, 
A11, 
B12, A9, 
D11 

B17 VA-verksamhet, risk för underminering ut-
loppsledningar. Åtgärd: Erosionsskydd, re-
trätt av VA system 

3 TKF Medel A11 

 
Tabell 3. Åtgärder inom samhällsfunktion Social infrastruktur 
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Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik)  

C1 Park och grönyta. Möjlighet till vistelse på 
dessa ytor förhindras under perioder. 
Freda vissa områden för skyfall genom att 
peka ut vissa områden i ÖP 

1 SBF Låg 
 

C2 Park och grönyta. Gestalta om parker för 
att möta flera behov samtidigt. 

1 TKF Hög 
 

C3 Park och grönyta. Informationskampanj 
om multifunktionella ytor och ekosystem-
tjänster – kunskapsspridning 

2 TKF, RSF, 
UAF, SBF 
Biblioteken, 
Länsstyrelsen  
 

Låg 
 

C4 Äldreomsorg, LSS. Risk att verksamhet 
måste stänga eller förhindrad rörlighet på 
grund av översvämning. Inventera vilka 
anläggningar som drabbas. 

1 SOF, SBF Låg B2, C10 

C5 Äldreomsorg, LSS. Risk att verksamhet 
måste stänga tillfälligt. Omplacering av 
boende på ålderdomshem/LSS vid skyll - 
ta fram en plan. 

 
SOF 

 
C11 
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C6 Kulturmiljö, kulturarv. Risk för översväm-
ningsrelaterade skador på bebyggelse (kyr-
kor, kyrkogårdar, ringmur mm). Analysera 
behov av klimatanpassningsåtgärder för 
Världsarvet. 

1 SBF,  
Länsstyrelsen, 
Riksantikva-
rieämbetet, Got-
lands Museum 

Låg - 
medel 

B2 

C7 Kulturmiljö, kulturarv. Samverkan med 
andra världsarv om hur man kan klimatan-
passa. 

1 SBF Låg 
 

C8 Kulturmiljö, kulturarv. Ta med översväm-
ningsskydd som aspekt i framtida arkitek-
turstrategi. 

1 SBF Låg 
 

C9 Föreningsliv och idrott. Kartlägg vilka för-
eningar och anläggningar som riskerar att 
påverkas av översvämning och deras be-
hov. Förebyggande skadeinsatser utifrån 
analys ifall Regionen är markägare. I annat 
fall kommunikationsinsats.  

3 SBF, TKF Låg B2 

C10 Barnomsorg och utbildning. Risk för att 
byggnader och angränsande ytor över-
svämmas. Inventera drabbade förskolor 

 
TKF, SBF 
 

 
B2, C4 

C11 Barnomsorg och utbildning. Omplacering 
av barn vid skyfall - ta fram en bered-
skapsplan. 

3 UAF Låg C5 

C12 Barnomsorg och utbildning. Anpassa för-
skolegårdar för att leda vatten bort från 
hus. 

 
TKF 

  

C13 Barnomsorg och utbildning. Informat-
ionskampanj om regn och översvämning. 

 
UAF 

  

 Havsnivå (Visby, Slite, Klintehamn)  

C14 Religion. Tillgänglighet till religiösa an-
läggningar eller andliga platser (strand) 
kan påverkas. Analysera och identifiera 
berörda. Kommunikationsinsats. 

1 RSF Låg B2 

C15 Identitet. Orternas identitet riskerar att 
försvinna. Medborgardialog, ortsfokuse-
rat. Ta reda på hur och om den kan säker-
ställas. Ex fiskelägen, landmärken, indu-
stri. 

1 RSF, SBF Låg - 
medel 

 

C16 Park och grönyta. Rekreativa områden ris-
kerar att försvinna. Undersöka hur stora 
delar som påverkas av stigande havsnivåer 
och kartlägga om nya miljöer behöver sä-
kerställas. 

1 SBF Låg A3 
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C17 Park och grönyta. Uppdatera grönplan uti-
från klimatscenarier. 

1 SBF, TKF, RSF Låg A3, C1 

C18 Park och grönyta. Ta hänsyn till påverkan 
av stigande havsvattennivåer i markstrate-
gin.  

1 SBF Låg A3, C1, 
C17 

C19 Park och grönyta. Ökat intresse för de 
ytor som finns kvar när andra försvinner 
på grund av stigande havsnivåer. Ta fram 
processer för att arbeta in olika grupper i 
användningen och planeringen av befint-
liga grönytor, torg mm. Öka kunskapen 
om medborgardialog. 

1 TKF (Parken-
heten) 

Låg A3, C1, 
C17, 
C18 

C20 Kulturmiljö, kulturarv. Analysera behov 
av klimatanpassningsåtgärder för Världs-
arvet. 

1 SBF  Låg C6, C7 

C21 Kulturmiljö, kulturarv. Samverkan med 
andra världsarv om hur man kan klimatan-
passa 

 
SBF  

 
C6, C7, 
C21 

C22 Kulturmiljö, kulturarv. Ta med påverkan 
som aspekt i framtida Arkitekturstrategi. 

 
SBF  

 
C8 

C23 Naturmiljö, riskerar att försvinna. Identifi-
era, prioritera och säkerställa grönområ-
den (naturtyper) viktiga för framtida be-
hov utifrån minskad tillgång längs kus-
terna. 

2 SBF, LST Medel 
 

C24 Turism och friluftsliv. Rekreationsleder 
riskerar att påverkas. Leda om och arbeta 
med tillgång till rekreationsleder längs kus-
ten. 

2 RSF i samver-
kan med andra 
friluftslivsaktö-
rer 

Hög 
 

C25 Turism och friluftsliv. Småbåtshamn ris-
kerar att försvinna med många sociala vär-
den. Höja bryggor och kajer, ev. flytta på 
dem. 

2 TKF och SBF Hög 
 

C26 Turism och friluftsliv. Kryssningskaj riske-
rar att försvinna. Eventuellt höja kaj och 
säkra leder till Visby och sevärdheter. 

3 TKF Hög A5, B13, 
D8 

C27 Föreningsliv och idrott. Motionsspår och 
anläggningar riskerar att försvinna. Analy-
sera berörda föreningar och idrottsorgani-
sationer som påverkas. Kommunikations-
insats och inventering av behov. Ev. flytt 
av anläggningar. 

3 RSF Låg C2, C9, 
C16 
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C28 Barnomsorg och utbildning. Utreda hur 
biblioteket och universitet påverkas av sti-
gande havsnivåer 

3 TKF SBF RSF 
Campus Got-
land 

Låg 
 

C29 Barnomsorg och utbildning. Utreda möj-
lighet att flytta på bibliotek/universitet 

3 TKF SBF RSF 
Campus Got-
land 

Medel 
 

 Erosion (Visby, Vibble, Fårösund) 

C30 Barnomsorg och utbildning. Universitet 
och bibliotek riskerar att påverkas. Utreda 
hur länge anläggningarna kan vara kvar. 

 TKF SBF RSF 
Campus Got-
land 

 
A11, 
C30, 
C31 

C31 Park och grönyta. Rekreativa miljöer ris-
kerar att försvinna. Uppdatera grönplan 
utifrån möjliga risker. 

 SBF, TKF 
 

C1, C17 

C32 Park och grönyta. Rekreativa miljöer ris-
kerar att försvinna. Ta hänsyn till risker i 
markstrategi för att säkerställa att tillräck-
ligt med mark finns för rekreativa behov. 

 SBF 
 

C18 

C33 Park och grönyta. Ökat intresse för de 
ytor som finns kvar när andra försvinner 
på grund av erosion. Ta fram processer 
för att arbeta in olika grupper i använd-
ningen och planeringen av grönytor, torg 
mm. Öka kunskapen om medborgardialog 

 SBF, TKF, RSF 
 

A11, 
C19 

C34 Äldreomsorg, LSS. Erosion följer av 
havsnivåhöjning, riskerar att påverka ål-
derdomshemmet. Analys och omlokali-
sering. 

 
SBF, TKF, SOF 

 
A11, C4, 
C10 

C35 Kulturmiljö, kulturarv, världsarv. Under-
sök påverkan av stigande havsnivåer/eros-
ion, behov av klimatanpassning. 

 SBF 
 

A11, 
C21 

C36 Kulturmiljö, kulturarv. Analys hur Got-
land som turistdestination påverkas. 

- RSF 
  

C37 Naturmiljö, riskerar att försvinna. Identifi-
era, prioritera och säkerställa grönområ-
den (naturtyper) viktiga för framtida be-
hov utifrån minskad tillgång längs kus-
terna. 

 
  

C25 

C38 Turism och friluftsliv. Rekreationsleder 
riskerar att påverkas.  

 
  

C26 

C39 Föreningsliv och idrott.  Motionsspår och 
anläggningar riskerar att försvinna.  

 
  

C29 

C40 Religion. Tillgänglighet till religiösa an-
läggningar eller andliga platser (strand) 
kan påverkas.  

 
  

C14 
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C41 Identitet. Orternas identitet riskerar att 
försvinna 

 
  

C15 

 
Tabell 4. Åtgärder inom samhällsfunktion Blåljus och framkomlighet 
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Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik)  

D1 Räddningstjänsten. Analys av 
framkomlighet för räddnings-
tjänstens fordon, förslagsvis uti-
från fastställda vattendjup som 
klaras av ordinarie fordon. 

Visby, 
Hemse, 
Burgsvik 

3 SBF Trafikver-
ket, Länsstyrel-
sen 

Låg 
 

D2 Räddningstjänsten. Risk för ökad 
belastning på verksamheten. Se 
över resurser i form av personal, 
ekonomiska medel, mer utrust-
ning. 

 
3 SBF, MSB, 

Länsstyrelsen 
Medel 

 

D3 Transport, samhällsviktiga trans-
porter (mat, mediciner etc.). Ge-
nerell åtgärd: identifiera vilka be-
hov som kan uppstå på de got-
ländska vägarna kopplat till kli-
matförändringar. Här måste ana-
lysen utgå från viktiga samhälls-
funktioner och platser. (Analysera 
översvämningskarta för tätorter 
och övriga Gotland). 

 
3 RSF, HSF, 

TKF, Länssty-
relsen, Trafik-
verket 

Låg B2, 
D2, B7 

D4 Transport, människor kommer 
inte till arbetet. Se ”Generell åt-
gärd” ovan. 

 
3 RSF, HSF, 

TKF, Länssty-
relsen, Trafik-
verket 

Låg 
 

Havsnivåer (Visby, Slite, Klintehamn)  

D5 Framkomlighet. Analysera effek-
ter av höjd havsnivå. 

Södra Slite 2 Trafikverket,  
I samverkan 
med Region 
Gotland och 
Länsstyrelsen 

Låg D4 
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D6 Transport. Säkra hamnarnas 
funktion. 

Slite, Klinte-
hamn, Visby 

2 Trafikverket,  
I samverkan 
med Region 
Gotland Läns-
styrelsen och 
Lantmännen 

Låg A4, 
A5, 
B13, 
C28 

D7 Transport. Bygga om/omlokali-
sera hamnar 

Slite, Klinte-
hamn, Visby 

2 Trafikverket,  
I samverkan 
med Region 
Gotland och 
Länsstyrelsen 
och Heidelberg 
materials 

Hög A4, 
B13, 
C27 

D8 Transport. Klintehamn väg 140. 
Säkra vägens funktion. 

Klintehamn 2 Trafikverket,  
I samverkan 
med Region 
Gotland och 
Länsstyrelsen 

Låg A9, D4 

Erosion (Visby, Vibble, Fårösund) 

D9 Transport. Säkerställ framkomlig-
het på gång- och cykelväg, bilvä-
gar, och kollektivtrafik, samt luft- 
och sjöfart genom tekniska åtgär-
der. 

T.ex. 
Strand-pro-
menaden 

3 Trafikverket 
Region Gotland 

Hög A11, 
B16 

D1
9 

Transport. Analys om det innebär 
påverkan för åtkomst till Visby 
reningsverk. 

Söder om 
Visby re-
ningsverk 

3 TKF Låg A11, 
E5 
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Tabell 5. Åtgärder inom samhällsfunktion Utsläpp och avfall 
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Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik)  

E1 Förorenade områden och miljöfarlig 
verksamhet (hamn, oljedepå). Fortsätta 
undersöka förorenad mark och sanera de 
områden som kräver sanering. Extra re-
surser krävs för detta. Stjärnlunden bör 
sluttäckas och vattnet från tippen avledas 
och renas. Invallningar runt cisterner bör 
kontrolleras och ev. åtgärdas. 

Visby, 
Vibble, 
Fårösund 

2 Verksam-
hetsutö-
vare alter-
nativt Reg-
ion Got-
land 

Hö
g 

 

E2 Avfallshantering och renhållning. Gamla 
tippar i Visbyområdet hamnar tillfälligt 
under vatten vid skyfall. 

Visby 2 Region 
Gotland, 
berörda 
bolag 

Hö
g 

 

E3 Klintehamn gamla tippen som hamnar 
under vatten bör undersökas vilka effek-
ter som krävs och vilka åtgärder som bör 
utföras. Klintehamns hamn höjning och 
utfyllnad eller flytt? Bör utredas. Ev. för-
orenade områden ska utredas och ev. sa-
neras, gäller alla områden. Slite: tipparna i 
västra brottet bör kontrolleras. Hamnom-
rådet bör höjas och fyllas ut eller flyttas. 
Visby: gamla oljedepån i hamnen bör sa-
neras. Utformning och invallningar bör 
kontrolleras och åtgärdas. 

Klinte-
hamn, 
Visby, 
Slite 

2 Region 
Gotland 
,berörda 
bolag 

Hö
g 

B13, 
F5 

Havsnivåer (Visby, Slite, Klintehamn)  

E4 Förorenade områden och miljöfarlig 
verksamhet. Se åtgärder under skyfall.  

    
 

Erosion (Visby, Vibble, Fårösund) 

E5 Förorenade områden och miljöfarlig 
verksamhet. Fortsätta undersöka förore-
nad mark och sanera de områden som 
kräver sanering. Extra resurser krävs för 
detta. Visby avloppsreningsverk ligger i 
riskzonen och det bör utredas vilken på-
verkan erosion får på den platsen. Är vi 
tvungna att flytta verket eller finns det 
andra åtgärder? GEAB:s station på plat-
sen blir tvungen att flytta. 

Visby, 
Vibble, 
Fårösund 

2 Region 
Gotland, 
GEAB 

Hö
g 

A11, 
D11 
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Tabell 6. Åtgärder inom samhällsfunktion Livsmedelsförsörjning 
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Skyfall (Visby, Hemse, Burgsvik)   

F1 Vid de fastigheter som kan på-
verkas av skyfall, bör lämpliga 
åtgärder i form av fördröj-
ningsmagasin, säkerställande av 
möjliga avrinningsvägar längst 
vägnätet uppföras / förstärkas. 
(Visby, Österby och Skarp-
hällsområdet, Stenhuggaren). 

Visby 2 TKF, SBF 
Berörda bolag och 
fastighetsägare. 

Medel B2 

F2 Vid nyetablering, eller ändrad 
användning av verksamheterna 
ute på Visby, Österby och 
Skarphällsområdet, Stenhugga-
ren, bör markförhållandena 
analyseras och studeras innan 
detta sker. Detta för att säker-
ställa att marken de facto är 
lämplig för dessa verksamheter 
ur ett skyfallsperspektiv.  

Visby 2 TKF, SBF 
Berörda bolag och 
fastighetsägare. 
 

Låg A6, B2 

F3 Kartläggande av faktiska flö-
desvägar för områden som ris-
kerar att översvämmas av sky-
fall.  Även se över markförhål-
landena, gällande hårdgjorda 
ytor och genomsläpplighet i 
förhållande till dagvattenåtgär-
der. (Österby, Skarphäll och 
delvis Stenhuggaren) 

Klinte-
hamn, 
Slite, 
Visby 

2- 3 TKF, SBF 
Trafikverket. Be-
rörda bolag och fas-
tighetsägare. 

Medel, 
låg 

B2 

F4 Sprida information om kart-
läggning av skyfall, för att för-
ankra kunskapen även externt, 
med berörda fastighetsägare 
och verksamhetsutövare. 
(Visby, Österby och Skarp-
hällsområdet, Stenhuggaren). 

Visby 
 

Region Gotland 
 

 

Havsnivåer (Visby, Slite, Klintehamn)   

F5 Hamnområdet livsmedelsför-
sörjning, handel, Industri: Till-
fartsvägarna, lämplig kombi-
nation av höjning av väg-
sträckan, skyddsvallar, alterna-
tivt upphöjda konstruktioner. 

Klinte-
hamn, 
Slite, 
Visby 

1-2 TKF, RSF, SBF 
Trafikverket. Be-
rörda bolag. 

Hög B12 
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F6 Hamnområdet, livsmedelsför-
sörjning, industri, handel: 
Lämplig kombination av höj-
ning av hamnområdet, kajerna 
alternativt en kombination av 
skyddsvallar utanför hamnom-
rådet. 

Klinte-
hamn, 
Slite, 
Visby 

1 TKF, RSF, SBF 
Trafikverket. Be-
rörda bolag. Såsom 
Heidelberg Materials. 

Hög  

F8 För samtliga grupper och inom 
samtliga områden: arbeta med 
kommunikation kring klimat-
anpassningsplanen gentemot 
boende, besökare och verk-
samhetsutövare. Klimatföränd-
ringarna kommer påverka sam-
hällen på många sätt, ofta med 
svåra konsekvenser. Likaså åt-
gärderna. Det är viktigt att ar-
beta med förankring och säker-
ställa att organisationen för kli-
matanpassning är tillgänglig för 
att bemöta allmänheten. Det 
innebär tid och resurser för or-
ganisationen som måste finnas 
på plats. Förslag att samråda 
med allmänheten i samband 
med att planen publiceras. Se 
till att fånga in synpunkter från 
allmänheten i klimatanpass-
ningsarbetet. 

 
1 Region Gotland Hög  
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F9 Samtliga aspekter, samtliga or-
ter: Styrande och organisato-
riska åtgärder som syftar till att 
säkerställa att en organisation 
skapas kring klimatanpassning. 
Syftet är att säkerställa att man-
dat, resurser och ansvar förde-
las till en/ eller flera funktioner 
som ska arbeta med klimatan-
passning i längden, vare sig det 
hamnar på olika förvaltningar 
och enskilda enheter/avdel-
ningar så behöver någon 
funktion vara ansvarig för sam-
manhållning och samordning 
av arbetet. Detta saknas i dags-
läget.  

 
1 Region Gotland Hög  

F10 Hamnområdet livsmedelsför-
sörjning, handel, industri: Till-
fartsvägarna, åtgärdsstudier / 
livscykelanalyser över tillfarts-
vägarna och den trafik som 
färdas längst med kuststräckan, 
ner till hamnområdet. Är fy-
siska skyddsåtgärder möjliga 
längst de delar av tillfartsvä-
garna till hamnområdet, eller 
ska trafiken ledas till andra 
sträckor inåt land som ej på-
verkas av havsnivåhöjningen.  

Klinte-
hamn, 
Slite, 
Visby 

2 TKF, RSF, SBF 
Trafikverket. Be-
rörda bolag. 

Medel  

F11 Hamnområdet livsmedelsför-
sörjning, Handel, Industri: 
Hamnområdet Åtgärdsstudier 
/ livscykelanalyser över hamn-
området. Är fysiska skyddsåt-
gärder möjliga för att säker-
ställa att hamnen inte över-
svämmas av havsnivåhöj-
ningar, eller bör hamnens verk-
samheter inom livsmedel, nä-
ringsliv omdirigeras till andra 
hamnar? 

Klinte-
hamn, 
Slite 

2 TKF, RSF, SBF 
Trafikverket. Be-
rörda bolag. 

Medel  
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F12 Samtliga aspekter, samtliga or-
ter: Samverkansformer med 
andra kommuner, regioner och 
nationer som har hamnområ-
den som påverkas på liknande 
sätt som våra hamnar av sti-
gande havsnivåer.  

 
3 TKF, SBF, RSF Låg  

 
Tabell 7 Övriga åtgärder. 
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Ö1 Utse personer för roller i arbetsgrupp för klimatanpass-
ningsplanen; samordningsgrupp, styrgrupp och kontaktper-
soner till andra enheter. Gärna under Q3 - Q4 2023. 

Regiondirektör och nyckel-
funktionernas chefer 

Ö2 Ta fram budget för samordnande av klimatanpassningsar-
betet. Gärna under Q3 - Q4 2023. 

Regiondirektör och nyckel-
funktionernas chefer 

Ö3 Komplettera åtgärdslistorna med bedömning av prioritet, 
kostnad och ansvarig verksamhet där det saknas. 

Samordningsgrupp initierar 
arbetet 

Ö4 Genomför risk- och åtgärdsanalys för relevanta tätorter 
över hela Gotland. 

Samordningsgrupp initierar 
arbetet 

Ö5 Se till att det finns en koppling mellan klimatanpassnings-
planen och övriga styrande dokument/planer som på något 
sätt berör klimatanpassning. 

Samordningsgrupp 

Ö6 Resursbehov och kostnader för genomförande av åtgärder 
behöver utredas vidare och implementeras i budgetarbetet 
för ansvarig verksamhet. Det är viktigt att positiva bieffek-
ter med klimatanpassningen synliggörs, dels i riskreduce-
rande termer, men också andra effekter som bl.a. att staden 
kan utvecklas med nya detaljplaner, förtroende byggs till nä-
ringsliv och allmänhet samt att ekosystemstjänster kan 
främjas med naturbaserade åtgärder.  

Samordningsgrupp samman-
ställer dessa åtgärder och de-
legerar ansvar till relevant 
nämnd/bolag/förbund 

Ö7 Ta fram en instruktion för hur uppföljning av klimatanpass-
ningsarbetet ska ske. 

Samordningsgrupp 

Ö8 Ta fram en instruktion för hur utvärdering av klimatanpass-
ningsarbetet ska ske. 

Samordningsgrupp 
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Ö9 Åtgärdslistan utgör en bästa representation kring behovet 
av klimatanpassningsåtgärder med tanke på de förutsätt-
ningar som varit till grund för framtagandet av klimatan-
passningsplanen, både i tid och resurser. Planen föreslås 
förankras ytterligare inom relevanta nämnder och region-
ägda bolag där föreslagna åtgärder granskas och dess aktua-
litet bedöms. 

Samordningsgrupp. Uppdate-
ring till aktualisering. 

 
 
 


