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RS AU § 43 Begäran om tilläggsanslag 
lågspänningsställverk 

Ärendenummer: RS 2024/2537 

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i 
regionfullmäktige 
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 28,5 miljoner kronor för 

lågspänningsställverk till Visby lasarett.  
• Medel anvisas ur eget kapital. 

 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ställverk till Visby lasarett.  

Beslutad budget uppgår till 21 miljoner kronor. Efter kontraktsskrivning med 
totalentreprenören så har projektets kostnad ökat till 49,2 miljoner kronor. Ny 
riktkostnad har tagits fram med hjälp av upphandlad totalentreprenör (TE) i 
samverkan.  

Med anledning av den nya riktkostnaden har tekniska nämnden tagit beslut om 
inriktning inför fas 2 (detaljprojektering och produktion). Beslutet är att 
projektet ska genomföras enligt plan med en högre investeringsutgift som 
följd. Alternativen som övervägdes var att avbryta projektet eller att genomföra 
projektet i delar över en längre tid. Inget av dessa alternativ rekommenderas av 
teknikförvaltningen av olika skäl. 

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas ett 
tilläggsanslag på 28,5 miljoner kronor för projektet. Den totala budgeten 
uppgår då till 49,5 miljoner kronor. Investeringar finansieras i första hand 
genom det utrymme som skapas av årets resultat, avskrivningar, avsättningar, 
investeringsbidrag och försäljningsinkomster. I andra hand sker finansiering 
med lån. Beroende på vad de totala investeringsutgifterna blir 2025 kan den här 
fördyringen innebära ett ökat upplåningsbehov.  

Bedömning 
Tekniska nämnden har gjort bedömningen att projektet inte bör avbrytas på 
grund av alltför stora risker för driftstörningar och oplanerade driftavbrott i 
elförsörjningen. Nämnden har också bedömt att alternativet att dela upp 
projektet och byta ett ställverk i taget leder till en högre totalkostnad samt en 
fortsatt stor risk för driftstörningar.   

Trots att den ekonomiska situationen för Region Gotland kommer att vara 
utmanande även 2025 föreslår regionstyrelsen att ett tilläggsanslag ska beviljas. 
Det är rimligt att se på den totala investeringsutgiften och välja det alternativ 
som är mest kostnadseffektivt över tid även om det innebär en ökad belastning 
på ekonomin i ett kortare perspektiv.  
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Investeringar finansieras i första hand genom det utrymme som skapas av årets 
resultat, avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag och 
försäljningsinkomster. I andra hand sker finansiering med lån. Budgeterade 
investeringsutgifter 2025 uppgår till totalt 745 miljoner kronor. Givet att 
resultatet uppgår till budgeterade 87 miljoner innebär det att låneskulden 
kommer att öka från 676 miljoner kronor till 976 miljoner kronor. Varje 
fördyring av redan beslutade projekt innebär naturligtvis en ökad risk för ökad 
upplåning.   

Ett av regionens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att 
låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag. Syftet med målet är att ha kontroll över låneskuldens 
utveckling och förhindra att skuldsättningen begränsar framtida generationers 
möjlighet att låna. Låneskuldens andel kommer att öka till 14 procent 2025 
utifrån ovanstående förutsättningar.  

Ärendets behandling under mötet 
Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, 
regionstyrelseförvaltningen. 

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden 2024-11-27, § 225 
Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-22 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-01-23 
  


