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1. Sammanfattning 
Teknikförvaltningens investeringsbehov är även fortsättningsvis omfattande. Det totala 
behovet av investeringar under perioden beräknas till cirka 5 800 miljoner. Denna rapport 
ska främst visa på de behov förvaltningen identifierat och de belopp som presenteras ska 
endast ses som indikatorer och är i många fall grova uppskattningar. I årets rapport ingår 
inte investeringar kopplat till exploateringsverksamhet eftersom exploateringsplan och 
budget för perioden 2026-2030 ännu inte presenterats. 
 
Störst investeringsbehov återfinns i vanlig ordning inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Inom VA-verksamheten finns behov av omfattande utbyggnad och 
reinvestering i anläggningar för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala 
investeringsbehovet inom VA-verksamheten under perioden uppgår till 2 800 miljoner 
kronor. Nivån för den årliga investeringsbudgeten för VA har de senaste åren uppgått till 
125 miljoner kronor vilket motsvarar den nivå som bedömts som genomförbar med 
hänsyn tagen till tillgängliga personella resurser och VA-taxans utveckling. De behov som 
sammanställts för perioden 2026-2035 innebär en genomsnittlig investeringsnivå om 280 
miljoner kronor per år. Därtill kommer VA-investeringar som planeras inom 
exploateringsverksamheten. Den höga nivån av investeringar kommer inte vara möjlig att 
genomföra. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras och att kompetens kan säkras 
till investeringsprojekten kommer omfattande och kännbara prioriteringar att krävas.  
 
Den del av hamnverksamheten som avgiftsfinansieras har stora investeringsbehov under 
perioden, cirka 500 miljoner kronor. De största projekten berör Visby hamn och avser 
landelanslutning vid kryssningskajen, automatiserad förtöjning i färjeläge 5 och 6, 
ombyggnad av hamnterminalen samt muddring och iordningsställande av logistikyta i 
hamnens nordöstra del. Avfallsverksamheten investeringsbehov kopplat till det utökade 
ansvar för insamling av förpackningar. Därtill kommer investeringsbehov i fordon och i 
återvinningscentralerna. Det totala investeringsbehovet uppgår under planperioden till cirka 
150 miljoner kronor. 
 
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen omfattar 
investeringar kopplade till fastigheter och infrastruktur såsom gator, vägar, parker, 
lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande 
investeringsbehov för att tillse att regionens fastigheter bibehåller sitt värde, uppfyller 
regelverk och målsättningar avseende ventilation, energiförbrukning med mera. Det totala 
investeringsbehovet inom den skattefinansierade verksamheten uppgår till drygt 2 300 
miljoner kronor varav cirka 1 500 miljoner kronor avser fastighetsförvaltningen. 
 
Inom teknikförvaltningen finns de verksamheter som har allra störst miljö- och 
klimatpåverkan inom Region Gotland. För att förvaltningen ska ha möjlighet att nå de 
beslutade miljömålen som finns beskrivna i både Vårt Gotland 2040, 
Genomförandeprogrammet för miljö, klimat och energi samt tekniska nämndens egna mål 
i verksamhetsplanen, måste investeringar i mer miljövänliga alternativ rymmas i 
investeringsplaneringen. Alternativ som är mer miljövänliga och vars användande innebär 
lägre utsläpp för Region Gotland innebär inte sällan en högre kostnad i inköp och drift 
men kan även innebära minskade driftkostnader såsom exempelvis investeringar i solceller. 
Den ökade kostnaden måste förstås i ljuset av värdet som motsvarande 
utsläppsminskningar ger, och i relation till måluppfyllnaden av de miljömål som Region 
Gotland som helhet har beslutat och är ansvariga för. Om inte högre kostnader för 
miljömässiga alternativ ryms i investeringsplanen kommer teknikförvaltningen, och därmed 
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Region Gotland, få mycket svårt att leverera på de klimat- och miljömål som politiken 
beslutat.  
 
Förutom investeringar för att sänka utsläppen från verksamheten kommer också 
investeringar för anpassningar till ett förändrat klimat krävas kommande år. Den globala 
uppvärmningen kommer på Gotland innebära bland annat fler värmeböljor och mer 
intensiv torka, oftare återkommande och kraftigare skyfall, havsnivåhöjningar och 
efterföljande erosion. I klimatanpassningsplanen1 pekas många av teknikförvaltningens 
verksamheter ut med stort behov av anpassningar för att säkerställa ett robust och 
motståndskraftigt Gotland även i framtiden. Planen visar på att bland annat regionens 
hamnar, vägar, grönområden, VA-system och fastigheter behöver anpassas. 
Klimatanpassning väntas bli mycket kostnadsdrivande, då det för förvaltningen handlar om 
stora infrastrukturanpassningar av samhällsbärande verksamhet. Konkret kommer 
klimatanpassningen som behövs för att säkerställa hållbar drift av teknikförvaltningens 
verksamheter kommande år att generera fler och större investeringsbehov framöver. 
Förvaltningen kommer löpande presentera äskanden för respektive 
klimatanpassningsbehov, och arbetar tillsammans med de andra förvaltningarna i 
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa kostnadseffektivitet i de aktiviteter som 
planeras. De investeringar som direkt kan kopplas till klimatanpassningar i de behov som 
redovisas för planperioden uppgår till 125 miljoner kronor. Därtill kommer fördyringar i 
VA-projekt när exempelvis reningssteg i vattenverk måste utökas, ledningar och verk flyttas 
till följd av havsnivåhöjning. 
 
2. Kriterier för prioritering 
Nytt för i år är att investeringsbehoven ska prioriteras enligt nedanstående 
prioriteringsordning. Kriterierna anges i riktlinje för regiongemensam prioritering och 
beredning av investeringar (RS 2023/1381). 
 

1. Att nyinvesteringen eller reinvesteringen bidrar till att lag- och 
myndighetskrav gällande fastigheter, byggnader eller anläggningar uppfylls. 
Avser även verksamheters myndighetskrav som påverkar utformning av 
byggnader och anläggningar. 
Här avses exempelvis reinvesteringar som kan bidra till att en fastighet möter 
förändringar i Boverkets byggregler (BBR) eller att en anläggning klarar förändrade 
miljökrav för verksamheten.  

2. Att investeringen utgör en reinvestering som bibehåller funktion, kapacitet 
och värde på en befintlig fysisk tillgång.  
Här avses även reinvesteringar som innebär att bibehålla kapacitet eller kvalitet 
genom att ersätta en anläggning med en nyproduktion med samma funktionalitet. 
Här ingår även investeringar i medicinteknisk utrustning. 

3. Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och möter 
demografiskt betingade behov.  
Här avses behovsstyrda investeringar kopplade till utbyggnad utifrån demografisk 
utveckling, såsom volymökning av bostäder, skolor, förskolor, sjukhus, 
vårdcentraler, äldreboenden, kultur, idrottsanläggningar och infrastruktur såsom 
gator, parker, avfallshantering samt vatten och avlopp (VA). En stor del av dessa 
investeringar hör ihop med exploatering av nya områden för bostäder och 

 
1 Klimatanpassningsplan, RS 2023/1368. 
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verksamheter och kan också vara en del i att möta fastställda mål avseende miljö- 
och klimatomställning eller krisberedskap.  

4. Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och möter behov på 
längre sikt.  
Här avses större, framtidsinriktade strategiska investeringar, inklusive strategiska 
markförvärv, för att möta en ökande befolkning där behovet ligger längre fram i 
tiden såsom tidiga övergripande infrastruktursatsningar eller systemmässiga 
omställningar utifrån hållbarhetsmål.  

5. Att investeringen är affärsmässigt motiverad.  
Här avses investeringar som i huvudsak görs av kommersiella motiv och har direkt 
positiv ekonomisk påverkan på såväl nämnden som regionen i sin helhet. 

6. Att investeringen ökar Gotlands attraktivitet  
Här avses ambitionsinriktade strategiska investeringar som stärker Gotlands 
attraktivitet på ett övergripande plan såsom utveckling av besöksmål och större 
idrotts- och fritidsanläggningar för elitverksamhet inom olika idrotter.  

 
En investering som träffas av flera av prioriteringskriterierna ska klassificeras utifrån 
den prioriteringsgrund som utgör största delen av investeringens totala utgift. 

 
3. Investeringsbehov inom skattefinansierad verksamhet 
Teknikförvaltningens skattefinansierade verksamhet omfattar fastighetsförvaltning, 
kollektivtrafik, hamnverksamhet, gator, vägar, trafik, parker, projektledning, 
fordonsorganisation och försörjningsverksamhet. Att bidra till en positiv utveckling av det 
gotländska samhället kräver såväl ny- som reinvesteringar. Beräknat investeringsbehov 
inom den skattefinansierade verksamheten beräknas till cirka 2 300 miljoner kronor under 
planperioden.  

3.1 Investeringspott 
Investeringspotten för förvaltningens skattefinansierade verksamhet används framför allt 
till fordons- och maskinanskaffning samt till kollektivtrafikens investeringar. Potten uppgår 
i dagsläget till 10 miljoner kronor. Förvaltningen har tidigare lyft att potten är för lågt satt. 
Istället för en högre pott har överenskommelsen med ekonomidirektör varit att budget för 
större investeringar får lösas genom tilläggsanslag. Nu visar beräkningar att 
investeringsbehoven för såväl fordon och maskiner samt kollektivtrafik är under 
planperioden väsentligt högre och för att undvika årliga ansökningar om tilläggsanslag bör 
potten utökas. 
 
3.1.1 Kollektivtrafiken 
Investeringsbehovet inom kollektivtrafiken uppgår under planperioden till totalt 65 
miljoner kronor. Kollektivtrafikinvesteringarna rör i huvudsak ombyggnad av hållplatser. 
En stor del av investeringarna befinner sig i början av investeringsperioden, med en topp år 
2026 och 2027. Detta beror på att hållplatsinvesteringar krävs för att uppfylla beslutat 
trafikförsörjningsprogram och för ett nytt stadslinjenät. Flera hållplatsinvesteringar måste 
bli klara till år 2027 för att uppfylla ett av målen i det regionala trafikförsörjningsprogram 
som tekniska nämnden antog i november 2023. Endast en fjärdedel av de mest använda 
hållplatserna är tillgänglighetsanpassade idag, därför är investeringsbehovet stort fram till år 
2027. 
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Det nya stadslinjenätet innebär en utökning av busstrafiken i Visby i form av fler fordon 
och ökad turtäthet, men även nya linjedragningar med nya hållplatser. Vissa hållplatser 
måste byggas om och andra hållplatser måste nyanläggas innan det nya stadslinjenätet kan 
tas i bruk. Tre vändplaner måste också byggas. Andra ny- och ombyggnationer kan införas 
successivt efter att det nya stadslinjenätet tagits i bruk men de är viktiga för att 
stadslinjenätet ska fungera bra. Kollektivtrafikenheten bedömer att de hållplatser och 
vändplatser som behöver byggas innan stadslinjenätet tas i bruk kan byggas först år 2026. 
Det beror på den tid som behöver reserveras för planering och projektering. 

Särskilda åtgärder för regionbusslinjenät är inte beräknade än, eftersom det inte är klart 
vilka åtgärder som skulle krävas. De krav på investeringar som det kommande 
trafikförsörjningsprogrammet ställer på de mest använda hållplatserna på landsbygden finns 
beräknade för planperioden. 

Både regionbusslinjenätet och stadslinjenätet bedöms som förutsättningar för att uppnå 
nämndens mål om ökade marknadsandelar för den allmänna kollektivtrafiken. 
Investeringarna inom kollektivtrafikområdet är främst inom ramen för kategori 3 och 
bidrar till en hållbar samhällsutveckling, men vissa delar uppfyller kraven för kategori 1 
krav från lagstiftning och myndigheter då främst kopplat till utökade krav kring 
tillgänglighet.  

3.1.2 Fordons- och maskinanskaffning 
Investeringsbehovet avseende fordon och maskiner inom förvaltningens skattefinansierade 
verksamheter uppgår till drygt 60 miljoner kronor under planperioden. Priserna på 
maskiner och fordon har ökat påtagligt de senaste åren. Detta tillsammans med högre 
ställda krav på lägre miljöpåverkan driver behovet av en större budget för dessa 
anskaffningar. 
 
Genom att arbeta strategiskt med fordons- och maskinanskaffning inom Region Gotland 
bidrar teknikförvaltningen aktivt mot målen satta av regionfullmäktige kring skyndsam 
klimatomställning och sänkta utsläpp. Förvaltningen främjar hållbara och effektiva 
maskinanskaffningar genom att investera i moderna och miljövänliga maskiner som 
minskar klimatpåverkan i enlighet med satta mål och bidrar till en mer hållbar driftsmiljö 
för personalen.  
De maskiner som anskaffas används brett i teknikförvaltningens verksamheter som 
påverkar många gotlänningars vardag. Exempelvis inom arbeten i verksamheterna hamn, 
vatten och avlopp, avfall, vägunderhåll, sophantering, grönytevård och snöröjning. 
Maskinerna är således en viktig del i en fungerande vardag på Gotland, samtidigt som de 
står för en stor del av teknikförvaltningens utsläpp.  
 
I en översyn av maskinanskaffningsplanen tydliggörs att enbart ett fåtal fordon och 
maskiner som planeras köpas in under kommande år faktiskt kräver fossila bränslen. Det 
gäller då primärt maskiner som ska användas i beredskapssituationer, och även vissa 
fordonstyper som inte finns fossilfria på marknaden. Alla övriga maskiner och fordon kan 
ersättas med fossilfria alternativ. Teknikförvaltningen har därför identifierat 
maskinanskaffning som en process med möjlighet till stora sänkningar av utsläppen under 
kommande år.  
Miljösmarta maskiner är ofta dyrare än de fossila alternativen. Kostnaden måste dock ses i 
ljuset av livscykelkostnader inkluderat drivmedel, teknikförvaltningens pris för 
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koldioxidutsläpp, dess buller- och luftförorenande egenskaper, driftsmiljö för personal samt 
måluppfyllelse för de politiskt beslutade klimatmålen inom Region Gotland.  
 
Förvaltningen har också identifierat att det finns möjligheter i att vidareutveckla arbetet 
med samordning av transporter mellan verksamheterna för att kunna samutnyttja maskiner 
och fordon i större utsträckning. Detta arbete kan också effektivisera maskinanskaffningen 
kommande år.  
 
Kontinuerliga investeringar i fordon och maskiner är nödvändiga för att förvaltningen ska 
kunna upprätthålla sitt grunduppdrag. Investeringar i fordon och maskiner är i huvudsak 
reinvesteringar (prioriteringskategori 2) men kan också härledas till prioriteringskategori 3 
krav från lagstiftning och myndigheter avseende de krav som EU ställer på elektrifiering i 
Clean Vehicles Directive (CVD).  
 
3.2 Lokalinvesteringar 
Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader 
vilka i huvudsak är byggda under 1950- till 1970-talen. Det totala investeringsbehovet inom 
fastighetsförvaltningen uppgår till drygt 1 500 miljoner kronor under planperioden. 
 
Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i 
nya system utöver de behov som redovisas som fastighetsansvar, planerat underhåll och 
ventilation. Exempel på sådana åtgärder är installation av solceller/solfångare och ladd-
infrastruktur. Fastighetsförvaltningsavdelningen ser även ett stort investeringsbehov i 
åtgärder för att minska högre temperaturer i lokaler som en konsekvens av 
klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Region Gotland har antagit 
en klimatanpassningsplan som talar om översvämning från hav och regn, erosion och ras. 
Dessa faktorer behöver beaktas i fastighetsförvaltningens planering för befintliga och nya 
byggnader. Arbetet med kontinuitetsplanering och robusthet gällande fastigheter fortsätter 
och det finns behov av åtgärder för att höja nivån. EU-parlamentet har antagit nya mål om 
en gradvis ökning av det årliga energibesparingsmålet för slutlig energianvändning från 
2024 till 2030. Beslut finns om ett specifikt energibesparingsmål för offentlig sektor på 1,9 
procent per år. Det ställs också upp ett mål om att medlemsländerna ska energirenovera 
minst 3 procent av byggnadsytan som används av offentlig verksamhet. 
 
3.2.1 Fastighetsägaransvar/planerat underhåll 
Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och 
lag-krav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att säkerställa att regionens 
fastighetsbestånd förvaltas i enlighet med ställda krav. Investeringsanslaget omfattar även 
investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett 
år och syftar till att återställa en fastighets eller del av fastighets funktion. Åtgärderna avser 
såväl inre som yttre underhåll. Under planperioden finns behov av ett flertal större 
underhållsåtgärder i form av bland annat takomläggning och renoveringar av fasader där 
även tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet innebär att 
tekniska system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller närmar sig slutet 
av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter 
tillfälligtvis måste evakueras till andra lokaler. Exempel på åtgärder som måste genomföras 
är utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och 
tak, utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, 
passagesystem, hissar, pelletspannor, värmeanläggningar och kylanläggningar med mera. 
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De senaste årens prisökningar för byggnadsarbeten samt teknikutvecklingen har lett till att 
behoven är högre för att upprätthålla en godtagbar underhållsnivå av fastighetsbeståndet. 
Investeringsramen föreslås därför öka successivt under planperioden från 75 miljoner 
kronor 2026 till en nivå på 150 miljoner kronor 2034 och framåt. Det totala 
investeringsbehovet under planperioden beräknas till närmare 1 200 miljoner kronor. 
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras genom generella påslag på 
internhyran för regionens verksamheter. Investeringarna innebär inget ökat behov av 
personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal. 
Investeringar och tillhör prioriteringskategori 2 och bibehåller funktion, kapacitet och 
värde på en befintlig fysisk tillgång.  
 
3.2.2 Utbyte av ventilation 
Det finns idag lagkrav i plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska 
utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Det finns ett ökat behov av att 
verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär att ventilationen behöver 
anpassas för de nya förutsättningarna. Det handlar ofta om att byta ut kanalisation och 
fläktar med tillhörande styr- och reglerutrustning. De åtgärder som utförs medför generellt 
till energi- och miljöbesparingar. För perioden 2026-2035 bedöms ett årligt behov på 
15 miljoner kronor för utbyte av ventilation. Totalt investeringsbehov under perioden 
bedöms till 150 miljoner kronor. 
 
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras genom generella påslag på 
internhyran för regionens verksamheter. Investeringarna innebär inget ökat behov av 
personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal. 
Investeringen tillhör kategori 1 och syftar till att möta ökade krav enligt plan- och 
bygglagen. 
 
3.2.3 Solceller på befintliga fastigheter 
Regionfullmäktige har antagit  ”Riktlinjer för Region Gotlands utbyggnad av solceller” vilka 
kommer vara styrande för installation av solceller vid underhållsprojekt av tak. 
För perioden 2026-2035 bedöms behov av en årlig pott mellan 2 till 5 miljoner kronor för 
införande av solceller på befintliga byggnader vilket innebär totalt investeringsbehov om 
23 miljoner kronor under perioden. Ökade kapitalkostnader för investeringar i solceller på 
befintliga byggnader finansieras genom generella påslag på internhyran för regionens 
verksamheter. Investering i solceller tillhör prioriteringskategori 3 då den bidrar till att nå 
satta hållbarhetsmål. 
 
3.2.4 Klimatanpassning och ökad robusthet 
Fastighetsförvaltningsavdelningen ser ett investeringsbehov med anledning av 
klimatförändringar. Åtgärder som behöver vidtas för att skydda och minska påverkan av 
klimatförändringar behöver identifieras för Region Gotlands bebyggda fastigheter. Det 
gäller åtgärder för skyfall och översvämningar men även åtgärder för att minska påverkan 
av varmare klimat. En konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på 
inomhusklimatet och för att klara krav på inomhustemperaturer behöver ventilationen 
anpassas och utökas med någon form av kyla och/eller solavskärmning. Främst avses 
lokaler för särskilt boende, vårdcentraler och sjukhuset. 
 
Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ställer ökade krav på kontinuitetshantering och 
robusthet för våra fastigheter, vilka krav som gäller behöver fortsatt identifieras och 
åtgärdas. 
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Investeringsbehovet för perioden 2027-2035 bedöms, med reservation för att utredningar 
fortsatt ska göras, uppgå till närmare 50 miljoner kronor. Investeringarna innebär ökade 
kapitalkostnader vilka finansieras genom generella påslag på internhyran för regionens 
verksamheter. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal men kommer kräva 
ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal. Investeringarna tillhör kategori 3 då 
de bidrar till klimatomställning och höjd krisberedskap. 
 
3.2.5 Utbyte av lysrör och armaturer till LED 
Ett led i att få bort skadliga ämnen, exempelvis kvicksilver, har resulterat i en ny lag inom 
EU som innebär att vissa lysrör inte produceras efter augusti 2023. Utfasningen berör inte 
bara traditionella lysrör utan även kompaktlysrör, typ lysrörslampor (lågenergilampor). 
Fastighetsförvaltningsavdelningen har kontinuerligt bytt ut lysrör till  LED-belysning i 
underhållsprojekt men nu behöver takten ökas för att kunna ha fungerande belysning i 
lokalerna. Att byta till LED innebär en energibesparing mellan 30 till 70 procent. I 
samband med byten kan man planera för styrning som sparar än mer energi, samtidigt som 
kostnaden för service och underhåll minskar. 
 
Investeringsbehovet för perioden 2026-2030 bedöms uppgå till drygt 80 miljoner kronor 
för utbyte av lysrör till LED i befintliga byggnader. Ökade kapitalkostnader för 
investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag 
på internhyran. Investeringen tillhör kategori 1 och syftar till att möta lag- och 
myndighetskrav. 
 
3.2.6 Utveckling av fastigheter 
Hyresgäster i regionens fastigheter har ofta önskemål om att utveckla de fastigheter där 
verksamheten bedrivs. Exempel på föreslagna åtgärder är nya eller fler parkeringsplatser, 
asfalterade ytor, cykelgarage/cykelställ, sopbodar/förråd och infrastruktur för laddning av 
elfordon. För perioden 2027-2035 bedöms ett årligt behov på 0,5 miljoner kronor för 
införande på befintliga byggnader. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 
cirka 5 miljoner kronor. Eftersom sådana investeringar har karaktären av 
verksamhetsanpassning så bör investeringen finansieras med respektive objekts internhyra. 
Investeringarna tillhör kategori 4 eftersom de möter behov på längre sikt. 
 
3.2.7 Reservkraft och ställverk Korpen 5 
Fastigheten Korpen 5 bedrivs verksamheter som vårdcentraler, tandvård, m.m. 
Verksamheterna är beroende av fungerande och säker leverans av el-kraft. För att säkerställa 
behovet av el-kraft vid bortfall så finns det reservkraft. Reservkraftaggregatet och ställverk är 
från 1983, då man byggde hus 01, vilket innebär att utrustningen är mer än 40 år gammalt och 
har passerat sin tekniska livslängd. Det finns idag ingen tillgång på reservdelar för 
reservkraftaggregatet och ställverken och behöver därför bytas ut. Ett ställverk för elkraft 
fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga 
uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika 
utgående ledningar. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras genom 
generella påslag på internhyran för regionens verksamheter. Investeringen är en reinvestering 
och tillhör prioriteringskategori 2. 
 
3.2.8 Reservvatten Visby lasarett 
Sjukhuset står idag utan en fungerande reservvattentäkt som kan leverera godkänt 
dricksvatten. Den befintliga reserven uppfyller inte kraven, då vattnet innehåller ämnet bor 
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och därmed inte är lämpligt för konsumtion. Vid ett avbrott i det kommunala vattennätet 
tvingas sjukhuset istället att förlita sig på transporter av vatten i mobila tankar via lastbilar, 
vilket är en kortsiktig och resurskrävande lösning. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i vägledningen "Den robusta 
sjukhusbyggnaden" betonat vikten av att alla sjukhus har tillgång till en reservvattentäkt. 
Detta är avgörande för att säkerställa tillgången till godkänt dricksvatten vid en eventuell 
krissituation där den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar. För både verksamheten 
och patienternas säkerhet är tillgången på vatten helt avgörande. För att möta dessa behov 
krävs en ny investering som inkluderar anläggningsarbete, avancerad utrustning och 
uppförandet av en ny byggnad för ändamålet. Planen är att påbörja projektet under 2028 
med slutförande 2029. Investeringsbehovet är 15 miljoner kronor för år 2028 och 15 
miljoner kronor för år 2029. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till ca 30 
miljoner kronor. För att få en mer exakt budget krävs dock en förstudie och detaljerad 
projektering. 
 
Att säkra sjukhusets vattenförsörjning i alla lägen är en investering i både trygghet och 
långsiktig hållbarhet. En modern och pålitlig reservvattentäkt skulle eliminera beroendet av 
akuta lösningar och stärka sjukhusets förmåga att hantera krissituationer effektivt. 
Investeringen är en reinvestering och tillhör prioriteringskategori 2. 
 
3.2.9 Utveckling av fastigheten Förrådet 3 på Skarphäll i Visby2 
Teknikförvaltningen har under 2024 arbetat med att tagit fram en, fastighetsutvecklingsplan 
(FUP), för fastigheten Visby, Förrådet 3, med syftet att skapa ett planeringsunderlag som 
visar områdets möjligheter till utveckling och behov av lokaler med en framtid på en 
tidshorisont på 1-20 år. Den huvudsakliga anledningen till att planen tagits fram nu är att 
VA-verksamheten flyttat verksamhet från Visbys södra vattenverk och behöver nya 
verksamhetslokaler. Delar av VA-avdelningen finns i dagsläget i temporära lokaler på 
Skarphällsområdet. Verksamheterna på området är avdelningarna: park- och 
trafikavdelningen, avfallsavdelningen, vatten och avloppsavdelningen, 
fastighetsförvaltningsavdelningen och försörjningsavdelningen. Det totala 
investeringsbeloppet har ännu inte beräknats. VA-verksamheten har gjort en första 
beräkning av de investeringar på Skarphäll som planeras för VA som summerar till cirka 
55 miljoner kronor. 
 
Utvecklingen av Förrådet 3 kommer att ske under en längre period, medan verksamheterna 
fortlöper utan avbrott. Under  arbetet med fastighetsutvecklingsplanen har de nödvändiga  
åtgärderna identifierats och i samarbete med enhetscheferna kategoriserats utifrån tre olika 
tidsperspektiv. De mest akuta åtgärderna är sådana som behöver planeras in och påbörjas 
inom de närmaste fem åren. Vissa av dessa handlar om konkreta byggåtgärder medan andra 
innebär att projekt som realiseras i ett längre perspektiv påbörjas. Denna långsiktiga 
utveckling behöver ske om ca 6-10 år.  
 
Följande delprojekt med utgångspunkt i fastighetsutvecklingsplanen för Skarphäll planeras 
och var och en av dessa har prioriterats enligt fastställda prioriteringskriterier: 

• VA-verkstad, prio 1 
• VA kontor och omklädningsrum, prio 3 
• VA garage, prio 4 

 
2 Behovet finns även redovisat i lokalförsörjningplan 2026-2035 (RS 2024/2277) 
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• VA skärmtak, prio 4 
• Park- och trafikavdelningen; omklädningsrum, matsal, tvätthall samt skärmtak,  

prio 2 
• Platta för snöförvaring (med avrinning och rening), prio 1 
• Nybyggnad kontor avfallsavdelningen, prio 3. 

 
Tidsperspektiv 0-5 år – Akuta åtgärder 
• Förberedelser för det nya VA-området mot Visbyleden, vilket innebär att upplagen 

måste rensas och fordonsvågen, återvinning, samt delar av Park och Trafikens stugor 
och de omhändertagna bilarna behöver flyttas. Även Kultur och Fritids förrådsbyggnad 
måste flyttas. 

• Byggnation av VA nya kontorsbyggnad, som även inkluderar nya omklädningsrum och 
matsal, samt en ny verkstadsbyggnad och garage. 

• Skapande av nya omklädningsrum i byggnad 2 genom ett våningstillägg. 
• För att möta det akuta behovet av mötes- och konferensrum ersätts befintlig byggnad 

10 med en ny byggnad, samtidigt som den nya huvudentrén uppförs. Viss 
ombyggnation kommer även att ske i byggnad 01. 

• Byggnation av en ny tvätthall för att uppfylla lagändringar, kopplad till byggnad 05 med 
ett skärmtak. 

• Förlängning av skärmtaket på byggnad 04. 
• Elektrifiering av maskiner, lastbilar och laddplatser för att säkerställa en hållbar och 

effektiv drift. 
Denna planering och åtgärdsstrategi syftar till att säkerställa att fastigheten kan utvecklas på 
ett strukturerat och hållbart sätt, utan att verksamheten påverkas negativt under byggtiden. 

3.2.10 Ombyggnad av hamnterminalen3  
Hamnterminalen, byggd 1982 då den dimensionerades för 800 000 passagerare per år, är i 
behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora mängd 
passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare). Hamnterminalen behöver också ha möjlighet 
att hantera trafik av eventuellt ytterligare rederier och även internationell trafik, det innebär 
att funktionella tullfaciliteter för passagerare måste säkerställas. Projektet beräknas pågå 
under första halvan av perioden och terminalen behöver vara i drift under hela 
projekttiden. Investeringsbehovet beräknas till 50 miljoner kronor och tillkommande 
kapitalkostnader avgiftsfinansieras inom ramen för linjehamnsverksamheten. 
Investeringens primära syfte är att bibehålla funktion, kapacitet och värde på befintlig 
tillgång och tillhör således prioriteringskategori 2. 
 
3.3 Investeringar hamnar 
Inom den skattefinansierade hamnverksamheten finns investerings- och 
reinvesteringsbehov om cirka 100 miljoner kronor under perioden. Regionen ska enligt 
hamnstrategin fokusera på de strategiska hamnarna Visby, Klintehamn och Slite samt de 
hamnar som behövs för den gotländska näringen, framförallt Herrvik och Ronehamn.  
 
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som 
finansieras via den skattefinansierade hamnverksamheten. Hamntaxan bedöms med en årlig 

 
3 Behovet finns även redovisat i lokalförsörjningplan 2026-2035 (RS 2024/2277) 
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indexuppräkning klara att bära kostnaderna av de planerade investeringarna. 
Investeringarna innebär inget ökat behov av personal. 
 
3.3.1 Reinvestering hamnverksamhet 
Reinvesteringar för hamnverksamheten syftar i huvudsak till att bibehålla funktion, 
kapacitet och värde på befintliga tillgångar och tillhör således prioriteringskategori 2. I vissa 
projekt handlar det också om att möta lagkrav och att utöka kapaciteten i hamnarna. 
 
Rensmuddring Klintehamn 
Syftet med investeringarna är att kunna utföra rensmuddring för att upprätthålla av 
myndigheterna fastställ djup av främst vändzonen för lastfartyg samt farleden till och längs 
med kajerna vid Karlsöpiren. Vid egenkontroll av vattendjupet kan det konstateras att det 
finns en betydande sandvandring i området. Projektet bedöms behöva genomföras såväl i 
början som i mitten av planperioden till en total kostnad om närmare 10 miljoner kronor.  
 
Rensmuddring övriga hamnar 
Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är nödvändigt i 
flertalet av regionens hamnar för att upprätthålla av myndigheterna fastställ djup. Projektet 
är återkommande och bedöms behövas i början och mitten av planperioden till en kostnad 
om totalt 5 miljoner kronor.  
 
Utveckling Visby Gästhamn 
Investering- och reinvestering för att utveckla Visby gästhamn beräknas till totalt 5 miljoner 
kronor. Främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det behövs även fler flytbryggor 
för att möta kundernas behov när båtarna blir allt större. Flytbryggorna ska även utrustas 
för att vara vågbrytande.  

Renovering av kajanläggningar 
I Ronehamn och Herrvik behöver kajanläggningarna renoveras till en kostnad om totalt 
cirka 15 miljoner kronor då de uppnått sin tekniska livslängd och i samband med det även 
till del klimatsäkras. Projekten bedöms genomföras i slutet av perioden.  

Underhåll av pipeline oljekajen 
För oljehamnen finns behov av övergripande underhåll av pipeline inklusive 
upphängningar. Projektet bedöms behöva genomföras i slutet av perioden med bedömd 
kostnad om 10 miljoner kronor.  

Förbättringsåtgärder övriga hamnar 
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i 
övriga hamnar. Behovet har beräknats till 30 miljoner kronor och är jämt fördelade under 
perioden.  
 
3.3.2 Nyinvesteringar hamnverksamhet 
Logistikytor Klintehamn 
Klintehamns hamn är Region Gotlands största godshamn främst för de gröna näringarna 
med jordbruks- och skogsprodukter. Det krävs ett kontinuerligt iordningställande av mer 
och bättre logistikytor för att möta kundernas behov. Det kommer även krävas att 
logistikflöden ses över i sin helhet och effektiviseras inom hamnområdet. Åtgärderna 
innebär en investerings om knappt 10 miljoner kronor regelbundet fördelat under 
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perioden. Investeringen tillhör kategori 3 och syftar till att möta volymökning i 
hamnverksamheten. 
 
Hantering av dagvatten logistikytor Klintehamn 
Klintehamns hamn med sina logistikområden behöver en funktionell, robust och klimat-
anpassad dagvattenhantering som lever upp till regionens dagvattenstrategi. Region 
Gotlands översiktsplan, som planerar att antas i slutet av 2024, förordar naturbaserade 
klimatanpassningslösningar på Gotland, exempelvis förgröning av hårdgjorda ytor, öppna 
dagvattenlösningar och att främja etableringen av multifunktionella ytor. 
Tillsynsmyndigheten har förelagt hamnen att senast 2027-06-01 inkomma med rapport om 
vilken teknisk lösning som uppfyller riktvärdena samt fungerar praktiskt för hamnen. 
Under första halvan av perioden bedöms investeringen till närmare 10 miljoner kronor. 
Investeringen tillhör kategori 1 då den är nödvändig för att möta myndighetskrav. 
 
Klimatanpassning av hamnar 
Klimatförändringar resulterar i höjda havsnivåer m.m. och åtgärder behöver vidtas för att 
skydda och minska påverkan på hamnarna. Det gäller åtgärder för översvämningar men 
även åtgärder för att minska påverkan av varmare klimat. Investeringsbehovet för att inleda 
arbetet i slutet av perioden bedöms, med reservation för att utredningar fortsatt ska göras, 
uppgå till cirka 10 miljoner kronor. Investeringarna tillhör kategori 3 då de bidrar till 
klimatomställning. 
 
3.4 Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar 
Dagens årliga investeringsram för investeringar i parker, gator och vägar om 30 miljoner 
kronor är inte tillräcklig för att möjliggöra önskvärd nivå av investeringar. Genomförda 
investeringar kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader och verksamheten 
behöver delvis få kompensation för dessa. Somliga nyinvesteringsbehov kräver separat 
investeringsbudget. 
 
3.4.1 Reinvesteringar gator och trafik 
Under perioden efter 2025 uppgår behovet av reinvesteringar i vägbeläggning, enskilda 
vägar med statsbidrag, belysning, parkeringar, broar och trafiksignaler till 20 miljoner 
kronor årligen. Nivån på reinvesteringarna är inte i nivå med vad som skulle krävas för en 
långsiktigt hållbar reinvesteringstakt, men bedöms som tillräcklig för att inte förlora 
omfattande anläggningsvärden. Investeringarna i beläggningsprogram, enskilda vägar med 
statsbidrag, trafiksignaler, belysning, parkeringar och broar ingår i prioriteringskategori 2 
reinvestering som bibehåller funktion, kapacitet och värde på en befintlig fysisk tillgång. 
Reinvestering i belysning möter också lagkrav avseende utfasning av äldre teknik till förmån 
för LED och ökad elsäkerhet. 
 
Beläggningsprogram  
Arbetet inom beläggningsprogrammet pågår löpande sedan 2020. Under perioden 2020-
2023 har investeringar med i snitt 11,5 miljoner kronor per år genomförts. Under den 
kommande perioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt 
beläggningsprogram om 10 miljoner kronor per år. Syftet med investeringarna är att 
bibehålla värdet och inte äventyra trafiksäkerheten. Att ha vägbeläggningar i en godtagbar 
standard är även viktigt för att hålla nere driftskostnaderna. Beläggningen är en del av 
arbetet kopplat mot åtgärdsprogrammet PM10 för att minska halten av skadliga partiklar i 
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luften. Investeringarna i beläggningsprogrammet innebär ökade kapitalkostnader som idag 
inte ryms i tilldelad anslagsram. 
 
Enskilda vägar med statsbidrag  
Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på belagda enskilda vägar med 
statsbidrag. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt i vissa fall av regionen. 
Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande för 
regionen där drift- och underhållsåtgärder utförs på vägar där bidrag från Trafikverket står 
för en del av finansieringen. Investeringsbehovet uppgår till 1,5 miljoner kronor årligen och 
totalt 15 miljoner kronor under planperioden. 
 
Belysning 
I projektet för armaturbyten avseende gatubelysning kvarstår cirka 1 000 armaturer och 
gäller främst i Visby. Därutöver krävs en årlig budget för reinvesteringar i armaturer och 
stolpar samt styrsystem. Investeringsbehovet uppgår till cirka 2 miljoner kronor per år.  
 
Trafiksignaler 
En första inventering har genomförts under 2024 av befintliga trafiksignaler. En plan för 
reinvestering med en prioritetsordning har tagits fram, med avsikt att påbörja reinvestering 
under 2025 av de trafiksignaler som löper störst risk att gå söder och men första prioritet 
på de som är över 40 år gamla. I nuläget finns ingen indikation om att tilldelade 
investeringsmedel i ramen för reinvesteringar inte skulle vara tillräckliga. Under perioden 
2025-2027 kan en tidig bedömning göras som pekar på investeringar om drygt 10 miljoner 
kronor kommer att krävas för att få anläggningarna i driftssäkert skick.  
 
Parkering 
Regionens parkeringsplatser på allmän plats behöver i flera fall ny beläggning och målas 
upp. Parkeringsautomaterna kommer att bytas ut under 2025 inom ramen för tilldelad 
investeringsbudget. Uppskattat behov av budget under perioden är 1 miljoner kronor per 
år. 
 
Broar 
En broinventering har påbörjats och underhållsbehovet kommer att bedömas under 2025. 
Investering i ett antal broar kommer sannolikt att behöva genomföras under perioden. 
Investeringsbehovet är inte klargjort i dagsläget. 
 
Reinvestering parkeringshus  
Parkeringshuset Dovhjorten (”Åhlénsgaraget”) har ett flertal allvarliga strukturella problem, 
samt behöver fastighetstekniska åtgärder gällande säkerhet och ventilation. Beläggningen på 
övre däck behöver bytas ut vilket är ett omfattande arbete. Säkerheten med räcken på övre 
däck behöver öka. En förstudie har tagits fram. Investeringsbehovet under perioden beror 
på vald lösning, men bedöms uppgå till 20 miljoner kronor.  
 
3.4.2 Nyinvesteringar i gator och trafik 
Nyinvesteringar kan generellt ske efter att nödvändiga reinvesteringar har säkrats i den 
tilldelade investeringsramen. När dessa åtgärder är genomförda används 
trafikinvesteringsramen för att skapa ett säkert, tillgängligt och hållbart trafiksystem.   
 
Säkerhetshöjande trafikåtgärder 
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Fortsatt behov finns framöver för att öka trafiksäkerheten på Gotland generellt, men 
specifikt med trafiksäkerheten i anslutning till öns skolor. Investeringar i säkrade överfarter, 
farthinder och dylikt sker inom ramen för trafikinvesteringar. Under perioden 2025-2034 
bedöms i snitt 2 miljoner kronor om året av den existerande trafikinvesteringsram gå till 
säkerhetshöjande åtgärder.  
 
Cykelvägar 
Fler åtgärder för att främja gång och cykel behöver tas. Enligt vision 2025 ska cykelåkande 
öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen cykelplan ligger till grund för de 
investeringsbehoven. Ett flertal saknade gång- och cykelvägar behöver etableras för att 
knyta ihop de stora destinationerna i gång- och cykelnätet. Detta gäller bland andra 
Brömsebroväg, Atlasgatan, Jägargatan och Tallundsgatan. Cykelfrämjande utveckling av 
transportsystemet tas ur den existerande trafikinvesteringsramen och bedöms uppgå till 
20 miljoner kronor under planperioden. 
 
  



Är
en

de
nr

  T
N 

20
25

/2
9 

 D
at

um
  2

02
5-

02
-1

2
Region Gotland 
Teknikförvaltningen 
 
 
 

 

 

  16 (27) 

 

Anslutning Kopparsviksbron 
Området kring Gutevägen/Kopparsvik/Skeppsbron är aktuellt för förändringar under 
perioden. Dessa förändringar ska främst syfta till att öka tillgänglighet och attraktivitet för 
gång- och cykeltrafikanter i området. Förändringarna samplaneras med Trafikverket som är 
väghållare för delar av de vägar som projektet avser. Projektet omfattar gång- och cykelväg 
längs Gutevägen, från Färjeleden till korsningen Kopparsviksvägen, hastighetssäkrat 
övergångsställe och cykelpassage Färjeleden/Gutevägen, anpassning av ytan utanför 
Hamnterminalen till ”torgyta” samt gång- och cykelväg från Hamnterminalen till 
Gutevägen. Investeringen tillhör investeringskategori 6 och bidrar till att öka Gotlands 
attraktivitet. 
 
PM10 
I enighet med Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby behöver fler 
åtgärder tas för att minska mängden PM10 i luften. Under 2024 har investeringar skett i 
spridare för dammbindningsmedel. Fler åtgärder kan behöva aktiveras under perioden 
baserat på åtgärdernas utfall. Samtliga investeringar kopplat till åtgärder för PM10 tillhör 
investeringskategori 1 och genomförs för att bidra till att uppfylla lag- och myndighetskrav. 
EU:s krav på luftkvalitet och partikelhalter i luften kommer dessutom att stärkas under 
planperioden.  
 
Investeringar i förstärkt säkerhet i offentlig miljö 
Investeringar kopplat till säkerhet i offentlig miljö går att hantera i planerade park- och 
trafikprojekt men investeringsbudget för enskilda insatser har inte beviljats för 2025-2026. 
Säkerhetsrisker och platser med behov av utökat skydd har identifierats men åtgärder 
kommer med befintlig investeringsram inte att kunna genomföras. Omvärldsläget och den 
höjda terrorhotnivån i Sverige ställer krav på ökat skydd mot terrorism i offentliga miljöer. 
Region Gotland saknar mängd och typ av adekvata fysiska skydd som bedöms nödvändigt. 
Investeringarna kan inte kategoriseras enligt givna investeringskriterier men är nödvändiga 
för att säkerställa en trygg offentlig miljö i Visby.  
 
Belysning Visby innerstad 
Projektet utbyte av gatubelysning i Visby innerstad kommer att vara resurskrävande och 
behöver prioriteras. Anläggningarna lever på övertid och har ett stort behov av att bytas ut 
för att kunna hållas i fungerande skick och i förlängningen kunna garantera elsäkerheten. 
Initiala säkerhetshöjande åtgärder kommer att göras med driftmedel. Park- och 
trafikavdelningen saknar full rådighet över planeringen av detta projekt eftersom det måste 
samordnas med GEAB och VA-avdelningen som båda har ett behov av att byta ut 
infrastruktur i innerstaden. Detta gör projektet till ett omfattande samordningsprojekt som 
dessutom spänner över en lång tidsperiod och projektavdelningen flaggar för att deras 
projektresurser inte är tillräckliga för ett projekt i denna omfattning. Projektet beräknas 
innebära en total investering om drygt 150 miljoner kronor under en tioårsperiod. 
Grävning och återställning i innerstadens kulturmiljö samt stolpar och armaturer som inte 
förvanskar världsarvet bidrar till kostnadsbilden. Investeringen tillhör kategori 1 och syftar 
till att möta ökade krav enligt lag och föreskrifter kopplat till elsäkerhet.  
 
3.4.3 Investeringar och reinvesteringar parker, rekreationsområden och dylikt 
Investeringar i parker syftar till att öka besöksvärdet, effektivisera driften och stärka 
tryggheten i utemiljön. Efter pandemin finns ett tydligt ökat intresse hos medborgare för 
uteaktiviteter och en större efterfrågan av våra gröna områden, utegym, grillplatser och 
toaletter. Att arbeta med folkhälsa, barnperspektivet utifrån Barnkonventionen och FNs 
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globala mål för hållbar utveckling innebär investeringsbehov. Tack vare de planer som 
tidigare antagits och de medel som kommit med dem har vi tagit stora kliv i både 
investerings och underhållsarbetet med framförallt lekplatser men även trädinvesteringar.  
 
Lekplatser 
Under 2025 kommer avdelningen att behöva minimera nyinvesteringar i lekplatser för att 
rymma behovet av reinvesteringar i andra anläggningar inom den beviljade 
investeringsramen. Dock finns vid de stora och välbesökta lekplatserna ett stort 
renoveringsbehov för att leva upp till de bestämmelser och standarder som finns. 
Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna 
gör att mindre lekplatser som är i dåligt skick och där driftskostnaderna är förhållandevis 
höga kan tas bort. Arbetet med att renovera lekplatser har fallit ut väl och genomförs 
fortsatt enligt framtagna riktlinjer. Dock kan avdelningen skjuta på vissa investeringar för 
lekplatser och utegym i början av planperioden år med undantag för ett fåtal platser, och 
därmed göra avsteg från den tioåriga lekplatsriktlinjen, på grund av regionens ekonomiska 
läge. Detta medför dock att investeringsbehovet kommer att vara högre senare under 
planperioden. Dessa investeringar faller primärt under prioriteringskategori 2 
(reinvestering). 

 
Bad- och besöksplatser 
Syftet med investeringar i bad- och besöksplatser är att öka tillgängligheten, säkra och byta 
bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter. Ett projekt med att testa en 
förbränningstoalett har provats under 2023 vid Bungevikens badplats som hittills har 
utvärderats med goda resultat. Planen är att även Själsö utrustas med en förbränningstoalett 
i enlighet med framtagen strategi för bad- och besöksplatser. Under planerperioden 
kommer fler investeringar i bad- och besöksplatser att krävas för att leva upp till den 
framtagna handlingsplanen. Dessa investeringar faller inom prioriteringskategori 6 och 
bidrar till att öka Gotlands attraktivitet eftersom utpekade platser är välbesökta och 
uppskattade besöksmål för medborgare och besökare.  
 
Träd 
Arbete pågår med trädinventering av träd på allmän platsmark och framtagande av en 
trädvårdsplan för tätorterna och även fastighetsmark. Investeringar kommer behöva 
genomföras framöver. Mer specificerat investeringsbehov kommer framkomma av 
trädplanen. I dagsläget är det uppskattade investeringsbehovet cirka 0,7-1 miljoner kronor 
per år under perioden. Investering i träd och annan växtlighet är en viktig åtgärd för 
luftkvalitet, koldioxidminskning och upplevelsen av Gotlands offentliga miljöer och 
investeringen faller därför inom ramen för prioriteringskategori 6 och bidrar till att öka 
Gotlands attraktivitet.  
 
Upprustning och åtgärd Norderstrand och strandpromenaden Visby 
Norderstrand och strandpromenaden i Visby stormskadas vintertid. De ytliga skadorna 
lagas efterhand de uppstår. En genomlysning av konstruktionerna har gjorts för att 
identifiera hur framtida stormar skulle kunna påverka platserna fortsättningsvis, vilka har 
sammanfattats i en rapport. Rapporten visar att omfattande åtgärder behövs, med bland 
annat vågbrytare, för att säkerställa att platserna fortsatt är attraktiva och säkra för en längre 
period framöver. Uppskattad budget under en treårsperiod är 23 miljoner kronor. 
Förstudien har reviderats och arbetet med åtgärderna beräknas påbörjas under 2026-2027. 
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Denna investering faller inom prioriteringskategori 2 (reinvestering) och är dessutom 
nödvändig för att säkerställa säkerheten på allmän plats.  
 
  



Är
en

de
nr

  T
N 

20
25

/2
9 

 D
at

um
  2

02
5-

02
-1

2
Region Gotland 
Teknikförvaltningen 
 
 
 

 

 

  19 (27) 

 

Almedalsscenen 
Teknikförvaltningen har ett uppdrag att rusta upp Almedalsscenen och området runt 
omkring i syfte att anpassa området efter dagens behov och krav. Scenens utrustning, 
utformning och teknik är ålderdomlig och det finns ett behov av att förbättra säkerheten 
och tillgängligheten. Planeringen av arbetet startar under 2025 genom en förstudie och 
förutses bli omfattande eftersom det finns en stor mängd intressenter, så som 
intresseföreningar, skolor, Almedalsveckan, kultur- och fritidsavdelningen, 
världsarvssamordnare, regionarkitekt med flera samt stora behov av samordning kopplat till 
säkerhet med räddningstjänst, beredskapsenhet och polisen. Detta innebär att 
investeringsprojektet sannolikt kommer att genomföras under perioden 2027-2028 och 
investeringsbeloppet kan inte prognosticeras förrän tidigast efter genomförd förstudie. 
Denna investering faller inom investeringskategori 6 och syftar till att öka Gotlands 
attraktivitet.  
 
Gestaltning av Stora torget 
Bakgrunden till investeringsbehovet utgår från ett uppdrag från Tekniska nämnden att 
reglera befintlig torghandel på Stora torget i Visby. Eftersom reglering av utseende och 
innehåll för torghandel saknar lagstöd gav Tekniska nämnden istället park- och 
trafikavdelningen i uppdrag att skapa förutsättningar för att flytta befintlig torghandel från 
Stora torget till Södertorg och ge förslag till gestaltning av både Stora torget, för att säkra 
allmänhetens tillgång och Södertorg i syfte att skapa en mer attraktiv och välbesökt plats (TN 
2024/1032). Arbetet kommer innefatta arbete med trafikflödet och eventuella 
parkeringsytor samt frigöra uppställningsytor åt foodtrucks på Södertorg och andra frågor 
kopplade till nyttjandet av offentlig platsmark. Arbetet med gestaltningsförslag kommer att 
påbörjas under 2025. Eftersom miljön är känslig, främst på Stora Torget krävs ett gediget 
utredningsarbete och samverkan med flertalet aktörer, så som världsarvssamordnare, 
regionarkitekt, intresseföreningar med flera. Förslag på funktionalitet och utformning i 
enlighet med nämndens uppdrag kan vara klart under 2025 och investeringar blir därefter 
nödvändiga och genomförs i etapper under planperiodens första del. Någon uppskattning 
av investeringsbehovet kan inte göras i dagsläget utan är beroende av det förslag på 
gestaltning som tas fram. Investeringen faller under investeringskategori 6 och bidrar till att 
öka Gotlands attraktivitet.  
 
Avfallssortering vid välbesökta platser 
Från den 1 januari 2027 ökar kraven på avfallssortering på välbesökta platser. Arbete med 
en lösning för dessa krav har påbörjats och en lösning finns föreslagen som innehåller 
förslag på platser samt utrustning. Investering kommer att behöva göras under 2026, men 
investeringsbehov är ännu inte fastställt. Investeringen tillhör kategori 1 och syftar till att 
möta de regler som beslutats om att kommuner ska samla in förpackningsavfall separat på 
större torg och parker från 1 januari 2026.  
 
4. Investeringsbehov inom avgiftsfinansierad verksamhet 
Den avgiftsfinansierade verksamheten inom teknikförvaltningen omfattar vatten och 
avlopp, avfall, linjehamnen samt kryssningskajen. Dessa är verksamheter med stora 
investeringsbehov vilket i synnerhet gäller för VA-verksamheten.  
 
4.1 VA-verksamhet 
Under perioden 2026-2035 kommer ett antal projekt, i enlighet med gällande VA-plan att 
genomföras. VA-planen är framtagen för att säkra och utöka Gotlands allmänna vatten- 
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och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser både utökning av 
kapacitet i vatten- respektive avloppsreningsverk samt utbyggnad av nya 
överföringsledningar och abonnentledningar och syftar till att utöka verksamhetsområden. 
En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i 
användbart skick samt förnya inom det befintliga ledningsnätet. De flesta investeringar 
syftar till att öka kapaciteten och därmed ge möjlighet för flera anslutningar till det 
kommunala VA-nätet. Region Gotland har som mål att bygga 500 bostäder per år fram till 
år 2040 och det kommer att ställa krav på ökad vattentillgång men också att vi har 
tillräckligt med kapacitet i våra reningsverk för att ta emot den ökade mängden spillvatten. 
Det innebär att resurser inte räcker till det underhåll som ska behövs för inte att bygga upp 
en underhållsskuld. VA-verksamhetens investeringsbehov under perioden 2026-2035 är 
omfattande och uppgår till cirka 2 800 miljoner kronor. Investeringarnas prioriteringar 
redovisas samlat sist i avsnittet under rubrik 4.1.7. 
 
I VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa 
åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VA-verksamhetens resurser, 
vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten 
samt rening av avloppsvatten. Prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, 
investeringar och arbete med VA-planen görs fortlöpande. I dagens organisation finns inte 
resurser och kapacitet att både möta behovet av nya anslutningar och förnyelse av befintligt 
nät. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar sig inte eller mycket långsamt jämfört 
med hur det var tidigare. Till följd därav krävs investeringar, likt överföringsledningen 
mellan Klintehamn och Tofta. Därutöver behöver planerna på en förstärkning av befintligt 
dricksvattenverk och ett nytt dricksvattenverk, tidigareläggas. Beslutad investeringsbudget 
och investeringsplan för perioden fram till år 2029 innebär investeringar i VA om i snitt 
243 miljoner kronor årligen, men behoven är betydlig större. Det kommer därför krävs 
prioriteringar och konsekvensen blir exploateringsbegränsningar De behov som identifieras 
för perioden 2026-2035 innebär årliga VA-investeringar i medel om i snitt 383 miljoner 
kronor. Ytterligare prioriteringar är nödvändiga för att möta begränsningar avseende såväl 
tillgång till kompetens och vad som är en godtagbar utveckling av VA-taxan. 
 
VA-verksamhetens lokalbehov som beräknas innebära investeringar om närmare 54 
miljoner kronor under planperioden redovisas under avsnitt 3.2.9 Utveckling av fastigheten 
Förrådet 3 på Skarphäll i Visby. 
 
4.1.1 Reinvesteringar VA 
Sanering/förnyelse VA-ledningsnät 
Det kommunala VA-ledningsnätet på Gotland har byggts upp, byggts ut och byggts om 
under 100-års tid, ett helt sekel, och de äldsta ledningarna börjar nå slutet av sin livslängd 
(Visby vattentorn med tillhörande ledningar i innerstan togs i drift 1925). De största 
utbyggnaderna där efter har skett under 1960-70-talet samt under 2000-10-talet. Avgörande 
för en lednings livslängd är kombinationen av ledningsmaterial och anläggningsperiod. En 
yngre ledning av ett visst material kan ha ett större förnyelsebehov än en äldre ledning av 
ett annat ledningsmaterial. Det strategiska förnyelsebehovet (baserat på anläggningsår och 
material) uppgår i skrivande stund till 1,7 % för vatten och 1,9 % för spillvatten. Med ca 
200 mil ledningsnät innebär det att 3,4 mil vattenledningar respektive 3,8 mil 
spillvattenledningar skulle behöva förnyas årligen. Byggs ledningsnätet ut ökar dessa siffror 
ytterligare.  
Den verkliga förnyelsetakten har de senaste fem åren legat straxt över 0,5 %. Med en 
förnyelsetakt på 1 procent innebär det att det tar 100 år innan hela ledningsinfrastrukturen 
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är förnyad. En konsekvens att inte förnya ledningsnätet är driftproblem i form av läckor, 
stopp och översvämningar, vilket kan leda till leveransavbrott eller otjänligt vatten. Att 
enbart förnya befintliga avloppsledningar löser heller inte problematiken med 
tillskottsvatten till reningsverken, för att hantera detta krävs utbyggnad av 
dagvattenledningar och krav på att fastighetsägarna separerar sitt dagvatten från 
spillvattennätet.  
 
Investeringsbehovet av sanering och förnyelse av ledningsnätet uppgår till totalt 
470 miljoner kronor under planperioden.  
 
Reinvesteringar vattenverk 
Eftersom flera vattenverk närmar sig slutet av sin tekniska livslängd behöver delar 
kontinuerlig förnyas för att säkerställa att den nuvarande funktionen bibehålls. 
Reinvesteringsbehovet uppgår till 80 miljoner kronor för planperioden. 
 
Reinvesteringar avloppsreningsverk  
Eftersom flera avloppsreningsverk närmar sig slutat av sin tekniska livslängd behöver delar 
kontinuerlig förnyas för att säkerställa att den nuvarande funktionen bibehålls. 
Investeringsbehovet beräknas under planperioden uppgå till 80 miljoner kronor. 
 
4.1.2 Nyinvesteringar VA 
Överföringsledningar VA 
I och med bräckvattenverket på södra Gotland färdigställdes 2020 uppstod behov av att 
anlägga överföringsledningar från verket mot, till exempel, Visby. Men också ledningar från 
Alva till Stånga, så att avsaltat vatten kan förse stora delar av södra Gotland och därmed ge 
möjlighet till inblandning av grundvatten i det avsaltade vattnet. Planering av 
överföringsledning från Slite till Valleviken är påbörjad, för bland annat kunna försörja §6-
området kring Hideviken med allmänt VA senast vid utgången av 2028 i enlighet med 
föreläggandet utfärdat av Länsstyrelsen. Slutligen behöver ledningsnätet från Lärbro mot 
Stenkyrka delvis förstärkas. Investeringsbehovet avseende ledningsutbyggnad uppgår 
till  närmare 325 miljoner kronor under planperioden. 
 
Nyinvesteringar i vatten- och avloppsreningsverk  
Stora delar av de gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna närmar sig 
slutet av sin tekniska livslängd, vilket innebär att omfattande investeringar krävs för att 
möta framtida behov. Konsekvenserna av tidigare besparingar på underhållssidan är att det 
finns ett stort behov av renoveringar och förnyelse för att förlänga anläggningarnas 
livslängd. Totalt beräknas investeringsbehovet för perioden uppgå till cirka 200 miljoner 
kronor. 
 
Det finns ett akut behov av att bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet 
med investeringarna är att uppdatera vattenverken genom om- och tillbyggnad samt 
nybyggnation för att uppfylla aktuella krav. För att stärka  dricksvattenförsörjningen för 
Visby krävs dessutom nya vattenverk. Kostnaden för nyinvestering av ett eller två nya 
vattenverk för dricksvattenförsörjning till Visby uppskattas till drygt 750 miljoner kronor. 
 
Investeringarna för att  bygga om och nyinvestera i  avloppsreningsverken syftar till att  
uppgradera anläggningarna för att möta  gällande krav.  De allmänna avloppsreningsverken, 
som tar emot slam från enskilda fastigheter, kan inte fortsätta ta emot denna volym med 
nuvarande kapacitet. Slamvolymen från enskilda fastigheter konkurrerar med volymer från 
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planerade exploateringsområden. För att lösa detta finns olika alternativ, såsom att bygga 
en separat anläggning för enskilt slam eller att bygga ut de tre stora avloppsreningsverken 
för att hantera slam från enskilda fastigheter. En noggrann utredning behöver genomföras 
för att avgöra vilken lösning som är mest effektiv. 
 
De nuvarande planerade investeringar i Visbys och Klintehamns avloppsreningsverk, som 
uppgår till  580 miljoner kronor, avser endast en kapacitetsökning för det allmänna 
spillvattnet.  Det finns även behov av investeringar i avloppsdammar för 35 miljoner 
kronor. 
 
Dagvatten och klimatanpassning 
Syftet med investeringarna är att transportera bort samt rena dagvatten från fastigheter, 
gator och allmän platsmark inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten från samlad 
bebyggelse klassas som ett avloppsvatten enligt miljöbalken och kraven på rening och 
fördröjning innan utsläpp i recipient har tydliggjorts. Stor del av det dagvatten som VA-
avdelningen tar emot, leds i dag till Östersjön (recipient) och ett arbeta måste görs för att 
höja status för miljökvalitetsnormer (MKN) i Östersjön. Region Gotland har även fastställt 
en klimatanpassningsplan, där uppdrag åligger VA-avdelningen med fokus på skyfall och 
klimatanpassning av VA-anläggningar, som måste åtgärdas. Investeringsbehovet uppgår till 
cirka 50 miljoner kronor under perioden.  
 
Sammanställning nyinvestering VA-anläggningar 
Det totala investeringsbehovet för projekten nedan beräknas till cirka 2 800 miljoner 
kronor under perioden. 
 

Kriterier 
(1-6) Projekt 

Behov under 
planperioden 

(mkr) 
3 Ledningsutbygnad/serviser 50 
3 Nya anslutningar (verksamhetsområden enligt plan) 50 
1 Dagvatten och klimatanpassning 50 
3 Ledningsutbyggnad. Norra linan (Stenkyrka-Martebo) 5 
3 Råvatten Akebäck till Busarve/Roma 15 
3 Ledning Valleviken (till/från Slite) 90 
3 Norra Visbys ledningsnät 20 
2 Ombyggnad Eskelhem avloppsreningsverk 10 
2 Roma vattenverk 30 
2 Tofta vattenverk 24 
2 Förstärkning Visby ARV 325 
4 Nytt ARV för sydöstra Gotland 225 
1 Avloppsdammar 35 
1 Vattenskydd VA-plan 10 
2 Fordon och maskiner VA 40 
2 Vattenverk Lärbro 75 
4 Råvattenledning Ava-verk och pumpstation 15 
3 Ledning Alva-Stånga 20 
3 Överföringsledning Burs till Stånga 10 
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Kriterier 
(1-6) Projekt 

Behov under 
planperioden 

(mkr) 

2 
Förstärkning Visby vattenförsörjning (Visby o 
Tingstädeverk) 365 

1 Nytt vattenverk Visby 400 
1 Fårösund avloppsreningsverk 50 
2 Fårö vattenverk 300 
1 Fårö avloppsreningsverk 300 
4 Kappelshamn vattenverk eller ledning Hangvar 30 
4 Kappelshamn avloppsreningsverk eller ledning Hangvar 20 

4 
Förstärka Hangvar pumpstation (mera vatten till 
Lickershamn) 5 

3 Klintehamn ARV, ny bassäng 30 
3 Färdigställande södra Gotlands bräckvattenverk 15 
1 Ny lösning för slam från enskilda brunnar (VA och Avfall) 200 

 
 
Nyinvesteringar kommer att innebära ökade kapitalkostnader vilka ska finansieras via VA-
taxan. Prioriteringar krävs för att undvika stora taxehöjningar och för löpande anpassningar 
av driftsorganisationen. 
 
4.2 Avfallsverksamhet 
En viktig målsättning är att öka återvinningen och minska mängden avfall. De 
plockanalyser som genomfördes under 2022 och 2024 visar att Gotland har en bra 
sortering av avfall, men att förpackningsavfall inte sorteras ut av hushållen i tillräcklig 
omfattning. 2022 fattade regeringen beslut om att insamlingsansvaret för förpackningsavfall 
ska gå över till kommunerna från 1 januari 2024. Insamlingen ska därefter utökas succesivt 
för att senast 1 januari 2027 omfatta fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Det 
pågår även flera projekt på EU-nivå för att hantera avfallsfrågorna hos medlemsstaterna. 
Avfall medför stor miljöpåverkan. Dessa förändringar hamnar så gott som alltid på det 
kommunala ansvaret, oftast med korta ledtider. Därför är uppgiften att redogöra för 
investeringsbehoven över en tioårsperiod en utmaning. 
 
Reinvesteringar i återvinningscentraler och fordon har inte kunnat genomföras under en 
rad år vilket innebär investeringsbehov för att uppfylla grundläggande lagkrav, främst inom 
arbetsmiljöområdet.  
 
4.2.1 Investeringar inom det kommunala avfallsansvaret 
Under planperioden finns behov av att reinvestera i containers och fordon på 
återvinningscentralerna och fordon inom verksamheten för slamtömning av enskilda 
avlopp. De containers som byts ut är de som inom närmaste verksamhetsåren inte 
uppfyller krav för yrkesmässig trafik eller arbetsmiljö. Investeringsbehovet kommer att 
prioriteras utifrån bedömda reparationskostnader. Inom slamverksamheten används 
slamfordon och lastväxlare. Många av slamfordonen är på reparationer varje vecka på 
grund av rost i slamtanken och dessa fordon behöver bytas ut för att upprätthålla en 
godtagbar effektivitet. Det är främst en effektivitetsfråga, men även en fråga om att minska 
bränsleförbrukningen och de klimatavtryck det innebär att ha äldre fordon i drift. 
Finansiering av dessa reinvesteringar sker genom reglering av avfallstaxan för slamtömning 
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av enskilda avlopp. Planen är att investera i ett nytt slamfordon varje år och att under 2026 
reinvestera i två fordon (ett ska ersätta det slamfordon som fick skrotas efter en olycka 
2020). Därtill kommer ett behov av ett mobilt tappställe för slam för att möjliggöra fler 
tömningsställen förutom till Gotlands tre tömningsställen i Visby, Klintehamn och Slite. 
Investering kommer även göras i ett mindre terränggående slamfordon för att hantera de 
mer svårtillgängliga enskilda avloppen för att bland annat undvika större påverkan på 
abonnenternas mark och säkerställa en god arbetsmiljö för slambilschaufförer.  
 
Återvinningscentralerna i Visby, Slite och Hemse har behov av modernisering under 
kommande år. Den ÅVC som idag har flest besök är ÅVC Visby och här kommer en 
förstudie att genomföras för att se vad som kan behöva göras för att säkra arbetsmiljön, 
samt framtidssäkra ÅVC för kommande krav. Därefter måste förstudier för de övriga sex 
ÅVC genomföras för att dessa ska kunna möta krav på arbetsmiljön och framtida 
utsorteringskrav. Det totala investeringsbehovet under planperioden för det kommunala 
avfallsansvaret uppgår till cirka 70 miljoner kronor. 
 
Investeringsbehoven kopplat till det kommunala avfallsansvaret tillhör främst 
prioriteringskategori 2, reinvestering. 
 
4.2.3 Insamlingsansvar för förpackningsavfall 
Från och med den 1 januari 2027 ansvarar Region Gotland för insamling av 
förpackningsavfall från hushållen. Beslut har fattats att införa fyrfacks-kärl på Gotland för 
villor och fritidshus. Investeringskostnaden för nya fyrfackskärl kommer att uppgå till 
motsvarande 85-90 miljoner kronor. Dessa kommer att sättas ut löpande under sommaren 
2026. Enligt ersättningsmodellen kommer regionen att få en löpande ersättning för fem 
åttondelar av investeringsbeloppet under  avskrivningsperioden på 10 år. Övriga tre 
åttondelar omfattar de fraktioner som regionen har ansvar för, det vill säga mat- och 
restavfall samt tidningar, som behöver finansieras via avfallstaxan. Investeringsbehovet, 
som avser början av planperioden, uppgår till 85 miljoner kronor. Investeringarna tillhör 
kategori 1 och syftar till att möta krav enligt lag. 
 
4.3 Linjehamn 
Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den avgiftsfinansierade 
linjehamnen om cirka 400 miljoner kronor. De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna 
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den avgiftsfinansierade verksamheten. 
Investeringarna innebär inget ökat behov av personal. 

4.3.1 Reinvesteringar linjehamnen 
Reinvesteringar för linjehamnsverksamheten syftar i huvudsak till att bibehålla funktion, 
kapacitet och värde på befintliga tillgångar och tillhör således prioriteringskategori 2. I vissa 
projekt handlar det också om att möta lagkrav och att utöka kapaciteten i hamnen. Behovet 
av ombyggnad av hamnterminalen redovisas under avsnitt 3.2.10 Ombyggnad av 
hamnterminalen. 
 
Anpassning av landgångar och ramper 
Rederiet i linjetrafiken avser att beställa nya fartyg och nu visar det sig att fartygen är högre 
än nuvarande – tidigare har budskap varit att befintlig infrastruktur kommer att fungera 
mot nya fartyg. Konkret innebär det att såväl bilramper som  landgångar kommer behövas 
anpassas, höjas. Huruvida det går att modifiera eller om det måste byggas nytt behöver 
utredas men båda alternativen är komplicerade och kostsamma. Genomförandet kommer 
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kräva att tilläggsavtal upprättas med rederiet. Bedömd kostnad är 25 miljoner kronor per 
färjeläge. Under första del av perioden bedöms projektet pågå. 
 
Förbättringsåtgärder Visby hamn  
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar. 
Investeringsanslag jämt fördelade under perioden tas upp med totalt 50 miljoner kronor för 
förbättringsåtgärder i Visby hamn. 
 
Rensmuddring Visby hamn  
Reinvesteringsmedel upptas med närmare 10 miljoner kronor i början av perioden för 
rensmuddring av Visby hamn. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det finns 
ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda 
djup. För att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att 
hålla djupen enligt sjökorten hålls. Djupen är fastställda av myndigheterna och 
investeringen hör därför till investeringskategori 1. 
 
Ytbeläggning terminalområde 
Bedömningen att stora delar terminalområdet i Visby hamn behöver ny asfalt, kostnaden 
beräknas till 5 miljoner kronor under första delen av planperioden. 
 
4.3.2 Nyinvesteringar linjehamnen 
Automatiserad förtöjning färjeläge 5 och 6 
Linjetrafikens allt mer tidspressade hamnanlöp ställer krav på modernisering i form av 
automatiska förtöjningsanordningar. Inom denna tidsperiod ser vi även att färjeläge 5 och 6 
förses med så kallad ”auto-mooring” till en bedömd kostnad av 80 miljoner kronor varav 
40 miljoner kronor tas upp i mitten av perioden. Projektet är mycket kostnadskrävande och 
tilläggsavtal med rederiet måste upprättas. Investeringen är affärsmässigt motiverad och 
tillhör prioriteringskategori 5. 
 
Muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen Visby 
Nyttjandegraden av färjeläge 7 har ökat de senaste åren. Därför finns behov av att skapa ny 
logistikyta nordost om oljekajen. Nya bränslen för fartygen kommer också med säkerhet 
kräva mer utrymmen i direkt anslutning till färjelägena. För att skapa ytan krävs muddring 
och utfyllnad. I det längre perspektivet behövs det även skapas mer redundans för att 
hantera det stora antalet fartyg i hamnen. För att möta behovet ska anpassning göras så att 
passagerarfärjorna kan förtöja vid oljekajen. Oljekajen behöver därför förses med nya 
fenderverk med mera. Investeringsbehovet uppskattas till 65 miljoner kronor under första 
halvan av perioden. Under projekteringen ska det undersökas om projektet kan delas upp 
och utfyllnadsområdet kan användas som deponi i samband med stadsutvecklingsprojekten 
i framförallt Visby och därmed vinna synergier mellan projekten. Investeringen faller in 
under kategori 5 och syftar till att möta ökade behov i linjehamnstrafiken. 
 
Övernattningsläge oljekaj 
För att skapa redundans och hantera det stora antalet fartyg i hamnen finns behov att 
möjliggöra för passagerarfärjorna att förtöja vid oljekajen. Detta genom att oljekajen förses 
med bland annat nya fenderverk samt landelanslutning. Anpassningen beräknas göras 
under mitten av plan perioden och kosta 55 miljoner kronor. Investeringen faller in under 
kategori 5 och syftar till att möta ökade behov i linjehamnstrafiken. 
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Reservkraft 
Reservkraft för linjetrafiken kommer behövas för att upprätthålla en robust trafik. 
Anläggningen kommer behöva anpassas för att klara elförsörjning från ett autonomt elverk. 
Ett separat elverk avsett för linjetrafiken behöver också anskaffas. Det är inte orimligt att 
det kommer ställas krav ur ett beredskapsperspektiv på autonom elförsörjning men det 
bedöms troligt att reservkraft till infrastrukturanläggningar kommer vara ett område där 
staten framöver erbjuder finansieringsstöd. Projektets bedömda kostnad är 20 miljoner 
kronor under första delen av perioden. Investeringen tillhör kategori 1 och syftar till att 
möta ökade enligt lag och myndighetskrav kopplat till beredskap.  
 
Klimatanpassning av linjehamnen 
Hamnavdelningen ser ett investeringsbehov med anledning av klimatförändringar 
framförallt höjda havsnivåer. Åtgärder som behöver börjas vidtas för att skydda och 
minska påverkan av klimatförändringar behöver identifieras för Region Gotlands 
linjehamn. Det gäller åtgärder för översvämningar men även åtgärder för att minska 
påverkan av varmare klimat havsnivå höjning, dagvatten hantering m.m. 
Investeringsbehovet för att inleda arbetet slutet av perioden bedöms, med reservation för 
att utredningar fortsatt ska göras, uppgå till totalt 20 miljoner kronor. Investeringarna som 
görs kopplat till klimatanpassning tillhör prioriteringskategori 3. 
 
4.4 Kryssningskajen  
I mitten av perioden bedöms det bli aktuellt med utvidgning av landelanslutningen i Visby 
hamn till att även omfatta kryssningsfartygen vid kryssningskajen. Projektet kommer kräva 
stora investeringar om cirka 100 miljoner kronor. Tilläggsavtal med regionens 
samarbetspartner CMP (Copenhagen Malmö Port) måste upprättas. Därtill krävs även 
utredningar för att säkerställa kapacitet och strömförsörjning samt fastställa teknisk lösning 
för projektet. Investeringen tillhör prioriteringskategori 3 och syftar till att möta mål 
avseende miljö- och klimatomställning. De direkta driftskonsekvenserna av investeringen 
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den avgiftsfinansierade verksamheten. 
Investeringarna innebär inget ökat behov av personal. 
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