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RS AU § 151 Information om investeringsprojekt. 
Nya Solbergabadet 

Ärendenummer: RS 2019/959 

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i 
regionfullmäktige 

Informationen tas emot.  
 

Sammanfattning 
I samband med regionfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 192 att bygga ett nytt 
badhus på Solbergatomten Visby beslutades att projektet skulle återrapporteras 
vid kommande budgetberedningar till dess badhuset är klart.  

I underlag till ärendet rapporterar teknikförvaltningens projaktavdelning den 
7 april 2025 om framskridandet av projektet kring byggnationen av det nya 
badhuset i Visby under perioden maj 2024 - mars 2025. Beslut om beviljat 
bygglov vann laga kraft den 30 juli 2024. Under hösten 2024 påbörjades 
produktionen, vilket i den inledande fasen inneburit losshållning av berg och 
borttransport av massor. När sprängingsarbetet avslutats planeras rivning av 
villa och tillhörande garage. Parallellt har detaljprojektering genomförts och 
bygghandlingar har levererats. Nämnda arbeten har avlöpt enligt plan och 
projektledningens bedömning är att projektets totalbudget ska rymmas inom 
tilldelade medel. 

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige tar emot 
informationen i rapporten.  

Ärendets behandling under mötet 
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  

Beslutsunderlag 
Regionfullmäktige 2021-11-22, § 192 
Projektrapport Nya Solbergabadet daterad 2025-04-07 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-17 
 
  


