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Mottagare 
Tekniska nämnden 

Tilläggsanslag Högbyskolan ombyggnad storkök 

Förlag till beslut 
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 3 700 000 kronor för 
ombyggnation av storkök Högbykolan från Regionstyrelsen.  

Sammanfattning 
Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av 
renovering. Flöden behöver förändras för att uppnå bättre 
arbetsmiljö och utrustning behöver bytas ut. Ytskikt och tätskikt är 
i behov av att bytas för att uppnå god livsmedelshygien. 
Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan stämmer 
överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av 
måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes 2019-
2020.  

Köket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 800 
portioner/dag inklusive utskick till externa enheter.  

Projektet omfattar total ombyggnad av storkök inklusive 
utbyggnad av lastkaj samt sanering av fukt och miljöfarliga ämnen 
i byggkonstruktionen. Ombyggnad av undertak, belysning och 
ventilation i matsal för att uppnå tillfredställande ljudmiljö skall 
utföras. Projektet omfattar även ny inkommande el-central och 
reservkraftsuttag för krissituationer. Dessutom ingår vissa 
fastighetsåtgärder som isolering på en del av vinden, målning av 
plåttak och byte av fönster. 

Projektering för en utförandeentreprenad utifrån verksamhetens 
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behov är utförd under 2021 och entreprenaden har varit ute på 
upphandling. Upphandlingen avbröts på grund av bristande 
konkurrens och att anbud låg högre än budgeten tillät. 

En ny plan för att gå ut på upphandling igen gjordes direkt efter 
avbruten upphandling i december 2021. Den nya upphandlingen 
anpassades för att möjliggöra större flexibilitet och längre 
framförhållning för entreprenörer att planera in entreprenaden. 
Även vissa krav har justerats för att öppna för fler entreprenörer. 
Åtgärderna utfördes för att möjliggöra större konkurrens. 

Vidtagna åtgärder gav tyvärr inte den effekt som hade önskats. 

Inkomna anbud ryms inte inom den fastslagna budgeten. 
Omvärldsfaktorer så som inflation, kriget i Ukraina och ökade 
energipriser påverkar entreprenadens kostnad.   
Entreprenaden har nu varit ute på upphandling vid två olika 
tillfällen och det finns inget i dagsläget som tyder på att det skulle 
bli ett annat utfall om man lägger ut upphandlingen ytterligare en 
gång.  

Bedömning 
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag är nödvändigt för 
att ombyggnation av Högbyskolans storkök ska kunna genomföras 
enligt projektbeställningen. 

Barn- och genusperspektiv – Elever i Högbyskolan kommer få en 
bättre ljudmiljö i matsalen. Personalen i köket får ett modernt kök 
med bättre arbetsmiljö och rätt flöden samt god livsmedelshygien. 

Landsbygdsperspektiv – Högbyskolan är en av Gotlands 
landsbygdsskolor. 

Ekonomisk konsekvensanalys – Beviljad investeringsbudget för 
projektet uppgår till 27 000 000 kronor varav 8 000 000 kronor har 
beviljats i tidigare tilläggsanslag. Ny bedömning av projektets 
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totalkostnad efter anbud i december är 30 700 000 kronor. 
Mellanskillnaden om 3 700 000 kronor begärs som tilläggsanslag. 
Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader som finansieras 
av Regionstyrelseförvaltningen genom tillägg på internhyran. 
Regionstyrelseförvaltningen har godkänt driftkostnadsökningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Projektavdelning 

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

Skickas till 
Regionstyrelseförvaltningen 
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