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Mottagare 
Tekniska nämndens arbetsutskott 

 

Slutredovisning ny Reservoar och pumpstation i 
Lickershamn 

Förslag till beslut 
•    Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna 
slutredovisningen och överlämna den till Regionfullmäktige för 
slutligt godkännande. 

Sammanfattning 
Kvalitén och tillgången till dricksvatten i Lickershamn har under 
en längre period varit både dålig och begränsad. Det tidigare 
projektet ”Lickershamn Etapp 1” drog nya vattenledningar till 
Lickershamn och löste temporär försörjning fram till hösten 2020 
med hjälp av en lösning bestående av container och tank. 

Dessa placerades på tomten Tomase 1:29 som köptes redan 2012 
med syftet att där bygga en permanent lösning.  

Syftet med projektet är nybyggnad av en reservoar (inkl 
pumpstation) för att säkerställa vattenförsörjningen till 
Lickershamn och Licknate utifrån begränsningarna i kapacitet i 
överföringsledningen från Hangvar. Reservoaren fungerar som en 
buffert där vatten kan lagras i den mängd som gällande 
efterfrågan kräver utan att omsättningshastigheten blir dålig i 
överföringsledningen  

Av projektets budget om 16,7 miljoner kronor jämför med verkligt 
utfall 18,5 miljoner kronor, vilket ger ett underskott på ca 1,8 
miljoner kronor. 

Teknikförvaltningen 
Handläggare Torbjörn Ihse, avd.chef 

Tjänsteskrivelse 
Ärende TN 2018/320 
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Bedömning 
Följande utfall kan noteras 

• Samtliga abonnenter inom verksamhetsområdet har nu bättre 
tillgång till kommunalt dricksvatten. 

Ekonomisk konsekvensanalys: 

• Ekonomiskt över budget 1,8 miljoner kronor (samt 5 månaders 
försening) på grund av osäker geoteknisk utredning med avseende 
på grundvattenproblematiken. 

Klimatmässig konsekvensanalys: 

• Med kommunalt VA kan enskilda avlopp och vattenuttag 
minskas vilket ger ett positivt utfall för såväl att bekämpa 
övergödning och minska påverkan på grundvatten. 

Samhällelig konsekvensanalys  

• Ett utbyggt kommunalt VA-system underlättar för framtida 
anslutningar och bebyggelse utifrån ett VA-perspektiv. Utsatta 
grupper inom området får också en tryggare VA-försörjning. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Ny reservoar och pumpstation Lickershamn. 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15 
 

Teknikförvaltningen  

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

 

Skickas till 
Regionstyrelsen. 
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