
Sida 1 (2) 

Mottagare 
Tekniska nämnden 

Slutredovisning nybyggnad Korpen korttidsplatser 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den 
till Regionfullmäktige för slutligt godkännande. 

Sammanfattning 
Nybyggnaden tillgodoser Region Gotlands ökade behov utav korttidsplatser på 
Gotland i vårdkedjan från Visby lasarett till den enskildes bostad. Boendet 
uppfyller dagens hygien- och integritet krav hos de boende på korttidsenheten. 
Boendet uppfyller dagens arbetsmiljökrav och innehåller en tillfredsställande 
välfärdsteknik. 

Efter ibruktagande har problem identifierats med lås-funktioner som hanterats 
företrädesvis som garantiärenden gentemot totalentreprenören.  

Teknikförvaltningens projektavdelning fick signerat projektdirektiv 2019-10-15 
med en projektbudget på 69,3 miljoner kronor samt 2 miljoner kronor från 
socialförvaltningen för välfärdsteknik vilket ger en total budget på 71,3 
miljoner. Nybyggnaden handlades upp som en totalentreprenad, entreprenaden 
pågick från juli 2020 till mars 2022. 

Bedömning 
Nybyggnaden fungerar väl för verksamheten och uppfyller de krav som ställs 
på kvalitet och funktion i enlighet med funktionsprogram och beslutade avsteg 
(SON2018/208) varför Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan 
avslutas. Slutrapporten för projektet har godkänts av projektets styrgrupp  

Barn- och genusperspektiv – De nya lokalerna möjliggör en fortsatt bra chans 
till umgänge över generationer inom korttidsboendet oavsett typ av 
funktionsvariation den boende har. 

Landsbygdsperspektiv – Korttidsboendet placerat i Visby är en möjlighet för 
Socialförvaltningen att på ett ännu bättre sätt ta emot färdigbehandlade 
personer från sjukhuset och vidare mot nästa boende eller som avlastning för 
närstående. 

Ekonomisk konsekvensanalys – Av projektets totalbudget på 71,3 miljoner 
nyttjades 66,8 och verksamheten flyttade in enligt plan 1 april 2022. Den totala 
projektkostnaden innebär en internårshyra 2023 för Socialförvaltningen på 
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4 940 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Korpen Korttidsboende, daterad 2023-03-23 
TKF Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-21 
 

Teknikförvaltningen  

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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