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Sammanfattning
Uppdraget KPMG har fått i uppdrag att kartlägga nuvarande IT-styrning i Region Gotland för att presentera åtgärder för en mer effektiv styrning som 

bidrar till att strategier och mål uppnås i högre grad. IT-styrning handlar om att skapa ordning och reda i IT-organisationen samt tydliggöra 
ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet. Olika funktioner behöver samverka och ha en löpande dialog så att olika kompetenser tas 
tillvara och det finns en samsyn och förståelse mellan IT och verksamhet med tydliggjorda kravställningar vid utveckling, upphandling och 
implementeringar.

Tekniktung men 
resurstunn 
organisation 

I Region Gotland kan vi tydligt identifiera att organisationen är tekniktung men resurstunn. I organisationen har vi konstaterat ett tydligt 
gap i samtliga IT-relaterade processer mellan digitaliseringsavdelningen och verksamheterna. Den digitala utvecklingen kräver förutom 
ett aktivt och systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, även ett utvecklat arbete med objektsförvaltning, d v s grunden i 
utvecklingen är ordning och reda och kontroll i befintliga system och digitala processer. I de förvaltningar där vi noterar en tydlig 
rollfördelning och ansvar för objektsägarskapet och objektsförvaltningen är också den digitala mognaden generellt högre och 
utvecklingstakten hög. I de förvaltningar där arbetet med objektsförvaltningen haltar eller helt saknar resurser/utpekat ansvar för 
uppdraget, eller där uppdraget sker med ”fel” kompetens, är också den digitala utvecklingstakten låg.

Bygg igen gapet 
mellan IT-
verksamheten och 
förvaltningarna

Då IT/teknik och förvaltningarnas verksamhetskunskap är vitt skilda världar kan inte gapet i processen täppas igen enbart av ökad dialog 
och gemensamma processer. Detta är också viktigt, men för Region Gotlands del saknas idag kompetenser och resurser som klarar av
uppdraget och rollen att kunna uppfatta behoven i verksamheterna och omvandla det till tekniska lösningar och beställningar till
leverantörer och intern IT organisation. 

För att ”bygga igen” gapet krävs resurssättning mellan den mer tekniskt orienterade IT- verksamheten och regionens förvaltningar. 
Denna förstärkta organisatoriska del får även delvis ett nytt uppdrag som behöver tydliggöras avseende stöd i digital utveckling, 
projektledning, anskaffning och objektsförvaltning. Denna organisatoriska del behöver vara aktiv och framåtlutad och förstå både
verksamhetens behov och uttryck samtidigt som man ska kunna göra korrekta beställningar hos den tekniska sidan.

Resurser för 
förändring 

Resurser för en sådan förändring föreslår vi tas genom att digitaliseringsavdelningen gör en förskjutning och antar en sourcingstrategi
som tillåter en minskning av fokus och antal anställda på tekniksidan. Kritiskt för att få den nya organisationen att fungera med full effekt 
är att förvaltningarna också tillser att resurser och processer finns för verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del i 
processen. På så vis blir det naturligt att koppla in den centrala enheten i tidiga skeden där dessa kan möta upp förvaltningarnas behov 
över tid .
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Bakgrund och syfte

Bakgrund

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den stödjer 
kärnverksamheten och skapar värde i organisationen. För att en effektivitet i IT-
leveransen ska finnas behövs vissa grundläggande principer finnas på plats. IT-styrning 
handlar om att skapa ordning och reda i IT-organisationen samt tydliggöra 
ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet. Olika funktioner behöver samverka och ha 
en löpande dialog så att olika kompetenser tas tillvara och det finns en samsyn och 
förståelse mellan IT och verksamhet med tydliggjorda kravställningar vid utveckling, 
upphandling och implementeringar.

Dagens snabba teknikutveckling ställer allt högre krav på IT-verksamheter vilket medför 
krav på en effektiv och ändamålsenlig IT-styrning. I Regionens nuvarande IT-styrning har 
vissa hinder identifierats för att nå en full potential för att driva digitalisering, stödja 
verksamheterna och hitta en tydligare struktur och ordning för de IT-komponenter som 
utgör regionens IT-miljö.

Region Gotland har utifrån ovan bedömt att det finns behov att kartlägga nuvarande IT-
styrning för att hitta åtgärder som leder till en effektivare och mer samordnad styrning.

Syfte

KPMG ska utifrån en kartläggning av nuvarande IT-styrning i Region Gotland presentera 
förslag till organisation och åtgärder som bidrar till en mer effektiv och ändamålsenlig IT-
styrning. 
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Metod

I uppdraget har vi har använt oss av KPMG:s väl beprövade IT-styrningsmodell (IT 
Operating Model) i genomförande av uppdraget. Modellen avser att bidra till att ett 
nuläge av IT-styrningen kan identifieras och kartläggas utifrån ett antal komponenter 
som tillsammans utgör det som krävs för att IT-styrningen ska leda till en effektiv 
utveckling och digital transformation i verksamheterna. 

Ramverket för KPMG:s IT-styrningsmodell utgörs av sex komponenter:

 Förmågor, tjänster och processer

 Organisation och styrning 

 Drift och teknik

 Anskaffning/Inköp 

 Medarbetare och Kompetens

 Nyttorealisering 

Utifrån uppdragets syfte har vi gemensamt med beställaren fastställt att kartläggningen 
ska fokuseras till de tre delarna till höger i modellen.                    

1. Organisation och styrning, 

2. Förmågor, tjänster och processer, 

3. Drift och teknik.

Genomlysning av organisationen och dess funktion resulterar i ett nuläge. Utifrån 
nuläget ger vi förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka IT-styrningen i regionen för 
att stödja den utveckling som beslutats i regionens Digitaliseringsstrategi. I vissa delar 
berörs även övriga komponenter då identifierade brister i dessa påverkar helheten och 
hur organisationen förmår att leverera mot uppställda mål.

IT-styrningsmodell 

Medarbetare
& Kompetens

Nyttorealisering
Förmågor, Tjänster & 

Processer 

Organisation & 
Styrning

Drift & Teknik Anskaffning/Inköp
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Mognadsanalys
Digitaliseringsstrategin innebär en hög ambition och ligger på en nivå för arbete med digitalisering på en mycket hög mognadsnivå. Strategin ställer stora krav på att grunden i 
digitalisering såsom ordning och reda och hög grad av kontroll och funktionalitet i befintliga system finns på plats. Vidare ställer digitaliseringsstrategin krav på att 
verksamhetsutveckling bedrivs på ett sådant sätt i alla verksamheter att IT och digitalisering ”hakar på” som ett stöd för verksamhetsutvecklingen vilken förutsätts vara den drivande 
faktorn i den digitala utvecklingen.

En sådan mognadsnivå finns endast inom en av regionens förvaltningar (Socialförvaltningen) varför digitaliseringsstrategin kan fungera som en motor och få effekt som styrande och 
drivande i denna förvaltning.

I övriga förvaltningar är mognadsgraden inom såväl systematisk verksamhetsutveckling som organisering för ordning och reda (objektsförvaltning) relativt långt bort från 
digitaliseringsstrategins ambitioner, vilket gör att styreffekten av strategin blir begränsad och i vissa fall obefintlig. 

De svarta punkterna markerar vart i den digitala 
utvecklingen som respektive förvaltning befinner sig. 

Mognadsanalysen är viktig att ta hänsyn till vid 
utformandet av plan för utveckling och respektive 
förvaltnings strategi för digitalisering de kommande 
åren. Varje förvaltning behöver ta steg mot nästa 
punkt i mognadsskalan och det kan vara svårt att 
”hoppa över” steg och sikta direkt mot 
digitaliseringsstrategin.

Det viktigaste i digitaliseringsstrategin är att den för 
samtliga förvaltningar pekar ut en riktning. Vissa 
förvaltningar har dock flera steg kvar att arbeta med 
ordning och reda, informationssäkerhet och 
systematisering av sitt arbete med digitalisering 
innan reella steg kan tas mot en högre 
mognadsgrad.
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IT styrningens funktion i ett övergripande perspektiv
Region Gotland har en strukturorganisation som ser olika ut i olika förvaltningar när det gäller IT och digitalisering.

Bilden visar en samlad schematisk bild över hur strukturen för IT-styrningen i huvudsak ser ut. Observera att denna struktur inte är beskrivande för samtliga förvaltningar. För 
närmare information om respektive förvaltnings organisation och nuläge, se Bilaga 1.

Nämnder

Objektsägare

Regionstyrelseförvaltningen Förvaltningar

Objekts-
förvaltare

Regionfullmäktige (RF)

Digitaliserings-
avdelning

Regionstyrelsen (RS)

IT-funktioner

Förvaltnings-
chef

Säkerhets/
informations-
säkerhetschef

Verksamhetsutvecklingen spelar stor roll

Digitaliseringsstrategin och Objektsförvaltarmodellen anger en hög grad av 
decentralisering där beslut om digitalisering av processer, anskaffning av nya 
system och objektsförvaltning ligger på respektive förvaltning. Den 
bakomliggande tanken är att digitalisering är en integrerad och stödjande del 
för verksamhetsutvecklingen, vilket ligger i linje med vedertagna modeller för 
en effektiv digitalisering och utveckling.

Detta får effekten att beroende på hur mogna förvaltningarna är i sitt 
systematiska arbete med verksamhetsutveckling, desto högre grad av 
digitalisering och desto snabbare takt i den digitala utvecklingen.

Objektsförvaltningen är central

Den digitala utvecklingen kräver förutom ett aktivt och systematiskt arbete 
med verksamhetsutveckling, även ett utvecklat arbete med objektsförvaltning, 
d v s grunden i utvecklingen är ordning och reda och kontroll i befintliga 
system och digitala processer. I de förvaltningar där vi noterar en tydlig 
rollfördelning och ansvar för objektsägarskapet och objektsförvaltningen är 
också den digitala mognaden generellt högre och utvecklingstakten hög. I de 
förvaltningar där arbetet med objektsförvaltningen haltar eller helt saknar 
resurser/utpekat ansvar för uppdraget, eller där uppdraget sker med ”fel” 
kompetens, är också den digitala utvecklingstakten låg.

Kommunikationen och stödet brister

När förvaltningarna har en låg mognadsgrad inom IT saknas också ofta rätt kompetenser för 
att arbeta såväl med verksamhetsutveckling, objektsförvaltning och IT-strategier. Detta 
medför i sig att kommunikationen med digitaliseringsavdelningen blir bristande då man inte 
”pratar samma språk”. I enlighet med sin tolkning av digitaliseringsstrategin inväntar 
digitaliseringsavdelningen verksamheternas ”beställning” på vad som ska göras. 
Verksamheterna å sin sida har inte kompetensen att genomföra beställningar på det sättet. 
Det innebär att det endast blir det allra mest grundläggande som genomförs med stöd från 
medarbetare inom IT-enheterna såsom infrastruktur, ”PC-på bordet” och 
centrala/gemensamma system. Någon egentlig utveckling å verksamheternas vägnar sker 
inte mer än i undantagsfall. 
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Resurssättning
I kartläggningen har vi efterfrågat förvaltningarnas resurstillsättning i arbetet med verksamhetsutveckling, 
objektsförvaltning och digitalisering. Det har visat sig problematiskt att återge på ett korrekt och rättvisande 
sätt då funktioner som finns tillgängliga ofta har funktioner och roller vid sidan om eller i kombination med 
andra uppdrag. Gränsdragningen blir därför otydlig och riskerar att bli missvisande då den tid som avsätts 
kan variera över tid utifrån behov. 

Genom statliga satsningar och nationella projekt har vissa förvaltningar kunnat tillsätta en organisation 
tillfälligt som gett möjlighet att etablera verksamhetsutvecklingsprocesser för att ta sig an den digitala 
utvecklingen, medan andra förvaltningar inte haft eller tagit sig samma möjligheter. 

I vår kartläggning har vi identifierat ett antal roller i förvaltningarna:

De här rollerna finns inte inom samtliga förvaltningar och det varierar var man har sin tyngdpunkt. 
Vissa förvaltningar har utpräglade och tydligt definierade roller och där ser vi att mognadsgraden är 
högre. Andra förvaltningar har vissa av dessa roller integrerade som del av annan tjänst, dessa 
förvaltningar har ofta lägre mognadsgrad och roller är underordnade ordinarie tjänster och 
uppgifter. Detta gäller främst roller inom objektsförvaltningsarbetet. 

 Verksamhetsutvecklare

 IT-strateg

 Objektsförvaltare

 Systemförvaltare/Systemadministratör

 IT-pedagog

 IT-stödjare

 Tekniker

 Utredare

 GDPR/Informationssäkerhet



11© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

4. Översyn

UKAST



12© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

Översyn utifrån delar av KPMG IT-styrningsmodell

• Ge råd om innovation och tekniska 
möjligheter

• Underlätta att matcha 
organisationsbehov och 
servicealternativ

• Utvärdera tjänster och potentiellt värde
• Se till att organisationens skyldigheter 

uppfylls och tillgångar skyddas 

2. Förmågor, 
tjänster & 
processer

• Vision och vägval
• Strategiskt ledarskap
• Ansvarsfördelning och roller
• Process för beslutsfattande
• Balansering av risk och smidighet

1. Organisation
& 

styrning

• Hantera leverans av lösningar 
(prestanda, kostnad och kvalitet)

• Övervaka och kontrollera

• Säkerställa vidareutveckling, 
nyutveckling och avveckling

• Samordna mellan tjänsteleverantörer 
och lös problem

• Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas

3. Drift & Teknik
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Organisation och styrning

Organisation och styrning av IT i svensk offentlig förvaltning  består i huvudsak av följande 
komponenter som behöver samverka och integreras med varandra:

Ledningens fokus
Ledningen behöver ha frågor kring IT och digitalisering på agendan som en självklar och integrerad 
del av verksamhetsutvecklingen. IT och digitalisering är inte en separat fråga som kan hanteras 
utanför ledningsgruppen.

Process för beslutsfattande
Digitaliseringen behöver utgå från en systemteoretisk ansats där verksamhetsutvecklingen och 
processutvecklingen drivs av kund/brukarnytta och där IT/Digitala verktyg är en av de stödjande 
komponenterna för att få processerna att fungera.

Det kräver en metod för verksamhetsutveckling utifrån synsättet om en dragande process (lean-
inspirerat) där processen för hur idé blir till beslut och verkställighet behöver finnas integrerad i den 
ordinarie organisationen och verksamhetsutvecklingen.

Balansering av risk och smidighet 
Det krävs en system-/objektsförvaltningsmodell som är väl implementerad och synkroniserad med 
hur den digitala utvecklingen är tänkt att bedrivas. 

Ansvarsfördelning och roller
”Vem är det som kör egentligen?” För att lyckas med utveckling krävs tydliga ansvar och roller 
genom hela organisationen. Det gäller både den förvaltningsinterna organisationen som 
digitaliseringsavdelningen och länken däremellan. Hur ska dessa båda ”sidor” samverka för att vara 
varandras motor i utvecklingen. Tydliga roller med ansvar är lika viktigt för objektsförvaltningen som 
för utvecklingen av IT system och digitalisering. Båda är lika viktiga för att skapa en digital 
verksamhetsutveckling.

• Vision och vägval
• Strategiskt ledarskap
• Ansvarsfördelning och roller
• Process för beslutsfattande
• Balansering av risk och smidighet

1. Organisation
& 

styrning
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Iakttagelser

Ledningens fokus

I flera av Regionens förvaltningar noterar vi att IT och digitaliseringsfrågorna ligger långt 
ner i organisationen och inte finns på ledningens agenda. Vi noterar vidare att de 
personer som finns i organisationen med uppdraget att arbeta med objektsförvaltning 
och/eller IT-strategi ofta har ett chefsled mellan sig och förvaltningsledning vilket innebär 
att ”det är svårt att få ledningens öra”. Observera att detta gäller även stödfunktion inom 
informationssäkerhet och GDPR vilka också är verksamhetskritiska funktioner för att 
lyckas med den digitala utvecklingen.

Process för beslutsfattande

I de förvaltningar som har en hög mognadsgrad noterar vi att det i grunden finns ett väl 
fungerande systematiskt arbete med verksamhetsutveckling samt att denna är nära 
kopplad till den digitala utvecklingen. Man har alltså gjort den digitala utvecklingen till en 
integrerad del av sin verksamhetsutveckling. I de förvaltningar med låg mognadsgrad ser 
vi det omvända. Det saknas både resurser och metoder för en systematisk 
verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas systematik att ta tillvara goda 
idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen. 

Det finns inte heller någon process för hur verksamhetsutveckling ska ske i vardagen 
vilket gör att det inte heller finns någon process för beslutsfattande och prioritering av 
digital utveckling. Avsaknaden av denna process gör i sin tur att det är svårt, näst intill 
omöjligt, att genomföra nyttokalkyler och prioriteringar på ledningsnivå av digitala 
investeringar. Risken är att bristen på processer för beslutsfattande och systematiskt 
arbete i dessa frågor leder till att den digitala utvecklingen drivs av säljare som 
approcherar verksamhetsföreträdare med nya system som lovar mycket. När dessa köps 
in och införs saknas sammanhang, helhetssyn och nyttokalkylering vilket gör att effekten 
av systeminförandet uteblir helt eller delvis och kostnaden tenderar att bli mycket hög. Vi 
noterar att detta är en situation som är reell i några av Region Gotlands förvaltningar.

Balansering av risk och smidighet 

Vi noterar att det i flera förvaltningar saknas en aktiv objektsförvaltning. Detta får 
dels konsekvenser när det gäller kontinuitet och funktionalitet, dels när det gäller 
informationssäkerheten och inte minst när det gäller förmågan att utvecklas och 
öka den digitala mognaden. Vi noterar särskilt att det inom vissa förvaltningar finns 
objektsförvaltare utsedda så saknar de rätt kompetens och utbildning inom 
objektsförvaltning varför vi snarare skulle benämna dessa roller som 
objektsadministration.

Ansvarsfördelning och roller

Vi noterar att det saknas tydlighet i ansvarsfördelning inom förvaltningarna och 
mellan förvaltning och digitaliseringsavdelningen. Roller som objektsförvaltare och 
IT-strateg på förvaltningarna är inte formulerade och lika mellan förvaltningarna och 
det finns ingen kravspecifikation på vad dessa roller innebär och vilken kompetens 
som krävs.

Vidare noterar vi att vissa roller inom digitaliseringsavdelningen är ”self-made”. D v 
s uppdraget/rollen har växt fram och formats utifrån den enskilde medarbetarens 
intressen och kunskaper, snarare än utifrån organisationens behov. 
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Rekommenderade åtgärder - förvaltningsnivå

Tydliggör roller och ansvar
Tydliggör roller och ansvar inom såväl objektsförvaltning och digital utveckling inklusive 
verksamhetsutveckling. Vad innebär rollen objektsförvaltare i det vardagliga arbetet, i resultatförväntan 
samt i behov av kompetens. 
Likaså behöver roller där arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering tydliggöras så att dessa 
kan leverera mot de i digitaliseringsstrategin uppsatta målen och i relation till centrala IT-organisationen. 
Vem är ansvarig för vilka områden samt vilken uppdragsfördelning har vi mellan de olika 
organisationerna?

Ökad kompetens och resurssättning inom objektsförvaltning
Vi noterar att kompetensen inom objektsförvaltningen i flera av förvaltningarna är låg. Uppdraget att 
vara objektsförvaltare ligger ofta som del av tjänst på medarbetare med i grunden helt andra uppdrag 
och en helt annan bakgrund än den som krävs för en aktiv och korrekt objektsförvaltning. 
Vi rekommenderar att objektsförvaltningen betraktas och specificeras som en egen roll och att denna 
kompetenssätts utifrån den rollbeskrivningen. Denna rollbeskrivning bör tas fram på central nivå så att 
alla förvaltningar kan förhålla sig till samma sak och att innehållet i rollbeskrivningen är enligt uttalade 
förväntningar i fastställd objektsförvaltningsmodell. 
På det sättet kommer relationen både till utvecklingsorganisationen och den tekniska organisationen att 
bättre följa den struktur som regionens objektsförvaltningsmodell föreskriver.

Höj statusen på digitalisering till verksamhetsutvecklingsnivå och ledningens bord i alla 
förvaltningar
IT och digitalisering behöver höjas upp och behandlas som en kritisk verksamhetsutvecklingsfråga inom 
alla förvaltningar. Det innebär att de roller som hanterar frågorna behöver ha lednings öra och att 
frågorna med självklarhet kommer upp på ledningens bord. För detta kan det i vissa förvaltningar krävas 
ett nytt tänk i organisering men också i hur verksamhetsutveckling generellt bedrivs och hur ledningen 
fångar upp behov och möjligheter till förbättring och utveckling. Ledningsstrukturen och det 
systematiska arbetet behöver utvecklas.

Vi rekommenderar att förvaltningarna använder 
Socialförvaltningen som modell för hur roller och ansvar är 
fördelade och hur man organiserat sig för att statusen på 
digitalisering och IT blivit en integrerad del i ledningens arbete 
med verksamhetsutveckling.
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Rekommenderade åtgärder – digitaliseringsavdelningen

Tydliggör roller och ansvar
Tydliggör roller och ansvar inom digitaliseringsavdelningen. Det finns flera roller som idag arbetar med 
andra saker än vad titeln indikerar. Detta kan ha flera orsaker men vår rekommendation är att ledningen 
ser över vilket behov man har av olika roller, tydliggör innehåll i rollen och resursätter med de 
kompetenser som krävs för respektive roll. I de fall där rollen antagit en annan skepnad än det varit tänkt 
behöver man ha en fördjupad diskussion om varför det blivit så och vad man ska göra åt att det t ex 
finns glapp i andra delar av organisationen som gjort att man inte kunnat arbeta såsom det varit tänkt. 

Vi ser dock att det är av yttersta vikt att alla i organisationen arbetar med det som ledningen har som 
avsikt så att man kan skapa det nödvändiga flöde som krävs mellan digitaliseringsavdelningen och 
förvaltningarna för att få till stånd en hållbar digital utveckling.

Förstärk arbetet med stöd och central samordning av objektsförvaltningen
Vi rekommenderar att det centrala arbetet med stöd till objektsförvaltarna och samordning av 
objektsförvaltningen ökas i omfattning. En tydlig roll som är objektsförvaltarnas kontaktperson för frågor 
om utförande samt som samordnar och låter objektsförvaltarna träffas regelbundet i nätverk för att 
diskutera gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter, stärker kompetensen och integrationen 
mellan system som en konsekvens.

Resurssättning av objektsförvaltning IT på central nivå
I framgångsrika kommuner och regioner finns en objektsförvaltare IT som motpart till objektsförvaltarna 
i förvaltningarna. Detta gör att man dels får en kompetensförstärkning i objektsförvaltningen och en 
bättre dialog mellan verksamhetens behov och IT som utförarorganisation. Denna dialog hjälper 
förvaltningarna att göra ”beställningar” som blir korrekta då de får stöd i att uttrycka beställningen utan 
att kunna språket. I detta samarbete och dialog kan också utvecklingspotential hittas i befintliga system 
när IT-sidan av objektet direkt får ta del av verksamhetens funderingar och får chansen att omsätta detta 
i praktiken. Vidare får IT-sidan tidigare information om vad som är på gång kring respektive objekt samt 
vilka behov som finns.
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Rekommenderade åtgärder – digitaliseringsavdelningen

Öka resurssättning av enheten för digital utveckling
Resurssätt enhet för digital utveckling så att denna har kapacitet att fullt ut möta upp och fungera som 
en brygga mellan verksamhetsutveckling och digitalisering/IT. 
Det gap som finns idag mellan förvaltningarna och enhet för digital utveckling inom digitalisering och 
utveckling behöver överbryggas genom andra kompetenser och roller än vad som idag finns tillgängligt i 
organisationen. Här behöver enheten för digital utveckling byggas ut och förstärkas med en 
internkonsultorganisation som kan fungera som ”översättare” av verksamhetens behov till tekniska 
termer och ta det vidare till tekniksidan. Det kan vara stöd i processen vid anskaffning, vid utveckling av 
verksamhetsprocesser som idé och möjlighetsinventerare på tekniksidan, vid nyttokalkylering och som 
projektledare vid större införandeprojekt. 

Vi bedömer att regionen som helhet är för liten för att detta ansvar ska kunna hanteras decentraliserat 
även om det ska hanteras verksamhetsnära. Vi rekommenderar därför att man bygger upp en starkare 
central enhet så att resurser kan samordnas och optimeras för att kunna ha rätt kompetenser anställda. 
Vid större införandeprojekt kan därför projekten sättas upp med projektägarskap hos förvaltningarnas IT-
strateger/samordnare men projektledningen skötas av resurs från central enhet.

Förstärk arbetet med centralt stöd inom informationssäkerhet/GDPR
Samtliga förvaltningar uttrycker ett behov av mer stöd inom informationssäkerhetsområdet och GDPR 
för att man ska klara av att hantera detta på ett rättssäkert sätt i framtiden. Hur detta ska organiseras 
behöver ses över inom ramen för Regionsstyrelseförvaltningens arbete då det inte primärt är en fråga 
för digitaliseringsavdelningen. Vi lyfter det dock särskilt då vi noterat att delar av detta arbete idag ”spillt 
över” på funktioner inom digitaliseringsavdelningen och utgör ett sådant gap som man tvingats täcka på 
bekostnad av andra uppdrag inom avdelningen.

Ställ om arbetet och gå från teknikfokus till digital utveckling som fokus 
Se över resurssättningen generellt inom avdelningen och ”balansera om” i organisationen mellan olika 
enheter. En översyn av sourcing och hur tekniksidan ska hanteras och resurssättas behöver genomföras 
med målsättningen att minska kostnad och resurser dit för att kunna bygga upp en större enhet för 
digital utveckling.
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• Ge råd om innovation och tekniska 
möjligheter

• Underlätta att matcha 
organisationsbehov och 
servicealternativ

• Utvärdera tjänster och potentiellt värde
• Se till att organisationens skyldigheter 

uppfylls och tillgångar skyddas 

2. Förmågor, 
tjänster & 
processer

Förmågor, tjänster och processer

Ge råd om innovation och tekniska möjligheter
En viktig del i att lyckas med den digitala utvecklingen är att det finns någon del i organisationen 
som finns tillgänglig för råd och stöd kring vilka möjligheter det finns inom teknik och innovation. 
Detta kan finnas tillgängligt i flera olika delar i organisationen men det är av största vikt att 
verksamheterna har tillgång till och naturligt i de delar av sin verksamhetsutveckling där denna 
kompetens krävs vet vart den kan sökas.

Underlätta att matcha organisationsbehov och servicealternativ
Att det finns en del i organisationen med uppdraget att matcha organisationsbehov och 
servicealternativ är central för att vara framgångsrik i den digitala utvecklingen. Det måste finnas en 
del av organisationen som fungerar som en brygga mellan verksamhet och tekniksidan i 
organisationen. Detta oaktat hur man i övrigt är organiserad. Kommunikationen är ofta bristfällig 
mellan verksamhet och den tekniska sidan vilket gör att verksamheten inte förmår uttrycka sina 
behov på ett sätt som gör att IT organisationen möter upp på rätt sätt. I framgångsrika 
organisationer med hög mognadsgrad inom digitalisering ser vi ofta att just denna del finns på plats 
och agerar aktivt mellan verksamhet och teknik.

För att vara framgångsrik krävs att detta arbete sker såväl inom objektsförvaltningen av befintliga 
objekt, i anskaffningsprocessen, förstudieprocessen och i arbetet med nyttorealiseringar och 
bedömningar av tjänster och dess potentiella värde.

Se till att organisationens skyldigheter uppfylls och tillgångar skyddas
All digitalisering innebär nya former att ”förvara” och hantera data/information. För att en 
organisation ska kunna vara innovativ och utvecklas krävs en trygghet och riskmedvetenhet kring 
såväl den tekniska infrastrukturens förmåga att leverera skydd som hur informationen ska klassas, 
hanteras och skyddas. Med starkt stöd inom detta område ökar innovationskraften och 
organisationen minimerar risken dels för fel men också för att man inte vågar ta ett utvecklingssteg 
för att man väljer det säkra före det osäkra och avstår från innovation och utveckling. 
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Iakttagelser

Brister i verksamhetsutvecklingsprocessen

Stora delar av Region Gotlands verksamheter saknar idag, eller har inte verksamhetsutvecklare i 
tillräcklig utsträckning. Saknas det kontinuerligt arbetet med verksamhetsutveckling så kan man 
inte heller jobba med digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. Digitaliseringsprocessen, sett som 
ett stöd till verksamheternas arbete, kräver att verksamheterna ständigt utvärderar och ser över 
sina utvecklingsbehov och blir ”dragande” av den digitala utvecklingen. Först då kan man 
säkerställa digitaliseringsinitiativens träffsäkerhet och vilken typ av tjänster och service som kan 
sättas in. Görs inte detta finns risken att digitaliseringen blir en belastning och merkostnad för 
organisationen snarare än ett stöd för verksamheten. 

Process för upphandling saknas

Vi noterar att det finns en framtagen process för upphandling av IT-system men denna är inte känd 
och implementerad i alla verksamheter. Detta innebär i sin tur att det idag i praktiken saknas en 
process för upphandlingar/anskaffningar av nya system. 

IT har enligt framtagen process en rådgivande funktion vid anskaffningar och utvecklingar men är i 
praktiken inte med i alla upphandlingar. Detta gäller för själva upphandlingen (inkl. framtagandet av 
kravspecifikationer) samt under framtagandet av förstudien och nyttokalkylerna. Det saknas 
kunskap ute i verksamheterna vad gäller vilket stöd man kan få från IT. Detta gör i sin tur att 
digitaliseringsavdelningen inte alltid delges information vad gäller de systemupphandlingar som 
görs och att de inte blir tillräckligt involverade i processen.

Detta resulterar i att beslut om inköp av system tas och genomförande startas med begränsad 
kunskap om huruvida dessa är kompatibla med redan existerande system. 

Vi noterar dock att även om digitaliseringsavdelningen vill vara involverade i högre utsträckning än 
idag i upphandlingar och förstudier så stannar man på den tekniska planhalvan. Någon 
innovationsledning, vägledning kring vilka tillgängliga system och teknik som finns på marknaden 
eller matchning av verksamhetens behov mot tekniska möjligheter, finns inte beskrivet eller 
resurser till.

Bristande process för informationssäkerhet 

Informationsklassnings- och GDPR-arbete genomförs inte fullt ut idag 
och processen för informationssäkerhetsarbetet är endast delvis 
säkerställd via systemet LISA. Kompetensen att arbeta i processen är 
generellt låg och stödet till objektsförvaltarna som har som uppgift att 
säkerställa det systematiska arbetet och processens uppfyllnad saknas. 
Vi har noterat exempel där förvaltningarna tar in externa resurser för att 
säkerställa sitt informationssäkerhetsarbete då man inte uppfattar att 
det finns stödresurser att tillgå.
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Iakttagelser forts.

Saknas tillgång till expertkompetens inom digitalisering och projektledare

Vi noterar att det finns en digitaliseringsenhet som arbetar med utveckling av e-tjänster och 
digitalisering av vissa processer.

Vi noterar dock att det är just vissa processer det rör sig om. Det finns idag inte tillräckligt med 
resurser centralt för att kunna arbeta med digitalisering och utveckling inom samtliga förvaltningar 
för att stödja dem i uppfyllandet av digitaliseringsstrategin. Primärt arbetar enheten för digital 
utveckling med Regionsstyrelseförvaltningen och utvecklingen av dess regionövergripande 
processer såsom ekonomiprocessen etc. 

I och med att denna enhet inte idag jobbar med samtliga förvaltningar så finns ett tydligt gap i 
processen för samtliga övriga förvaltningar mellan verksamhetsutveckling och IT. Det finns 
egentligen ingen som finns tillgänglig för förvaltningarna för att fånga upp och matcha 
verksamhetens behov med tillgänglig teknik och service. Inte heller finns något stöd i 
innovationsledning eller i projektledning vid större anskaffningsprojekt. Vidare saknas stöd i 
nyttokalkyleringar och bedömningar av potential i olika systems möjligheter att stödja 
verksamhetsprocessen.

Detta gör att verksamheterna själva behöver bemanna upp och resurssätta för att klara av att 
genomföra digital utveckling för sina verksamhetsprocesser och fylla det gap som annars skulle 
finnas. Detta har förvaltningarna lyckats med i olika grad men där man inte tagit steget fram och 
försökt fylla gapet är mognadsnivån avsevärt lägre än i de förvaltningar som resurssatt detta arbete 
med egna kompetenser. Det vi ser är dock att när förvaltningarna gör detta själva så finns inte alltid 
rätt kompetens för digital utveckling och projektledning då detta sker i vågor och resurserna 
behöver kunna användas i andra delar av verksamheten resten av tiden.

Jobbar man istället med en central och samlad resurssättning av denna del av processen så skapar 
man sig större möjligheter att resurssätta med rätt kompetenser i varje givet tillfälle och 
utvecklingsvågorna kan balanseras över hela regionen och dess verksamheter.
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Rekommendationer och åtgärder – förvaltningsnivå

Säkerställ en verksamhetsutvecklingsprocess som drar den digitala utvecklingen

Respektive förvaltning behöver säkerställa att det finns en process på förvaltningen som säkerställer 
en verksamhetsutveckling som drar den digitala utvecklingen. Först då är det möjligt för en central 
digitaliseringsenhet att kunna kliva in och vara stödjande och fungera som bryggan över till att kunna 
matcha verksamhetens behov av system och tekniska lösningar. Innan verksamheten har förmågan att 
utrycka sina behov med utgångspunkt i brukaren/medborgaren/patienten/elev/vårdnadshavare etc. så 
kan inte den centrala organisationen översätta det behovet till möjligheter att stödja behovet med 
digitala lösningar. 

Att skapa denna ”dragande process” blir därför väsentligt för att lyckas i arbetet. 

Vi rekommenderar att Socialförvaltningens arbetssätt och process för verksamhetsutveckling står 
modell för övriga förvaltningar då den verksamhetsutvecklingsprocessen har visat sig svara mycket väl 
mot digitaliseringsstrategins målsättningar. I Socialförvaltningen har digitaliseringsstrategin varit enkel 
att förankra och börja jobba med, just utifrån etablerade verksamhetsutvecklingsprocessen.

Observera att behovet av en central funktion som möter upp i processen och överbryggar till 
tekniksidan är väsentlig när de förvaltningsinterna verksamhetsprocesserna kommit på plats. Det ena 
ersätter inte det andra utan båda åtgärderna krävs för att lyckas.
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Rekommendationer och åtgärder – digitaliseringsavdelningen

Skapa en central organisation för att överbrygga gapet mellan verksamhetsutveckling och 
digitaliseringslösningar/IT

Vi rekommenderar region Gotland att resurssätta och skapa en större central organisation för att möta 
upp verksamheterna och bistå i processer som förstudier, anskaffning, nyttokalkylering och 
införandeprojekt. 

För att kunna göra detta behöver det centralt finnas nya typer av kompetenser såsom innovationsledare, 
projektledare, digitaliseringsstrateger etc. Det behöver inte nödvändigtvis vara teknisk kompetens på 
avancerad nivå utan dessa funktioner ska snarare kunna arbeta som ett kitt mellan verksamhet och 
översätta behoven till beställningar för den tekniska sidan att verkställa.
Samtidigt ser vi behovet av att sy ihop verksamheten och den tekniska sidan ytterligare genom en 
förstärkt objektsförvaltning för att kunna dra nytta av befintliga system och dess potential ytterligare i 
den digitala utvecklingen t ex genom nya integrationer och automatisering/robotisering.

För att lyckas täppa igen gapet mellan verksamheterna och digitaliseringsavdelningen krävs även 
processkartläggningar och förankring av de styrande dokument som finns idag avseende digitalisering, 
upphandlingsprocessen, nyttokalkylering, förstudier och inte minst objektsförvaltning. 

Vidare behöver styrdokumentet kring objektsförvaltningen utvecklas med objektsförvaltning IT, där 
digitaliseringsavdelningen får en given roll att möta upp även i den processen och överbrygga gapet 
mellan verksamhet och IT. Förslagsvis organiseras även dessa roller till en förstorad digitaliseringsenhet 
för ett sammanhållet arbete med de IT-styrningsprocesserna och arbetet med verksamheternas 
utvecklingsbehov inom IT. 
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• Hantera leverans av lösningar 
(prestanda, kostnad och kvalitet)

• Övervaka och kontrollera

• Säkerställa vidareutveckling, 
nyutveckling och avveckling

• Samordna mellan tjänsteleverantörer 
och lös problem

• Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas

3. Drift & Teknik

Drift och teknik

Drift och teknikfrågor i en organisation brukar normalt hanteras av en särskild del av organisationen 
med hög teknisk kompetens, vilken också brukar organiseras centralt och samordnat för alla 
verksamheter. 

Dels behövs kompetens att hantera viss egen drift/infrastruktur och dels behöver 
beställarkompetens säkerställas i relation till upphandlad drift och andra tekniska tjänster såsom 
integrationslösningar, övervakning och kontroll av IT-miljön och säkrandet av säkerhetsskyddet kring 
informationen.

De senaste 15 åren har utvecklingen allt mer gått åt att offentliga organisationer hanterar sin drift 
och teknik genom antagandet av en sourcingstrategi där driften som huvudregel upphandlas utanför 
den egna organisationen. Kvar i den egna organisationen finns beställarkompetens och stöd till 
organisationen i dialoger och kravställning på sina leverantörer. 

Servrar återfinns allt mer sällan lokalt utan system köps som tjänst i olika typer av molnlösningar. 
Där egna servrar ändå krävs är det inte ovanligt att även drift och servrar inte hanteras i egen regi.

Detta gör att vi på senare år sett en omvandling av IT-organisationernas uppdrag och resurssättning 
då allt mindre egna resurser/tjänster läggs på drift och teknik och allt mer på digitalisering och 
utveckling inklusive leverantörskontakter och upphandlingar.

Den tekniska organisationens uppgifter är inte sällan också att stödja verksamheterna med 
kravställning på tekniska förutsättningar utifrån prestanda, kostnad, kvalitet, driftsäkerhet, möjlighet 
till integration med befintliga system och att organisationens tillgångar skyddas utifrån genomförd 
klassning av informationen. 

Vidare bidrar denna del av organisationen med stöd i vidareutveckling, nyutveckling och avveckling 
som en del av sitt uppdrag. Kort och gott att säkerställa kontrollen över den samlade IT-miljön utan 
att i alla delar själv utföra drift och underhåll.
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Iakttagelser

Hantera leverans av lösningar samt nyutveckling/avveckling

Vi noterar också en hög grad av decentralisering till förvaltningarna när det gäller 
vidareutveckling, nyutveckling och avveckling av olika system och lösningar. Detta gör att 
det inte sällan köps in system utan konsultation av centrala IT organisationen när det 
kommer till kravställning i upphandlingen.

Då flera upphandlingar sker av verksamheterna själva ser vi risken för att det saknas 
kompetens och kunskap om regionens IT-miljö som helhet och att systemen därför inte 
kommer till sin rätt fullt ut.

Samordna mellan tjänsteleverantörer och lös problem 

Även när det gäller samordning av tjänsteleverantörer och problemlösning är detta i hög 
grad decentraliserat till objektsförvaltarna som själva förväntas ha dialog med leverantör 
och sköta den löpande kravställningen och uppföljningen av avtal och leverans.

Övervaka och kontrollera

Däremot noterar vi att regionen arbetat systematiskt med att ha PC lösningar i 
verksamheten som är lika och därmed ger goda förutsättningar för kontroll, övervakning 
och supportering. 

Se till att organisationens skyldigheter uppfylls och tillgångar skyddas

Vi noterar att den centrala IT organisationen gjort ett stort arbete med att 
systematisera skyddet av organisationens informationstillgångar utifrån tillgänglig 
klassning av informationen. Dock är inte klassningen och övrig information i LISA, 
som också ersätter tidigare SLA, fullständig varför IT organisationen behöver 
”gissa” vilket skydd viss information behöver samt på vilket sätt kontinuiteten 
behöver säkerställas och prioriteras.

Vi noterar att dagens centrala IT-organisation är relativt andra organisationer tekniktung i bemärkelsen att mycket av servrar, drift och infrastruktur sker i egen regi. Vi 
noterar även att flera delar av integrationer och vidareutveckling sker med egen programmering och egna lösningar. Det finns även vissa egenutvecklade system i 
regionens IT-miljö.
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Rekommendationer och åtgärder – digitaliseringsavdelningen

Anta en sourcingstrategi

Anta en sourcingstrategi och arbeta systematiskt med hur egna personella resurser kan minskas inom 
drift och tekniksidan till förmån för digitalisering och utveckling.

Anskaffningsprocessen

Ta ett större ansvar för anskaffningsprocessen från digitaliseringsavdelningen och ta en självklar roll i 
den. Det innebär att arbeta proaktivt för att fånga upp behov och stödja verksamheterna i kravställning 
och stöd under hela anskaffningsprocessen för att komma rätt avseende tekniska lösningar och krav på 
system, drift och support. Detta blir än viktigare när omställningen mot mer upphandlad drift och 
mindre egen regi genomförs. 

Att vara en aktiv del av anskaffningsprocessen innebär att ta ett större aktivt ansvar för att tillse att 
system och material som inte håller måttet när det gäller säkerhet, driftsäkerhet, kvalitet och prestanda 
inte köps in men att verksamhetens behov lyssnas in och alternativa tekniska lösningar erbjuds som 
möter verksamhetens behov. Ansatsen i detta arbete behöver vara densamma som uttrycks i 
digitaliseringsstrategin, d v s att verksamhetens behov är dragande för vilket stöd de behöver avseende 
teknik.

I uppdraget att spela en mer aktiv roll i anskaffningsprocessen innebär också att omvärldsbevaka och 
hålla sig ajour med vilken teknik som finns tillgänglig och vad som passar in i regionens miljö i övrigt. 
Vad som är väl beprövat och vad som är ny teknik som kräver mer eget jobb för att testa i den 
offentliga organisationen. 
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Förslag på ny/förändrad organisation - Inledning 
Organisering och struktur 

Regioner och kommuner i Sverige har valt något olika vägar för organisering av 
digitalisering och utveckling. Även för objekts/systemförvaltning skiljer det sig något. De 
största skillnaderna beror på hur stor organisationen är och hur strukturorganisationen 
ser ut i övrigt. 

Små organisationer med förvaltningar med mindre budgetvolym tenderar att ha större 
del av uppdragen i processerna centralt organiserade. T ex centraliserad objekts-
/systemförvaltning, centraliserat stöd för digitalisering och utveckling samt central IT-
teknik och infrastruktur.

Ju större organisationen är desto större del av processerna hanteras verksamhetsnära 
inom respektive förvaltning.

Digitalisering är verksamhetsutveckling

Utmaningarna och ambitionerna är dock desamma i alla kommuner. Digitalisering 
behöver vara en integrerad del av verksamhetsutvecklingen och målsättningen är att 
trycka ägarskap, förvaltarskap och digital utveckling så långt ut i linjen som möjligt för att 
organisatoriskt få frågan sammanlänkad med de ordinarie verksamhetsutvecklings-
processerna.

Ju mindre kommun/region desto mer resursineffektivt och svårare är det dock att varje 
förvaltning har sin egen kompetens och egna resurser för ändamålet. Centralisering av 
resurser i processen för digitalisering och objektsförvaltning är alltså en konsekvens av 
organisationens effektivitet snarare än att man har någon annan intention i själva 
strategin och processen. De flesta kommuner använder idag PM3 som grund för 
objektsförvaltningen vilken också i viss mån blir styrande för hur man arbetar med daglig 
utveckling av befintliga system. Till detta kopplas en strukturerad 
verksamhetsutvecklingsprocess som fångar behov och omvandlas till definitioner av 
digitala lösningar som stödjer behoven. Detta sker ibland med centralt placerade 
”internkonsulter” men i riktigt stora organisationer finns denna kompetens lokalt på 
respektive förvaltning eller verksamhet. Med stora organisationer menar vi här 
egentligen endast de tre största kommunerna med något undantag för kommunerna 
med ca 100 000 invånare. 

Digitaliseringsutveckling i Region Gotland 

För att i region Gotland utveckla de områden som vi identifierat som hinder i nuvarande 
organisation och styrning så är vårt förslag att det krävs ett antal åtgärder och 
förändringar för att möjliggöra digitaliseringsutvecklingen i regionen. Dessa förändringar 
behöver samordnas och gäller för både centrala funktioner men även i förvaltningarna. 
Förändringsarbetet behöver anpassas utifrån mognadsgrad och respektive förvaltnings 
storlek. Över tid behöver resurser allokeras så att alla förvaltningar ges förutsättningar 
att utvecklas för att nå mål och strategier för digitaliseringen. Detta kan i praktiken 
innebära att processen för digitalisering är densamma för samtliga förvaltningar men att 
digitaliseringsavdelningen och den enskilda förvaltningen möts på olika ställen i 
processen beroende på vad som är mest effektivt för organisationen. 

Det innebär också att man behöver göra en plan för insatserna där mer resurser under 
en period läggs på de förvaltningar som ligger lägst på mognadsskalan för att ge dessa 
en chans att komma ikapp för att regionen ska säkerställa en högre lägstanivå i alla delar 
av organisationen.

Den stora förändringen i organisation behöver ske inom digitaliseringsavdelningen där 
resurser behöver allokeras om från teknik till råd, stöd och projektledning i 
förvaltningarnas digitala utveckling. 

Internt på respektive förvaltning krävs mer eller mindre stora förändringar i processerna 
för verksamhetsutveckling, beslutsfattande och objektsförvaltning. Här har region 
Gotland förmånen att ha ”best practice” internt i organisationen. Vår rekommendation 
är att låta Socialförvaltningen stå modell för arbetsprocesser och beslutsprocesser för 
verksamhetsutveckling med integrerad digitalisering samt i arbetet med 
objektsförvaltning och hur detta länkar till den digitala utvecklingen.
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Behov av organisatorisk förändring Digitaliseringsavdelningen

Gotland har, precis som alla andra kommuner och regioner en budget att förhålla sig till 
och resurserna är inte oändliga. Det är därför viktigt att fokus ligger på korrekt och 
effektiv användning av resurser. Att kompetensen allokeras och används på rätt sätt, 
men även att tid läggs på att utveckla den redan existerande kompetensen ytterligare 
för att på så vis skapa en än mer resurseffektiv organisation. 

I organisationen har vi konstaterat ett tydligt gap i samtliga IT-relaterade processer 
mellan digitaliseringsavdelningen och verksamheterna. Gapet är större ju lägre 
mognadsgrad vi noterar i respektive förvaltning men gapet återfinns även för de 
förvaltningar med hög mognadsgrad inom digitalisering.

För att ”bygga igen” gapet krävs resursättning mellan den mer tekniskt orienterade IT-
verksamheten och regionens förvaltningar. Denna förstärkta organisatoriska del får även 
delvis ett nytt uppdrag som behöver tydliggöras avseende stöd i digital utveckling, 
projektledning, anskaffning och objektsförvaltning. Denna organisatoriska del behöver 
vara aktiv och framåtlutad och förstå både verksamhetens behov och uttryck samtidigt 
som man ska kunna göra korrekta beställningar hos den tekniska sidan.

För att klara av detta krävs resurser och vår mening är att det finns stora möjligheter att 
minska de personella resurserna inom tekniksidan där en tydlig sourcingstrategi med 
upphandlad server och drift till stora delar kan frigöra resurser från den egna driften. Vi 
rekommenderar att regionen i den mån det går nyttjar denna möjlighet att ställa om från 
en tekniktung organisation till en utvecklingsorienterad organisation med tyngdpunkten 
på ambitionen att bistå förvaltningarna att uppfylla målsättningarna i 
digitaliseringsstrategin.

Inom denna organisatoriska del ser vi behovet av kompetenser som:

 Digitaliseringsstrateger (en form av intern konsulter som kan bistå förvaltningarna 
med att lyssna av och matcha behov för verksamhetsutvecklingen med tillgänglig 
teknik och system. Dessa konsulter kan även vara innovationsledare och inspiratörer 
utifrån sin kunskap om möjligheter på marknaden och vad som sker i andra 
kommuner.

 Objektsförvaltare IT – varje objekt behöver ha en ”speaking partner” på central nivå 
som bistår i objektsförvaltningen och tar vidare tekniska frågor och hjälper till med 
utveckling och förvaltning av befintliga system. Här löses även behov av integrationer 
med andra system och samordning mellan samtliga objektsförvaltare i regionen. 
Denna funktion bistår även förvaltningsledningarna med kravspecifikationer och 
rollbeskrivningar för objektsförvaltare så att dessa roller besätts med rätt 
kompetenser ute i förvaltningarna.

 Projektledare – stöd i projektledning i vissa större införande-/utvecklingsprojekt där 
det inte finns resurser lokalt på förvaltningen. Detta för att nyttja regionens samlade 
resurser på rätt sätt. Bra projektledning vid införandeprojekt kan spara mycket pengar 
avseende konsulttimmar och tidsåtgång för organisationen.

Verksamheterna

Objektsförvaltare

Verksamhets-
utvecklare/IT-

strateg

Enheten för digital 
utveckling (EDU 

Objektsförvaltare 
IT

Internkonsulter –
Digitalisering och 

arkitektur

Teknik

Infrastruktur

IT-avdelning

Informations-
säkerhet

Överbrygga 
gapet
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Förslag till ny process för att stödja digital utveckling - Regionövergripande

Med utgångspunkt i regionens antagna digitaliseringsstrategi föreslår vi följande helhet 
i organisationen för att skapa förutsättningar till ökad digitalisering och utveckling.

Notera att respektive förvaltning förutsätts resurssätta och arbeta metodiskt med sin 
verksamhetsutveckling från brukaren till prioriterad lösning som beslutas på 
förvaltningsnivå. 

Enheten för digital utveckling får en central roll i att stödja och översätta förvaltningens 
uttryckta behov till digitala och tekniska lösningar. 

Lösningarna ska arbetas fram i dialog mellan de olika stegen i processen och inte 
uttryckas i dokument eller skrift förrän själva anskaffningsbeslutet ska fattas.

Dialogen är väsentlig för att skapa innovation och inte låsa fast i dokument, blanketter 
och formalia. 

Se över möjligheten 
att etablera en direkt 
kontaktväg mellan 
medarbetare och 
förvaltningschef/ 
ledningsgrupp. Där 
medarbetare kan 
lämna anonyma 
förbättringsförslag.
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Den föreslagna modellen bygger på antagen digitaliseringsstrategi, intern best practice (Socialförvaltningen) och best practice i andra kommuner och regioner som arbetar 
framgångsrikt med digital utveckling.

Genom att skapa en tydlig kontaktväg mellan medarbetarna och ledningen, vidare till digitaliseringsavdelningen (och vid behov till politiken) säkerställs att de initiativ som tas vad 
gäller digitalisering är grundade i verksamheternas behov. 

På så vis skapas förbättrade förutsättningar för en dragande process och verksamhetsutvecklingen kan ske med utgångspunkt i mötet med medborgaren/brukaren. Digitalisering 
och utveckling av IT blir då också ett naturligt stöd för processen vilket skapar naturliga prioriteringar av effektiva och nyttodrivande digitala lösningar.

Förslag till ny process för att stödja digital utveckling - Förvaltningarna

Förvaltningschef/
LedningsgruppDigitaliseringsrådVerksamhets-

utvecklare (VU)APTMedarbetare

Medarbetare: Medarbetare, genom sin verksamhetsnära kompetens, har till uppgift att identifiera behoven ute i verksamheten.

APT: Under APT lyfts behoven i arbetsgruppen, diskuteras och chef tar med sig identifierat behov/möjlighet till nästa nivå i beslutskedjan och till verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare (VU): Vidareutvecklar förslag och konkretiserar det ytterligare. 

Digitaliseringsråd: Digitaliseringsråden fungerar som ett diskussionsforum för verksamheterna i frågor som berör IT och systemstöd. Här prioriteras och beslutas om förslaget 
ska skickas vidare för slutgiltigt beslut av förvaltningschef/ledningsgrupp.

Förvaltningschef/Ledningsgrupp: Vid mindre investeringar tas beslut om inköp av systemstöd direkt av förvaltningschef/ ledningsgrupp. Vid större investeringar går ärendet 
upp för politiskt beslut i budget.



31© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

Föreslagna åtgärder i sammanfattning

Förvaltning

- Tydliggör roller och ansvar
- Öka kompetens och resurssättning av 

objektsförvaltningen
- Höj status på digitaliseringen som en integrerad 

och kritisk del för verksamhetsutvecklingen
- Tillse beslutsprocess så beslut naturligt 

kommer upp på ledningens bord

Digitaliseringsavdelningen

- Tydliggör roller och ansvar
- Förstärk arbetet med stöd och samordning objektsförv.
- Resurssätt objektsförvaltare IT
- Förstärk arbetet med info.säk och GDPR för stöd och 

gemensamma processer/rutiner
- Ställ om från teknikfokus till digital utveckling

Förvaltning

- Säkerställ digitalisering som en integrerad del av 
verksamhetsutvecklingsprocessen

- Säkerställ en verksamhetsutvecklingsprocess 
enligt Socialförvaltningens modell

Digitaliseringsavdelningen

- Ökat stöd i innovation och matcha verksamhetens 
behov med tekniska möjligheter

- Skapa en central organisation för att överbrygga gapet 
mellan verksamhet och teknik

Förvaltning

- N/A

Digitaliseringsavdelningen

- Anta en sourcingstrategi

- Ta större aktivt ansvar för anskaffningsprocessen

- Ställ om och minska resurser som arbetar med teknik 
för att möjliggöra ökning av resurser som arbetar med 
digitalisering och utveckling

1. 
Organisation

& 
styrning

2. Förmågor, 
tjänster & 
processer

3. Drift & 
Teknik
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ett kansli där bland annat digitalisering och objektsförvaltning är organiserat. 
Digitalisering har för närvarande en 50 % tjänst som täcks upp av Regionstyrelseförvaltningens digitaliseringsdirektör i 
väntan på rekrytering för att ersätta tidigare digitaliseringschef som slutat. Förvaltningen har en 
informationssäkerhetssamordnare som även är kontaktperson för GDPR-frågor. Rollen utförs dock vid sidan om 
ordinarie tjänst som chefsöverläkare, vilket innebär begränsade möjligheter att aktivt driva frågorna och säkerställa att 
informationssäkerhetsarbetet med klassningar och riskanalyser genomförs av systemägarna och systemförvaltarna. 

Enheten E-Hälsa/MIT (Medicinsk IT) ska agera både rådgivande gentemot verksamheten vid upphandling av nya IT-
system och vara objektsförvaltare för verksamhetens system. Funktioner inom avdelningen är enhetschef, 
systemförvaltare, systemadministratörer samt en projektledare. För journalsystemet Take Care som förvaltas och 
utvecklas inom Region Stockholm finns ett antal systemadministratörer som hanterar justeringar och hantering av 
systemet för Region Gotlands del. Inom avdelningen Somatisk specialistvård finns Medicinteknisk avdelning, MTA, 
som ansvarar för driften av vårdmaskiner och annan vårdrelaterad hårdvara. MTA har inte något uttalat ansvar över 
system eller systemförvaltningen kopplat till de apparater som finns. 

Likt det glapp som upplevs existera 
mellan de centrala stödfunktionerna 
och verksamheternas finns även ett 
glapp mellan verksamheterna och 
dess egna IT-verksamma

Regionens digitaliseringsstrategi och objektsförvaltarmodell anger en hög grad av decentralisering där 
beslut om digitalisering av processer, anskaffning av nya system och objektsförvaltning ligger på 
respektive förvaltning. Det innebär att varje förvaltning behöver säkerställa att det finns en organisation 
med resurser och en styrning av frågorna. Detta för att säkerställa att det finns en följsamhet till interna 
beslut och regelverk men även att arbetet är systematiskt och utvecklingsinriktat så att strategier och 
mål uppfylls. 

I Hälso-och sjukvårdsförvaltningen är mognadsgraden inom såväl systematisk verksamhetsutveckling 
som organisering för ordning och reda (objektsförvaltning) långt ifrån digitaliseringsstrategins 
ambitioner, vilket gör att styreffekten av strategin blir begränsad eller i det närmaste obefintlig.

Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Hälso- och
sjukvårds-

förvaltningen
Analogt arbetssätt Digitisering Digitalisering Total digital 

transformation
Maskininlärning

Artificiell intelligens
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ledningens fokus

Vi uppfattar att nuvarande ledning har fokus på digitaliseringsfrågor och en medvetenhet att 
arbetet i förvaltningen behöver utvecklas. Arbetet är dock eftersatt sedan många år och det 
finns därför en ”skuld” att jobba ikapp. Dels beror det på att arbetet inte har prioriterats, dels 
på att resurser uppges saknas och förvaltningen under de senaste åren varit ålagda med 
besparingar för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningschef ser att det är en avgörande 
möjliggörare att få en digitalisering/IT-chef inom förvaltningen som kan leda utvecklingen 
framåt där IT- och digitaliseringsfrågorna blir en del i ledningsgruppens arbete och får ett 
större fokus. 

Process för beslutsfattande

Det saknas både resurser och metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket 
också gör att det saknas systematik att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett 
reellt stöd i vardagen. Risken är att bristen på processer för beslutsfattande och systematiskt 
arbete i dessa frågor leder till att den digitala utvecklingen drivs av säljare som approcherar 
verksamhetsföreträdare med nya system som lovar mycket. När dessa köps in och införs 
saknas sammanhang, helhetssyn och nyttokalkylering vilket gör att effekten av 
systeminförandet uteblir helt eller delvis och kostnaden tenderar att bli mycket hög. Vi 
noterar att detta är en situation som är reell i HSF. 

Balansering av risk och smidighet 

Det är endast för en del av förvaltningens IT-komponenter som en aktiv objektsförvaltning är 
etablerad. Detta får dels konsekvenser när det gäller kontinuitet och funktionalitet, dels när 
det gäller informationssäkerheten. Det saknas därtill objektsförvaltare med rätt kompetens 
och utbildning inom objektsförvaltning varför vi snarare skulle benämna dessa roller som 
objektsadministratörer. Utan ett systematiskt arbete med objektsförvaltning och 
informationssäkerhet saknas metoder och arbetssätt för att balansera risk och smidighet. 

Ansvarsfördelning och roller

Det saknas tydlighet i ansvarsfördelning inom förvaltningen och mellan 
förvaltning och Digitaliseringsenheten. Inom förvaltningen avses främst 
roller inom E-hälsa/MIT och avdelningarna där vi uppfattar ett gap mellan 
det uppdrag som E-hälsa/MIT anser sig ha i förhållande till avdelningarnas 
förväntningar. I nuläget är objektsförvaltningen alltför distanserad från 
verksamheterna och de processer som systemen avser att stödja. Det 
leder till en bristande effektivitet då verksamhetens behov inte fångas och 
omsätts i förvaltningsplaner för respektive system. Det råder även en viss 
otydlighet över ansvar mellan E-hälsa/MIT och MTA för de system som är 
kopplade till vårdmaskiner avseende hur objektsförvaltningen ska 
organiseras. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplever att de i nuläget får ett bristande 
stöd från digitaliseringsenheten inom RSF i sina processer. Exempel är 
behov av IT-arkitekter, IT-tekniker och projektledare med kunskap och 
kännedom om vårdverksamhetens IT-komponenter. Någon egentlig 
utveckling å verksamheternas vägnar sker inte mer än i undantagsfall vilket 
uppges bero på att Digitaliseringsavdelningen väntar på en beställning från 
verksamheten över vad som behöver göras, medan kompetens för att göra 
denna beställning saknas i förvaltningen.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Process för verksamhetsutveckling 

Den bakomliggande tanken är att digitalisering är en integrerad och stödjande del för 
verksamhetsutvecklingen, vilket ligger i linje med vedertagna modeller för en effektiv 
digitalisering och utveckling. I HSF saknas i stora delar processer för hur 
verksamhetsutveckling ska ske i vardagen vilket gör att det inte heller finns någon process 
för beslutsfattande och prioritering av digital utveckling.

Det saknas i nuläget funktion i förvaltningen som kan fånga och förstå verksamhetens behov 
men samtidigt kan förmedla dessa så att det kan uppfattas av digitaliseringsenheten för att 
möta upp med förslag på tekniska lösningar. På digitaliseringsavdelningen inom RSF finns 
funktioner som i olika grad stöttar förvaltningarna i deras digitaliseringsutveckling. Med 
nuvarande resurser finns dock inte tillräckliga förutsättningar att vara ett stöd i samtliga 
förvaltningars utvecklingsarbete vilket leder till ett tydligt gap i processen mellan 
verksamhetsutveckling och IT. 

Orsak till att dessa processer saknas framhålls vara den stora resursbristen där det inte har 
funnits eller finns utrymme att etablera stödfunktioner som i högre grad kan bidra i det 
strategiska utvecklingsarbetet. 

Process för anskaffning 

Den beskrivning som finns för hur upphandling och systeminförande ska gå 
till i regionen följs inte. Akuta lösningar behöver genomföras för att säkra 
verksamhetens kontinuitet vilket riskerar att leda till att den potential till 
utveckling och ökad digitalisering som marknaden erbjuder inte tas vara på. 
De goda exempel som lyfts är införandeprojekt som drivs från Region 
Stockholm

Behoven av olika typer av system och tillhörande systemstöd är stora ute i 
organisationen. Ett behov som verksamheterna förväntar att E-Hälsa/MIT ska 
kunna möta upp men som de i praktiken har svårt att fullt ut tillgodose.

Detta syns inte minst i samband med upphandlingsprocesserna där man ofta 
upplever att E-Hälsa/MIT:s rådgivande stöd är undermåligt. E-hälsa/MIT å 
andra sidan upplever att de inte involveras i processen i rätt tid utan alltför 
sent i processen vilket medför att de inte har förutsättningarna som krävs för 
att bistå verksamheten och leva upp till de förväntningar som finns.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, forts. 

Process för utveckling 

I avsaknad av uttalade roller och ansvar för systemen så saknas väsentlig dokumentation 
och en övergripande bild över hur system fungerar och vilka beroenden som finns mellan IT-
komponenter. Den bristande överblicken kan å ena sidan leda till en alltför försiktig 
inställning till nya digitala lösningar vilket i sin tur leder till att väsentlig utveckling inte 
genomförs. Det kan å andra sidan leda till att inköp av system och funktioner görs utan att 
det i förstudier beaktats att systemet kommer att fungera tillförlitligt med övriga 
komponenter och kan integreras för att uppnå en högre effektivitet i arbetssätt och nyttjande 
av systemstöd. 

I nuläget leder den bristande förvaltningen till att system blir föråldrade, utan att åtgärder 
vidtagits i tid. 
Som exempel kan därtill lyftas att det har skett att inköpta system inte implementeras trots 
att de finns tillgängliga då osäkerheter tekniskt eller administrativt utgör hinder.  Vid 
införanden anges att det inte i tillräckligt hög grad har beaktats hur integrationer till andra 
system och befintlig arkitektur ska fungera. Därtill har inte interna behov av resurser i 
samband med implementering säkerställts vilket leder till att systemen inte kommer i drift 
eller att funktionaliteten i systemen inte optimeras. 

Process för förstudier och nyttorealisering

Avsaknaden av process för verksamhetsutveckling gör i sin tur att det är svårt, näst intill 
omöjligt, att genomföra nyttokalkyler och prioriteringar på ledningsnivå av digitala 
investeringar. 

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Informationsklassnings- och GDPR-arbete genomförs inte fullt ut idag och 
processen för informationssäkerhetsarbetet är endast delvis säkerställd via 
systemet LISA. Kompetensen att arbeta i processen är generellt låg och 
stödet till objektsförvaltarna som har som uppgift att säkerställa det 
systematiska arbetet och processens uppfyllnad saknas.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sammanfattande slutsatser

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, likt flera andra förvaltningar, står inför en stor resa 
vad gäller digital mognad. För att resan ska kunna påbörjas ser vi att behov finns av att 
tillsätta eller om-allokera resurser med tydliggjorda ansvarsområden och uppdrag. 

Det sker i olika delar av IT-styrningen aktiviteter och åtgärder i nuläget är arbetet inte 
samordnat och strukturerat så att resurser och kompetens nyttjas fullt ut. En bättre 
samordning skulle öka effektiviteten och styrningen och förbättra möjligheter att nå mål 
och strategier. 

I de områden vi har lyft med brister är resurser och kompetens avgörande faktorer 
tillsammans med en strategisk styrning. Behoven av systemstöd är stort i 
organisationen och vi ser ett stort värde att objektsförvaltningen på ett tydligare sätt 
knyts närmare de processer i verksamheten som systemstöden avser att stödja. De 
system som finns inom hälso- och sjukvård behöver ha rätt kompetens utifrån roll och 
ansvar där vi ser att kompetenskrav behöver formuleras för rollerna förvaltningsledare 
verksamhet och förvaltningsledare IT då det är nyckelfunktioner för att skapa den 
ordning och reda som saknas. 

Den otydlighet i ansvar och de brister som finns nuvarande  objektsförvaltning ser vi 
stora risker med. Säkra och tillförlitliga system och en robust informationshantering är 
avgörande faktorer för en patientsäker och centrerad vård. Tillgång till IT och digitala 
verktyg är avgörande faktorer för att regionen ska kunna följa de nationella strategier 
inom e-hälsa och God och nära vård som är beslutade. 

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom HSF

1. Etablera det strategiska ledarskapet för digitalisering genom att 
integrera verksamhetsutveckling och digitalisering i 
ledningsgruppen och strategiskt styra arbetet framåt. 

2. Skapa ordning och reda genom att implementera 
objektsförvaltningsmodell fullt ut där objekt organiseras i portfölj 
med förvaltningsområden utifrån de processer som systemen 
avser att stödja.

3. Tydliggör roller inom förvaltningen och i förhållande till centrala 
funktioner inom RSF. Ta vara på de resurser som finns och 
samordna dessa för en ökad gemensam utvecklingskraft. 

4. Ta fram en kravprofil över kompetens för rollerna 
förvaltningsledare verksamhet och förvaltningsledare IT.

5. Gör en översyn och samla information om nuvarande system och 
funktioner för att se om det finns system som kan avvecklas eller 
det finns sårbarheter som föranleder mer skyndsamma åtgärder. 

6. Skapa en tydlighet i förväntningar, krav och mål för digitalisering i 
förvaltningen som styr mot digitaliseringsstrategin.

7. Bryt ner mål i aktiviteter på kort sikt för att kunna konkretisera 
och följa upp att arbetet utvecklas i rätt riktning och takt.
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Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Region-
styrelse-

förvaltningen
Analogt arbetssätt Digitalisering Total digital 

transformation
Maskininlärning

Artificiell intelligensDigitisering

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen har inga egna särskilda resurser utanför digitaliseringsavdelningen utpekade för objektsförvaltning eller IT-
samordning/digitalisering. Uppdraget att hantera detta för Regionsstyrelseförvaltningen internt ligger på digitaliseringsavdelningen, primärt 
inom enheten Utveckling och digitalisering.

Regionsstyrelseförvaltningen har därför skiljt IT/digitalisering och verksamhetsutvecklingsfrågorna åt organisatoriskt. Det saknas därför någon 
som ”hakar på” med digitaliseringsperspektivet och de möjligheter som finns där, i arbetet med verksamhetsutveckling. 
Regionsstyrelseförvaltningens ansvarsområde i den egna verksamheten är relativt brett och består av ett antal regionövergripande processer 
och stödfunktioner såsom HR, Ekonomi, Kansli mm. 

Vi noterar dock att det inte finns något gemensamt system eller metod för verksamhetsutveckling inom förvaltningen vilket gör det svårt att 
arbeta med digitalisering som stöd för verksamhetsutvecklingen.

Utvecklingen sker därför till största delen utifrån befintliga system med ett relativt internt perspektiv. Vi noterar dock att förbättringsförslag och 
utvecklingsbehov i viss mån fångas upp av enheten för utveckling och digitalisering men att detta inte sker strukturerat eller kontinuerligt. Det 
är upp till varje avdelningschef att anlägga perspektivet digitalisering, fånga behoven och göra ”beställningar” till digitaliseringsavdelningen. 

Förvaltningen noterar själva att det saknas tillräckligt med resurser på digitaliseringsavdelningen för att kunna bistå och stödja i den omfattning 
som krävs för att få fart på arbetet med digital utveckling. Vi noterar att det kan krävas fler i förvaltningen som arbetar internt med 
verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering generellt.
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Regionstyrelseförvaltningen

Ledningens fokus

Vi noterar att ledningen har fokus på digitalisering och prioriterar frågan. Dock är det kluvna 
uppdraget att vara styrande och stödjande för hela regionens organisation, samtidigt som 
man ska bedriva den inre verksamhetsutvecklingen internt på den egna förvaltningen, 
problematiskt. Vi noterar att det finns en tendens av att ha nedprioriterat det interna arbetet 
med verksamhetsutveckling och digitalisering och att systematiken för detta arbete saknas 
vilket gör att ledningen inte får upp frågorna på bordet.

Process för beslutsfattande

Vi noterar att det saknas en tydlig struktur för hur beslutprocessen ska se ut för den egna 
förvaltningens utveckling och digitalisering samt hur underlag för detta tas fram och 
prioriteras.

Balansering av risk och smidighet 

Vi bedömer att arbetet med riskhantering inte sker systematiskt. För de system som finns 
sker inrapportering i LISA från objektsförvaltare på digitaliseringsavdelningen. Dessa är dock 
relativt långt från verksamheten och kopplingen mellan informationsägaren och 
objektsförvaltaren är inte helt tydlig. Det är därför svårt att uttala sig generellt om hur arbetet 
med balansen mellan riskanalyser och utveckling bedrivs inom förvaltningen.

Ansvarsfördelning och roller

Regionstyrelseförvaltningen har hela sitt arbete med objektsförvaltning och 
digitalisering på den gemensamma digitaliseringsavdelningen. Det gör att 
processen förskjuts i organisationen jämfört med andra förvaltningar. Här 
uppstår gapet snarare i processen mellan behovsfångst och 
verksamhetsutveckling och över till den grundläggande formuleringen av 
behov. Detta fungerar delvis direkt från respektive avdelningschef till 
digitaliseringsavdelningen men det saknas struktur och tydlighet i roller och 
ansvar som behöver se något annorlunda ut för 
Regionsstyrelseförvaltningen än för andra förvaltningar givet vald 
organisation.
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Regionstyrelseförvaltningen

Process för verksamhetsutveckling 

Regionstyrelseförvaltningen har ingen systematisk förvaltningsgemensam metod eller process för 
verksamhetsutveckling som alla arbetar med. Enligt uppgift så saknas idag resurser för den 
förvaltningsinterna verksamhetsutvecklingen vilken idag i hög utsträckning ligger på respektive 
avdelningschef. Verksamhetsutveckling och digitalisering kräver särskilda kompetenser vilket gör 
att det kan vara en utmaning att få till på ett systematiskt sätt om det inte finns särskilda 
resurser/kompetenser för uppdraget.

Process för anskaffning 

Inom Regionstyrelseförvaltningen hanteras anskaffningsprocessen av digitaliseringsavdelningen. 
Dock kan vi inte notera att någon anskaffning av större karaktär skett på länge varför det är svårt 
att uttala sig om hur processen ser ut.

Process för nyttorealisering och förstudier

Någon process för nyttorealisering och förstudier kan inte identifieras inom 
Regionstyrelseförvaltningen. Dock hanteras detta troligen inom digitaliseringsavdelningen när det är 
aktuellt och där är de regionövergripande processerna kända och förankrade.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Vi noterar att arbetet med informationssäkerhet är splittrat på flera olika 
delar av Regionstyrelseförvaltningens organisation. Det är också svårt 
att göra skillnad på hur arbetet bedrivs internt i förvaltningen och vem 
som ansvarar för vad i relation till hur det bedrivs riktat till hela regionen 
där förvaltningen har ett stöduppdrag. Vi noterar dock givet vad andra 
förvaltningar gett uttryck för att arbetet behöver samlas och förstärkas 
vad avser stöd och rådgivning inom informationssäkerhetsarbetet och 
GDPR. Allt i syfte att kunna göra rätt klassningar och ge 
digitaliseringsavdelningen rätt information i LISA för att säkerställa ett 
säkerhetsskydd på rätt nivå för varje system/objekt.
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Regionstyrelseförvaltningen

Sammanfattande slutsatser

Regionsstyrelseförvaltningen behöver utveckla en tydlig och strukturerad process för 
verksamhetsutveckling där digitalisering ingår som en integrerad del. Det innebär att 
man behöver närma sig varandra inom förvaltningen mellan avdelningarna och 
digitaliseringsavdelningen för att få den nära kopplingen mellan verksamhetsutveckling 
och digitalisering som krävs både för utvecklingen och förvaltningen.

Eftersom det ser annorlunda ut i den interna organisationen på 
Regionsstyrelseförvaltningen än på andra förvaltningar där verksamhetsutveckling och 
digitalisering/IT hänger ihop i samma avdelning, behöver processen och dess funktion 
kompensera för organisationen. En tydlig process, roller och ansvar blir därför ännu 
viktigare för Regionsstyrelseförvaltningen än för övriga.

Detta är också viktigt ur ett beslutsperspektiv för att säkerställa att ledningen får upp 
rätt frågor på bordet för att kunna fatta prioriterade och välgrundade beslut avseende 
digitala investeringar och resurssättning av drift.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom 
Regionstyrelseförvaltningen

1. Etablera en tydlig process för verksamhetsutveckling och hur 
digitalisering ska vara en integrerad del i denna. 

2. Skapa en tydlig beslutsprocess och tydliggör hur behovsfångst 
och goda idéer ska förmedlas från verksamheterna och 
omvandlas till digital utveckling

3. Tillse att arbetet med digitalisering och förvaltning är resurssatt 
på det sätt som krävs givet de stora system som finns inom t ex 
ekonomi, HR och ärendehantering.

4. Se över behovet av integrationer mot andra förvaltningars system 
för att underlätta det vardagliga arbetet med t  ex fakturering, 
avgiftsuttag, budgetering och prognosarbete.

5. Observera att de system som Regionsstyrelseförvaltningen är 
ägare av ofta är ”navet” i den regionala systemmiljön. Dessa 
system är därför ofta verksamhetskritiska för samtliga 
verksamheter vilket kräver nogsam riskanalys och 
kontinuitetsplanering gemensamt med objektsförvaltarna på 
andra förvaltningar. En tumregel är att där integration finns 
mellan två system behöver även objektsförvaltarna för de två 
systemen mötas med jämna mellanrum. En organisatorisk 
”integration” krävs också.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en förhållandevis liten förvaltning bestående av sex avdelningar. Inom förvaltningen finns det en 
verksamhetsutvecklare som i viss mån arbetar med digitalisering. Därtill finns det inom förvaltningen flertalet medarbetare med hög digital 
kompetens. Förvaltningen saknar dock en roll som IT-samordnare eller liknande som kan hantera och driva processen för digital utveckling och 
kommunikationen med Digitaliseringsavdelningen.

Förvaltningens verksamhetsutvecklare hanterar förvaltningens digitaliseringsplan. När denna revideras tas den upp på ledningsnivå där förslag 
på ändringar samt förslag från  förvaltningen lyfts fram. 

Vi noterar att förvaltningen har flertalet äldre system som fortfarande används och även kvar något egenutvecklat program som skapar en 
tröskel för den digitala utvecklingen. Flera av dessa system är i behov av att bytas ut och moderniseras för att skapa förutsättningar att jobba 
med digitalisering och innovation. 

Förvaltningen har utpekade objektförvaltare i organisationen där denna uppgift sköts som del av annan tjänst. Det finns dock en önskan att 
konsolidera och dra ner på antal system och därmed minska belastningen inom objektsförvaltningen.

Inom förvaltningen finns också en person som arbetar med GDPR. I nuläget pågår också ett arbete inom förvaltningen kring 
informationssäkerhetsklassning av sekretesshandlingar. 

Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Samhälls-
byggnads-

förvaltningen
Digitalisering Total digital 

transformation
Maskininlärning

Artificiell intelligensDigitiseringAnalogt arbetssätt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledningens fokus

Vi uppfattar att ledningen har frågan kring digitalisering och utveckling högt på agendan men 
att förvaltningens litenhet gör det svårt att prioritera om befintliga resurser för att investera 
och utveckla. Man hamnar i en ond cirkel där man inte kan prioritera utvecklingsfrågorna utan 
befintliga resurser behövs i de dagliga uppgifterna. Då kan vardagen inte förändras som skulle 
kunna leda till att frigöra tid för utvecklingsarbetet. 

Process för beslutsfattande

Det saknas metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas 
systematik för att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen. 

Frågor om digitalisering och IT finns med på ledningens agenda och det är ledningsgruppen 
som beslutas om förvaltningens digitaliseringsplan

Det finns ett arbete med hur goda idéer och behov fångas upp från verksamheten. Dock 
saknas process för att få stöd i att göra verklighet av idéerna. Här gör sig gapet mellan 
förvaltningen och digitaliseringsavdelningen påmint och blir en tydlig tröskel/blockering i 
utvecklingsprocessen. 

Förvaltningen uttrycker vidare att roller och ansvar i kedjan mellan förvaltningen/verksamheten 
och digitaliseringsavdelningen är otydlig och att det är svårt att veta vem som ska göra vad 
och vilka resurser förvaltningen förväntas ha själva och vad man kan avropa i form av stöd, 
rådgivning, verkställighet från digitaliseringsavdelningen.

Balansering av risk och smidighet 

Det finns generellt en hög kunskap inom förvaltningen kring risk och 
informationssäkerhet. Förvaltningen besitter en hög juridisk kompetens inom 
sitt område och har förmågan att klassa sin information. 
På grund av att man har en del äldre system är vår bedömning att man är i 
stort behov av att se över hela miljön och få stöd och råd i vad som behöver 
bytas ut först ur ett säkerhetsperspektiv och vad som kan prioriteras i ett 
senare skede. Vidare behövs stöd i arbetet med integrationer mellan olika 
system för att uppnå en effektivare funktionalitet och bidra till en utveckling 
som kan ske på ett säkert sätt.

Ansvarsfördelning och roller

Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och 
digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns ett tydligt gap 
mellan dessa organisatoriska delar. Förvaltningen har i nuläget kapaciteten att 
på verksamhetsnivå kunna genomföra behovsfångster och förstudier men 
därefter behöver man stöd från digitaliseringsavdelningen att ta processen 
vidare på ett bra sätt. Här möter inte digitaliseringsavdelningen upp och 
utvecklingen stannar därför av och uteblir.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Process för verksamhetsutveckling 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en process för verksamhetsutveckling och förmåga att fånga 
upp behov och möjligheter till utveckling i verksamheten. Det saknas dock en naturlig koppling att 
arbeta med digitalt stöd för verksamhetsutvecklingen men vår bedömning är att detta snarare beror 
på resursbrist och tillgång till den kompetensen i verksamhetsutvecklingsarbetet än på brister i 
själva processen.

Process för anskaffning 

Förvaltningen saknar en tydlig process för anskaffning och även resurser och kompetenser för att 
klara av att genomföra hela anskaffningsprocessen. Förvaltningen har idag stora möjligheter att 
genomföra förstudier och behovsfångster i verksamheten och idag finns mycket goda idéer ”på 
hög” som inte kunnat genomföras. 

Här krävs både egna resurser på förvaltningen och att digitaliseringsavdelningen möter upp och ger 
stöd och råd i arbetet med att utforma de tekniska och systemmässiga kraven, att ge stöd i att 
omvärldsbevaka vilken tillgänglig teknik och service som finns på marknaden som matchar 
förvaltningens behov samt att upphandla och implementera dessa. 

Vår bedömning är att det med Samhällsbyggnadsförvaltningens storlek är svårt att lösa resurser 
inom ram för att bygga upp det stöd som det i perioder finns behov av i utvecklingsarbetet. Därför 
behöver det finnas stöd att avropa från centrala funktioner för att kunna bedriva utvecklingsprojekt. 

Vi menar att digitaliseringsavdelningens uppdrag därför behöver se olika ut för olika förvaltningar 
för att alla verksamheter ska kunna ges samma möjligheter till digital utveckling.

Process för nyttorealisering och förstudier

Vi noterar att Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda möjligheter att 
jobba med förstudier utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv samt 
krav på säkerhetsskydd för sin information. Dock stannar kapaciteten 
där och arbete med nyttokalkyler mm kan i nuläget inte genomföras av 
förvaltningen på egen hand.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Arbetet med informationssäkerhet och process för riskanalyser och 
kontinuititetsplanering finns hos person med GDPR ansvar inom 
förvaltningen. Denna person ansvarar för att informationen läggs in i 
LISA och uppdateras. 

Vi noterar att LISA är ett system för att hantera både 
informationsklassning och SLA vilket gör att även objektsförvaltarna 
skulle behöva mata systemet med information för att säkerställa 
objektens kontinuitet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattande slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda processer för att arbeta med 
verksamhetsutveckling och beslut. Vidare finns en process för att fånga upp behov och 
utvecklingsförslag i verksamheten. 

Hindret för Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta ytterligare steg i digitaliseringsresan 
är enligt vår mening att det inte finns resurser/kapacitet att omvandla idéer och 
behovsformuleringar till digitala lösningar och implementera detta. 

Då förvaltningen är relativt liten är det vår bedömning att man behöver inleda dialog 
med digitaliseringsavdelningen för att hitta en gemensam lösning på hur gapet mellan 
verksamhetsutveckling och digitala och tekniska lösningar ska hanteras. Vi bedömer att 
förvaltningen kanske är för liten och att behovet inte omfattar en heltidstjänst för att 
arbeta med dessa frågor vilket talar för att ”mötet” i den gemensamma 
digitaliseringsprocessen med digitaliseringsavdelningen behöver ske på ett annat ställe 
än för övriga förvaltningar. Det är alltså inte säkert att det är ekonomiskt bäst för 
regionen att låta förvaltningen bekosta en heltidsresurs för detta internt. Istället kanske 
en gemensam resurs ska finnas tillgänglig inom digitaliseringsavdelningen som även 
kan arbeta i perioder med andra förvaltningar.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Skapa en resurs för att arbeta med hur behovsfångst inom 
verksamhetsutvecklingen ska omvandlas till digitala lösningar och 
teknik.

2. Inled diskussioner med digitaliseringsavdelningen kring hur detta 
ska lösas på bästa sätt för att få en gemensam process som 
hänger ihop och är kvalitetssäkrad.

3. Flera av befintliga system är äldre och kan behöva bytas ut för att 
underlätta objektsförvaltningen och kontinuiteten. En översyn 
behöver göras och en prioriteringslista för utbytestakt i relation till 
interna strategier och målsättningar behöver göras. Planeringen 
bör ske gemensamt med digitaliseringsavdelningen och 
upphandlingsfunktionen för att skapa god framförhållning och 
planering för alla som behöver vara involverade i anskaffnings och 
avvecklingsprocessen.
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Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Social-

förvaltningen Digitisering Digitalisering
Total digital 

transformation
Maskininlärning

Artificiell intelligens
Analogt arbetssätt

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har tre heltidsanställda objektsförvaltare som hanterar de större systemen. Därtill finns det två objektsförvaltare som har 
uppdraget på deltid vid sidan om ordinarie tjänst. Objektsförvaltningen sker enligt regionens antagna modell.

Det finns en styrgrupp för förvaltningens större objekt som träffas minst två gånger per år samt vid behov där frågor om objektsförvaltning och 
förslag till förbättringar av objekt tas upp.

Inom Socialförvaltningen finns idag ett förvaltningsobjekt för verksamhetssystem. Socialförvaltningen är på väg att skapa fem
förvaltningsobjekt för att täcka in även andra förvaltningsobjekt såsom exempelvis välfärdsteknik. Socialförvaltningen har själva genomfört en 
utredning kring hur dessa objekt ska ”paketeras” för att ha en effektiv och ändamålsenlig förvaltning och utveckling inom alla delarna.

Inom förvaltningen finns centralt placerade resurser i from av utvecklingsledare med inriktning mot verksamhetssystemen och 
informationssäkerhet. 

På flera avdelningar finns personer som arbetar med digitalisering såsom: 

 Digitala coacher

 Digitala koordinatorer

 Digitala samordnare

På varje avdelning finns även en verksamhetsutvecklare som driver digital utveckling för verksamheten. Detta i syfte att kontinuerligt höja den 
digitala kompetensen hos alla som arbetar i verksamheterna och säkerställa att nya arbetssätt implementeras för att få ut nyttan av system och 
tillgänglig välfärdsteknik.
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Socialförvaltningen

Ledningens fokus

Digitalisering och verksamhetsutveckling både som integrerade delar och som separata delar 
i form av objektsägarskap står högt på ledningens agenda. Ledningsgruppen har löpande 
frågorna på bordet och det är även administrativ chef som ingår i Region Gotlands 
digitaliseringsnätverk. 

Förvaltningschef är även aktiv objektsägare för verksamhetssystemen och finns med i 
styrgruppen för objekten inom förvaltningen

Process för beslutsfattande

Vi noterar att det finns en mycket väl strukturerad process för beslutsfattande både 
strategiskt och för mindre, snabba utvecklingsprojekt. Processen för beslutsfattande och 
beredning följer en väl inarbetad verksamhetsutvecklingsprocess och är väl anpassad till de 
processer som anges i regionens digitaliseringsstrategi. Processen känns väl förankrad och 
känd i organisationen.

Balansering av risk och smidighet 

Då förvaltningen håller ihop sitt arbete med objektsförvaltning med utveckling och 
digitalisering på flera sätt, sker en kontinuerlig balans av risk och smidighet. Arbetet med 
klassning och införande av information i LISA sköts av objektsförvaltare och risker lyfts 
kontinuerligt. Även kontinuitetsplanering sker inom LISA.

Ansvarsfördelning och roller

Socialförvaltningen betraktar digitalisering som ett verksamhetskritiskt 
område vilket gör att de tagit mycket stort ansvar för den digitala 
utvecklingsprocessen som helhet. Förvaltningen följer de styrdokument 
som finns både avseende objektsförvaltningen, informationsklassningen 
och digitalisering. Det gör att de sedan länge byggt upp en kompetens för 
att både arbeta systematiskt och strukturerat och att kunna vara skickliga 
beställare och uttrycka sin behov i relation till digitaliseringsavdelningen. 

Här uppmärksammar vi därför inte samma gap som finns mellan 
förvaltning och digitaliseringsavdelningen för andra förvaltningar. 
Förvaltningens skicklighet att hålla i strukturen i enlighet med beslutade 
styrdokument och kompetensen att uttrycka behov gör att förvaltningen 
har förmåga att dra in digitaliseringsavdelningen på ett naturligt sätt i sin 
process. 

Vår bedömning är att Socialförvaltningen blir prioriterade av 
digitaliseringsavdelningen för att det är enkelt att arbeta med förvaltningen 
och de pratar ett språk som gör ”beställningarna”/behoven enkla att 
uppfatta och utföra.
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Socialförvaltningen

Process för verksamhetsutveckling 

Socialförvaltningen har sedan lång tid en väl utvecklad process för verksamhetsutveckling. Processen har sin grund i lean och 
att systematiskt arbeta i hela organisationen med att hitta och uppmärksamma ständiga förbättringar från den enskilde 
medarbetaren och uppåt i organisationen. Processen och arbetet i den är väl känt och implementerat i hela organisationen. 

Förbättringsförslag lyfts upp av medarbetare i en strukturerad verksamhetsutvecklingsprocess. Förslag kan lämnas av 
medarbetaren direkt (genom ett digitalt system för ändamålet) men kan även identifieras i dialoger och diskussioner under 
APT och medarbetarsamtal. Vid dessa finns alltid en punkt som berör förvaltningens digitaliseringsarbete med. 
Medarbetarnas förslag går sedan vidare till verksamhetsutvecklare och Kvalitet- och utvecklingsrådet där förvaltningens 
utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare deltar med kvalitetschef och administrativ chef. Här diskuteras gjorda 
behovsfångster och förslag till digital utveckling för en prioritering.

Slutligen förs förslag upp till ledningsnivå för beslut eller förs in i digitaliseringsplanen för att finnas med i den långsiktiga 
utvecklingen.

Vi noterar att processen för verksamhetsutveckling inom Socialförvaltningen är exakt den process som krävs för att arbeta 
framgångsrikt utifrån regionens digitaliseringsstrategi. Socialförvaltningen hade därför alla grundförutsättningar på plats för 
att snabbt implementera digitaliseringsstrategin när den kom. 
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Socialförvaltningen, forts. 

Process för anskaffning 

Socialförvaltningen arbetar systematiskt med regionens process för anskaffning och utveckling av 
nya system och tjänster. Arbetet påbörjas i en idéfas och fortsätter sedan in i nyttorealisering och 
förstudiearbete.

Socialförvaltningen får gott stöd från digitaliseringsavdelningen vid behov men arbetar också 
långtgående själva med omvärldsbevakning mm när det gäller tillgänglig teknik, inte minst inom 
området välfärdsteknik. 

Socialförvaltningen uppger att man arbetar för att höja den digitala kunskapsnivån generellt i 
förvaltningen genom t ex digitala coacherna ute på avdelningarna. På detta sätt ökar man 
kompetensen generellt kring digitalisering och vad det skulle kunna innebära och därmed ökas 
inspirationen och innovationskraften för att hitta nya lösningar.

Process för nyttorealisering och förstudier

Förvaltningen arbetar strukturerat med nyttorealiseringar och förstudier i enlighet med regionens 
process. Man arbetar utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv i alla delar.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Förvaltningen arbetar strukturerat med informationssäkerhet och 
säkerhetsskydd genom att följa regionens modell för objektsförvaltning. 
Informationen i samtliga objekt är klassad och inlagd i LISA. Där 
återfinns även motsvarande uppgifter för SLA med riskbedömning och 
kontinuitetsplanering. 

Förvaltningen arbetar aktivt inom olika arbetsgrupper 
(systemförvaltarmöten var 14:e dag, förvaltargrupp 2 gånger/år, 
styrgrupp 2 gånger/år). Här uppdateras löpande de aktiviteter som finns 
inom objekten. Riskanalys och klassning uppdateras 1 gång/år i enlighet 
med objektsförvaltningsmodellen.
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Socialförvaltningen 

Sammanfattande slutsatser

Socialförvaltningen arbetar i alla delar efter fastställda styrdokument inom såväl 
objektsförvaltning, anskaffning och digitalisering. 

Det finns en väl etablerat struktur och process för verksamhetsutveckling där 
digitalisering är en självklar och integrerad del högt på agendan.

Det finns strukturer för objektsförvaltningen som är länkade till utvecklingen genom 
ledningens engagemang och beslutsprocesserna som går i varandra. Det gör att 
befintliga system tas tillvara på ett effektivt sätt och hanteras säkert och korrekt.

Ledningen har prioriterat hög kompetens inom alla områden och funktioner som krävs 
för att bedriva såväl objektsförvaltning som utveckling. Det finns tillräckligt med 
resurser för uppdraget. Det finns också en medvetenhet om skillnaden mellan behovet 
av resurser och kompetenser/hantering för administrativa system och välfärdstekniken.

Resurser och kompetenser finns långt ut i verksamheten för att jobba med kontinuerlig 
implementation av nya arbetssätt som en följd av ny teknik samt att tillse att befintlig 
välfärdsteknik används överallt såsom det varit tänkt. Dessa resurser höjer också 
kontinuerligt den digitala kompetensen i hela organisationen vilket skapar möjligheter 
för en mycket stor innovationskraft som också tas tillvara i strukturerade processer.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom Socialförvaltningen

1. Nästa steg i mognadstrappan för Socialförvaltningen är 
maskininlärning och AI vilket man redan idag har påbörjat i viss 
mån. För att kunna balansera den utvecklingen mot risk och 
informationssäkerhet krävs hög kunskap inom 
informationssäkerhet vilket troligen kommer behöva förstärkas 
antingen med resurser centralt för stöd eller som egen resurs på 
förvaltningen. Här behöver Socialförvaltningen inleda dialog med 
digitaliseringsavdelningen och Regionsstyrelseförvaltningen hur 
detta ska lösas så att man hittar en effektiv process och 
resurssättning för hela regionen.

2. Stödja övriga förvaltningar i hur strukturen ser ut och hur det går 
till i praktiken när Socialförvaltningen arbetar med digitalisering 
och objektsförvaltning. Socialförvaltningen behöver stå modell 
och dela med sig av sitt arbetssätt till hela övriga organisationen, 
inte minst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i delar arbetar 
med samma typer av objekt.
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Inom Tekniska förvaltningens verksamhetsstöd finns verksamhetsutvecklare som arbetar med digitalisering och IT-relaterade frågor. Ytterligare 
IT-resurser på verksamhetsnivå består av en anställd vars huvuduppgift består av att arbeta med e-tjänster och digitalisering. Verksamheterna 
kontaktar dessa vid behov.

Det finns utpekade objektsförvaltare och objektsägare för samtliga verksamhetssystem inom förvaltningen. Det saknas emellertid en tydlig 
strategi och struktur för hur man ska arbeta med den faktiska objektsförvaltning och uppdraget hanteras som en del av andra tjänster vilket gör 
att det lätt blir en nedprioriterad fråga. Denna avsaknad av strategi och struktur resulterar i att det idag inte sker någon tydlig och enhetlig 
administration av, eller något strukturerat förbättringsarbete av nuvarande system. 

Det framgår dessutom att det finns ett glapp mellan digitaliseringsplanen och det arbete som sker i praktiken. Det framgår bland annat att 
digitaliseringsplanen inte betraktas som prioriterad ute i verksamheterna. Förvaltningens avdelningar jobbar idag inte systematiskt med 
utveckling och förbättringar som sedan utgör delar av digitaliseringsplanen utan processen bedöms vara lite haltande. Det blir  ett uppifrån och 
ner arbete och inte ett nerifrån och upp arbete.

Enligt intervjuade personer finns en tydlig modell för hur man ska arbeta med informationssystemet LIS. Det saknas dock personal på 
förvaltningen som besitter tillräckligt med kunskap för att hantera programmet och informationsklassningen. 

Generellt görs vi bedömningen att det saknas resurser för att få till ett systematiskt arbete med digitalisering och objektsförvaltning. I viss mån 
saknas även kompetensen då frågorna får hanteras inom ramen av andra tjänster och ”i mån av tid”.

Tekniska förvaltningen

Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Tekniska

förvaltningen Analogt arbetssätt Digitalisering Total digital 
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligensDigitisering
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Tekniska förvaltningen 

Ledningens fokus

Vi uppfattar att ledningen har fokus på arbetet med digitalisering och utveckling men att arbetet 
inte är systematiserat och fokuserat på ett sådant sätt så att ledningen kan fatta goda, välgrundade 
och prioriterade beslut.

Om förvaltningen skapar en systematisering kan ledningen lättare få upp rätt frågor på bordet, vara 
mer insatta i plan och strategi för digitalisering som en del av verksamheten och fatta mer 
välgrundade beslut.

Vi noterar att digitalisering inte hanteras som en integrerad verksamhetsfråga utan frågan hanteras 
i stort som ett eget utvecklingsspår.

Process för beslutsfattande

Det saknas metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas 
systematik för att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen. 
Verksamhetsutvecklarna och IT-samordnare arbetar successivt med lösningar som kan appliceras i 
verksamheten men det riskerar att bli ett uppifrån och ner perspektiv där lösningar inte är grundade 
i de vardagliga sysslorna. En sådan process riskerar att skapa projekt med lägre nyttograd och lägre 
användande/svårare att implementera tillsammans med förändrade arbetssätt. 

Vi noterar att förslag till utveckling, där medarbetare i verksamheten ser behov och 
uppmärksammar verksamhetsutvecklarna på detta, sker ibland och att det då ofta handlar om 
mindre åtgärder. Vi ser stora möjligheter att systematisera detta arbetssätt för att få ut mer effekt 
och även större digitaliseringsprojekt på detta sätt.

Vår bedömning är att processen inte riktigt hänger ihop, utan den spretar och det är svårt att få 
grepp om hur arbetet bedrivs och vilka konkreta målsättningar som finns med arbetet. Det leder till 
att utveckling sker i öar och det kan vara svårt att skapa helhetslösningar och att fatt i 
utvecklingsprojekt och innovativa idéer. Vår bedömning är att när denna process är på plats kanske 
det inte upplevs som att resursbristen internt på förvaltningen egentligen är så stor.

Balansering av risk och smidighet 

I nuläget saknas ett systematiskt arbete för att möta risker inom 
objektsförvaltningen. Det saknas resurser/kompetens för att arbeta 
systematiskt med objektsförvaltningen och LISA vilket upplevs som 
svårt och krångligt. Här behövs dels avsättas tillräckligt med tid i 
förvaltningen för att klara av att arbeta med detta område men också 
stöd från central IT som kan möta upp och tillse att riskhantering kan ske 
på ett sådant sätt att det inte hindrar utveckling och innovativa lösningar.

Ansvarsfördelning och roller

Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och 
Digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns ett 
tydligt gap mellan dessa organisatoriska delar. Förvaltningen har svårt att 
ge uttryck för vad de behöver och Digitaliseringsavdelningen möter inte 
upp utan inväntar tydliga ”beställningar”. Detta gäller såväl 
riskhanteringen och objektsförvaltningen som den digitala utvecklingen.
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Tekniska förvaltningen 

Process för verksamhetsutveckling 

Vår bedömning är att Tekniska förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling kontinuerligt men 
att man saknar en systematik och en metod för detta. Det gör att det är svårare att få 
digitaliseringen att bli en integrerad del av verksamhetsutvecklingen när det inte finns någon tydlig 
process och metod att haka upp digitaliseringsarbetet på.

Digitaliseringsarbetet blir istället delvis ett eget utvecklingsspår med separata projekt. Detta leder 
till att vi bedömer att mognadsgraden är relativt låg men att det finns mycket goda möjligheter att 
utvecklas snabbt om man hittar systematik och process för utvecklingsarbetet.

Process för anskaffning 

Det framkommer att förvaltningen har en lång tradition av att köpa in system själva, utan stöd från 
Digitaliseringsavdelningen. Detta har lett till att antalet system är högt och att administrationen av 
dessa inte är planerad på ett adekvat sätt.

Förvaltningen uttrycker ett behov av att kunna arbeta mer med digitaliseringsavdelningen i 
samband med framtida inköp och förstudier, framförallt som en rådgivande funktion. I dagsläget tar 
förvaltningen ibland hjälp av externa konsulter vid inköp av system då man inte uppfattar att 
digitaliseringsavdelningen har resurser eller kompetens att hjälpa till. Förvaltningen uttrycker även 
att man har svårt att uttrycka sina behov på ett sådant sätt så att digitaliseringsavdelningen tar 
emot uppdraget att hjälpa med det som behövs.

Process för nyttorealisering och förstudier

Vi noterar att Tekniska förvaltningen inte arbetar strukturerat med nyttorealiseringar och förstudier 
mer än vid det större införandeprojektet DISA, men att det även där finns brister i underlaget.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Arbetet med informationssäkerhet och process för riskanalyser och 
kontinuititetsplanering finns hos objektsförvaltarna inom förvaltningen. 
Vi noterar dock att det saknas tid och i vissa fall kompetens för de 
medarbetare som har ett objektsförvaltaransvar att hantera frågorna på 
ett adekvat sätt. Vidare noterar vi att förvaltningen inte får det stöd från 
centralt håll som skulle behövas vare sig när det gäller 
objektsförvaltningen (kompetenshöjande åtgärder och stöd i arbetet) 
som i arbetet med informationssäkerhet och klassning.
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Tekniska förvaltningen 

Sammanfattande slutsatser

Vi ser stora möjligheter för Tekniska förvaltningen att relativt snabbt ta sig framåt i 
digitaliseringsresan. Genom projektet DISA finns en systematik i projektledning och 
arbetssätt med större utvecklingsprojekt som kan tas tillvara och överföras in i en 
systematik som kan appliceras i hela förvaltningen med kontinuitet.

Centralt för Tekniska förvaltningen är att man skapar en systematik kring sin 
verksamhetsutveckling och beslutsprocess där digitalisering blir en integrerad del. På 
så vis blir arbetet mot digitaliseringsstrategin enklare att förhålla sig till och 
förvaltningens egen digitaliseringsplan blir mer logisk.

Vidare är det av vikt att ”ordning och reda” i systemparken är på plats vilket endast kan 
uppnås genom en aktiv objektsförvaltning. Här behöver man inom förvaltningen ta ett 
grepp och sätta rollbeskrivningar och kompetensprofiler för objektsförvaltarna så att 
dessa ges en möjlighet att arbeta på det sätt som krävs för att säkra objektets säkerhet 
och funktionalitet men även ha förmåga att arbeta med utveckling och avveckling av 
befintliga system/objekt.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom Tekniska förvaltningen

1. Förstärka arbetet med objektsförvaltning och öka kompetensen 
kring vad uppdraget innebär

2. Skapa en process och struktur för systematisk 
verksamhetsutveckling där det digitala perspektivet kopplas på 
som en integrerad del

3. Skapa en tydlig och känd beslutsprocess för att fånga goda idéer 
från verksamheten längst ut i linjen och upp på ledningens bord.
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Utgångsläge Digitaliseringsstrategi
Utbildnings-
förvaltningen Digitisering Digitalisering Total digital 

transformation
Maskininlärning

Artificiell intelligens
Analogt arbetssätt

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen har en avdelning för stöd och utveckling som hanterar verksamhetsutveckling och IT/digitalisering. Avdelningen består 
av åtta verksamhetsutvecklare med varierande roller. Det finns en ambition att sudda ut gränser mellan verksamhetsutveckling och
digitalisering/IT varför allt detta återfinns inom samma enhet. Uppdragen avseende verksamhetsutveckling, digitalisering, projektledning och 
objektsförvaltning hanteras i flera delar även av samma personer. 

Förvaltningen har historiskt varit relativt systemfattigt och därför inte arbetat så systematiskt med objektsförvaltningsmodellen. Vartefter 
digitaliseringen tagit fart och antal objekt ökat i antal har man successivt också börjat arbeta mer strukturerat med sin objektsförvaltning och 
ser behovet av ökade resurser inom området för att ha ordning och reda i systemen.

Utbildningsförvaltningen har två olika typer av system och digital utveckling. Den ena delen rör den verksamhetsnära digitaliseringen inom 
lärandet. Den andra delen rör administrationen och mer traditionella administrativa system och processer. I digitalisering av lärandet krävs helt 
annan typ av välfärdstekniska lösningar, förvaltning och stöd, än vad som krävs inom det administrativa arbetet. 

Inom den välfärdstekniska delen hanterar Utbildningsförvaltningen det mesta själva i form av teknisk utrustning, support och utbildning. Detta 
arbete sker nära skolorna och med korta ledtider.
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Utbildningsförvaltningen 

Ledningens fokus

Ledningen inom Utbildningsförvaltningen betraktar IT och digitalisering som en integrerad del av 
verksamhetsutvecklingen. Det gör att frågorna kommer högt på agendan. Vi noterar dock att viss 
omprioritering av resurser har gjorts till t ex objektsförvaltning då antalet system och den digitala miljön 
generellt ökat i omfattning men att det kan komma att behöva göras ytterligare omprioriteringar för att 
säkerställa säker drift och utveckling framöver.

Process för beslutsfattande

Vi noterar att det finns en väl fungerande process för beslutsfattande både avseende digitaliseringsplan 
på lång sikt och i enskilda projekt. Detta hanteras idag av verksamhetsutvecklarna som en integrerad del 
av verksamhetsutvecklingen. Behov fångas, bedöms, prioriteras och beslutas i den omfattning det finns 
resurser. 

Vi noterar dock att det saknas en tydlig inriktning med vad huvudsyftet med digitalisering är och varför 
det ska göras. Är det primärt för att effektivisera/spara pengar, kvalitetshöja, motverka kommande 
kostnadsökningar eller annat syfte. Det finns således vissa brister i den övergripande strategin som kan 
behöva förtydligas, omvandlas till förvaltningens ambitioner och målsättningar för sina verksamheter och 
förankras internt i förvaltningen.

Balansering av risk och smidighet 

Förvaltningen gör själva bedömningen att informationssäkerheten är en sårbar punkt. Man bedömer att 
det är för få som arbetar med frågan och har kompetensen samt att det saknas stöd från centralt håll 
både vad gäller kompetens och rådgivning och ledning i hur man systematiskt förväntas arbeta på 
förvaltningsnivå. 

För att klara av att hantera sin utveckling i det digitala lärandet i relation till risker och sårbarhet har man 
inom förvaltningen tagit fram den s k ”gröna listan”. Denna lista består av system och applikationer som 
är godkända för lärarna att ladda ner och använda. Vid uttryckta behov av applikationer och program från 
lärarna som inte finns med på ”gröna listan” så görs en riskkontroll av dessa och de förs därefter upp på 
listan alternativt nekas plats på listan.

Ansvarsfördelning och roller

Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och 
Digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns 
ett tydligt gap mellan dessa organisatoriska delar. Från 
Utbildningsförvaltningen har man mycket resurser och har klivit 
långt fram i den gemensamma processen för att själva täcka upp 
gapet och göra sig oberoende från flaskhalsar i form av uteblivet 
stöd från digitaliseringsavdelningen. Det gör att utveckling kan 
bedrivas i relativt snabb takt men att digitaliseringsavdelningen 
riskerar att tappa kontrollen över regionens it-miljö och sårbarhet. 
Här behöver digitaliseringsavdelningen kliva fram och möta upp på 
sin del av gapet och fylla det utrymme som 
Utbildningsförvaltningen själva idag fyllt. Då ges möjlighet för 
förvaltningen att få resurser till mer behovsfångst och 
utvecklingskraft samt att använda mer resurser till 
objektsförvaltning.
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Utbildningsförvaltningen

Process för verksamhetsutveckling 

Utbildningsförvaltningen har en process för verksamhetsutveckling och förmåga att fånga upp 
behov och möjligheter till utveckling i verksamheten. Det finns en naturlig koppling att arbeta med 
digitalt stöd för verksamhetsutvecklingen och att skapa adekvata nyttor i verksamheten. 

Process för anskaffning 

Vi noterar att det, förutom behovet av stöd vad gäller objektsförvaltningen, finns ett behov av stöd 
vid upphandling av nya system. I dagsläget tar förvaltningen in externa konsulter för att stödja dem 
i anskaffningsprocessen. Intervjuade på Utbildningsförvaltningen uppger att detta görs då de 
interna resurserna inte är tillräckliga för att mäkta med att stötta upp under hela processen och att 
digitaliseringsavdelningen och/eller upphandlingsavdelningen inte har resurser för att kunna 
prioritera detta. 

Vår bedömning är att det även här finns ett gap mellan förvaltningen och digitaliseringsavdelningen 
som Utbildningsförvaltningen själva resurssätter för att inte tappa fart i sin utveckling.

Vår bedömning är att förvaltningen själv prioriterar att resurssätta något som inte ligger inom deras 
ansvar tack vare att man betraktar den digitala utvecklingen som en naturlig del av sin 
verksamhetsutveckling och kritisk för densamma. 

Process för nyttorealisering och förstudier

Förvaltningen arbetar i viss mån med förstudier när det kommer till 
större projekt men har inte resurser att alltid arbeta på det sättet. 
Nyttorealisering anses vara komplicerat då mycket av 
Utbildningsförvaltningens digitalisering är av kvalitetshöjande art och 
svår att bedöma nyttan av på det sättet. Det är inte heller nyttokalkyler 
som ligger till grund för beslut och prioriteringar utan det är 
bedömningar utifrån verksamhetsutveckling som görs.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Informationssäkerhet uppges vara en svag punkt inom förvaltningen. 
Detta beror bland annat på en avsaknad av kompetens kring 
informationssystemet LISA där information klassas. Personal på 
förvaltningen uppger att de känner sig osäkra med systemet och ofta 
behöver gissa sig fram under processen. Därtill har förvaltningen svårt 
att bedöma möjliga risker/utfall vid felaktig informationsklassning. Vi 
bedömer att det krävs stöd i denna process för att det ska vara tryggt 
och givet vad man gör och varför inom området. Det krävs särskild 
kompetens för detta vilket Utbildningsförvaltningen inte har hos sig 
idag.
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Utbildningsförvaltningen

Sammanfattande slutsatser

Utbildningsförvaltningen ligger relativt långt fram i sin digitala mognad och har väl 
utvecklade processer för verksamhetsutveckling. Digitalisering betraktas och hanteras 
som en naturlig och integrerad del i verksamhetsutvecklingen och kommer därför även 
högt upp på ledningens agenda. 

Digitalisering innebär i vissa fall att det kontinuerligt krävs omflyttning av resurser från 
manuellt arbete till att förvalta och utveckla system. I andra fall när det gäller 
välfärdstekniska lösningar handlar den digitala utvecklingen många gånger om 
kvalitetshöjande åtgärder vilket istället innebär ett ökat behov av resurser för att förvalta 
och utveckla utan att det går att ta resurser från det manuella arbetet. 

Ledningen behöver därför kontinuerligt vara observant på vilken omflyttning av resurser 
som krävs över tid och hur de kvalitetshöjande åtgärderna ska finansieras. 

Digitalisering inom skolan är ett svårt område som kräver innovativa lösningar och 
ibland även utmaningar av rådande lagstiftning. För att kunna fortsätta utvecklas utifrån 
den relativt höga mognadsgrad man ändå befinner sig på är det vår mening att 
förvaltningen behöver ägna mer tid åt och skapa kreativa forum för innovation och 
omvärldsbevakning. Innovationsarbetet behöver involvera medarbetare på alla nivåer 
från alla professioner inom förvaltningen.

För att skapa utrymme för detta behöver resurser som idag tas i anspråk för att klara 
teknisk support och drift övergå till digitaliseringsavdelningens ansvar. 

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden 
och få fart på digitaliseringsarbetet inom 
Utbildningsförvaltningen

1. Skapa innovationsarenor och arbeta med innovationsledning 
internt i organisationen

2. Ägna mer tid åt omvärldsbevakning

3. Kontinuerligt se över och omföra resurser från manuellt arbete till 
förvaltning och utveckling av system

4. Tillse finansiering av långsiktig drift som är av kvalitetshöjande 
karaktär
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