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Mottagare 
Socialnämnden 

Utbyggnaden av det särskilda boendet Tingsbrogården 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avsluta projektet avseende utbyggnad av 
Tingsbrogården. 

Sammanfattning 
På sammanträdet 2024-02-08, § 20, beslutade socialnämnden att ärendet om 
Tingsbrogårdens utbyggnad återkommer för beslut i nämnden efter att 
teknikförvaltningen besvarat följande frågor:  

- huruvida det är praktiskt, ekonomiskt, tidsmässigt och juridiskt möjligt att gå 
vidare med undersökning om det går att ta vatten ur brunn utanför fastighetens 
mark. 

-möjligheten att ta vatten från vattenledningen från Tingstäde till Visby. 

-möjligheten att återanvända gråvatten och nyttja regnvatten. 

Teknikförvaltningen har delvis återkommit med svar på vissa frågor men deras 
bedömning är att de ställda frågorna är så komplexa att övergripande svar inte 
kan ges med säkerhet. Svar till frågor om det är praktiskt, ekonomiskt, 
tidsmässigt och juridiskt möjligt att genomföra måste studeras närmare. Om 
socialförvaltningen/socialnämnden önskar att gå vidare med att utreda något 
av alternativen ovan mer utförligt så rekommenderar projektavdelningen på 
teknikförvaltningen att en förstudie beställts för det arbetet. 

Teknikförvaltningen har dessutom lämnat en ekonomisk redogörelse till 
socialförvaltningen över nedlagda kostnader för projektet Tingsbrogården 
hittills. Ett ställningstagande krävs huruvida det är ekonomiskt försvarbart att 
genomföra en förstudie avseende vattenuttag med den stora osäkerhet som 
råder. Med anledning av att det råder stor osäkerhet kring vattenuttag och 
kostnader förknippade med det samt det ekonomiska läge som 
socialförvaltningen befinner sig i så föreslår socialförvaltningen att projektet 
Tingsbrogårdens utbyggnad avbryts. 

 

Ärendebeskrivning 
Tingsbrogården, Bro Duss 2:2, köptes tillbaka av Region Gotland 2018 efter 
cirka 10 år i privat ägo. 

Socialförvaltningen 
Handläggare Kristina Pajuäär, administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
Ärende SON 2024/45 

Datum 23 februari 2024 

Region Gotland 
Postadress SE-621 81 Visby 
Besöksadress Visborgsallén 19 
Telefon +46 498 26 90 00 

E-post regiongotland@gotland.se 
Webbplats www.gotland.se 
Facebook facebook.com/regiongotland 
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Under 2019 påbörjades en förstudie för att se över möjligheten till utbyggnad 
av Tingsbrogården för att skapa ytterligare 26 platser, totalt 58 platser. Detta 
dels för att skapa en mer ekonomisk hållbar verksamhet men även för att möta 
det framtida behovet av platser inom särskilt boende. Socialnämnden har 
löpande informerats om projektet kring utbyggnad av Tingsbrogården. 

Fastigheten har enskilt vatten och enskilt avlopp. Enligt förstudierapporten 
ansågs vattentillgången vara god men för att säkert fastställa den enskilda 
brunnens kapacitet krävdes provpumpning. 
 
I den projektplan som därefter togs fram var bland annat en av riskerna att 
befintlig värme- och VA-anläggning skulle klara en ny belastning.  
 
Under genomförandeprojektet framkommer att hinder uppstått med anledning 
av det ökade vattenuttaget. Det framkom då via Länsstyrelsen, att enligt 
Miljöbalken krävs tillstånd för den planerade vattenverksamheten. En så kallad 
vattendom. En process som bedöms ta ca 1 år. Detta påverkade projektets 
tidplan negativt. Arbetet med att ta fram underlag för att söka tillstånd 
startades. 
 
Parallellt avslutades även den entreprenadupphandling som pågick på grund av 
för få anbud och en kostnad högt över budget 
 
Då upphandlingen avbröts och arbete med vattendom och planering av ny 
upphandling krävdes så beslutade även styrgruppen att ta fram ett nytt 
projektdirektiv för 78 platser efter ett besked om brunnens kapacitet klarar det 
antalet platser. Beslut fattas därmed att parallellt med en utökning om 58 
platser även se på möjligheten till 78 platser.  

Domstolsprocess för att få en vattendom försvårade tidsuppskattningen av 
projektet till färdig byggnad. 
 
På styrgruppsmöte 2023-12-09 presenterar projektledarna att den rapport som 
är färdig ifrån Sweco visar på att vattenkapaciteten ej är tillräcklig. 
 
Vid extremfall torrår är förväntat vattenuttag större än grundvattentillgången i 
brunnsanläggningen för både 60 och 80 boendeplatser, alltså inte tillräcklig. 
Vid torrår är kapaciteten inte tillräcklig för 80 boendeplatser. Med 60 
vårdplatser finns chans att marginalen i systemet räcker för torrår.  
För normalår visar rapporten att vattentäktens kapacitet sannolikt är 
tillräcklig för såväl 60 som 80 vårdplatser.  
  
Slutsats: 
80 boendeplatser; bör inte genomföras med hänsyn till vattenkapaciteten.  
 
60 boendeplatser; krävs betydande åtgärder och beredskapsplaner för att 
säkerställa behovet för verksamheten över 30 år. 
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Ovanstående presenterades på socialnämndens arbetsutskott och på 
socialnämndens sammanträde 2024-02-08 SON § 20 beslutades följande: 
 

• Socialnämnden beslutar att ärendet återkommer för beslut i 
socialnämnden när teknikförvaltningen återkommit med svar på frågan 
om huruvida det är praktiskt, ekonomiskt, tidsmässigt och juridiskt 
möjligt att gå vidare med undersökning om det går att ta vatten ur 
brunn utanför fastighetens mark.  

• Socialnämnden vill att teknikförvaltningen undersöker möjligheten att 
ta vatten från vattenledningen från Tingstäde till Visby.  

• Socialnämnden vill även att teknikförvaltningen undersöker 
möjligheten att återanvända gråvatten och nyttja regnvatten. 

Enligt det uppdrag som gavs på socialnämndens sammanträde 2024-02-08 
SON § 20 har teknikförvaltningen översänt ett svar till socialförvaltningen 
utifrån de frågeställningar som socialnämnden beslutat om (ärende TN 
2020/4214).  

Vatten utanför fastigheten  
Det skulle kunna vara möjligt att provpumpa annan enskild brunn inom privat 
fastighet för att få en indikation om möjligt vattenuttag i området. Både 
provtagning och provpumpning av annans brunn förutsätter att brunnsägare 
frivilligt lämnar åtkomst till Region Gotland. Miljöskyddsinspektör har 
framhållit att en max ledningslängd utifrån möjligt vattenuttag och behov 
behöver fastställas. Vid byggprövning av enstaka hus är en utgångspunkt att 
ledningen inte ska vara längre än ca 100 meter. I förevarande fall är det andra 
förutsättningar varför ett undersökningsområde för provborrning föreslås med 
en radie om ca 250 meter. 
Den samlade bedömningen är att Tingsbrogården angränsas av två fastigheter 
där det skulle vara möjligt att pröva lämpligheten för anläggandet av en enskild 
brunn. Mark- och exploateringsavdelningen är den funktion som, efter 
beställning från SOF/TKF, tar kontakt och förhandlar med eventuellt berörda 
fastighetsägare om markintrång. För att kunna bedöma vattentillgång och 
vattenkvalitet krävs provborrning, provpumpning och provtagning.  
 
Möjlighet att anordna kommunal VA-anslutning 
Tingstädeledningen är en överföringsledning och inga abonnenter får ansluta 
sig på den. 
Närmaste punkt för anslutning mot det kommunala VA-nätet är i Väskinde. 
Efter dialog med VA-enheten så framkom dock att lämpligast 
anslutningspunkt för Tingsbrogården kommer troligen att vara Skogsholm 
(nära Visby brandstation), med avseende på vattenkvalitet.  
En grov kostnadsbedömning indikerar på ca 10-15 miljoner för denna 
anslutning.  
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Teknikförvaltningens bedömning avseende socialnämndens frågeställningar 

Bedömningen som teknikförvaltningen har gjort är att de ställda frågorna är så 
komplexa att övergripande svar inte kan ges med säkerhet. Svar till frågor om 
det är praktiskt, ekonomiskt, tidsmässigt och juridiskt möjligt att genomföra 
måste studeras närmare. Om socialförvaltningen/socialnämnden önskar att gå 
vidare med att utreda något av alternativen ovan mer utförligt så 
rekommenderar projektavdelningen på teknikförvaltningen att en förstudie 
beställts för det arbetet. 

Bedömning 
Projektet Tingsbrogårdens utbyggnad har pågått sedan 2019  och nedlagda 
kostnader uppgår idag till runt 8 000 000 kr. Ett ställningstagande krävs 
huruvida det är ekonomiskt försvarbart att genomföra en förstudie avseende 
vattenuttag med den stora osäkerhet som rådet rörande möjlighet för Region 
Gotland att få tillgång till annan enskild brunn inom privat fastighet. Skulle 
förstudien visa att det skulle kunna vara möjligt så krävs därefter 
provborrningar, provpumpningar och provtagning vilket skulle medföra 
ytterligare kostnader till projektet utan att med säkerhet veta om vi når 
framgång vad gäller tillgång till vatten för Tingsbrogården. Kostnaderna 
kommer att bli en driftkostnad för socialförvaltningen. 

En anslutning via kommunal VA-anslutning ses vidare som ej ekonomiskt 
försvarbart då en grov kostnadsberäkning indikerar på ca 10-15 miljoner för en 
sådan anslutning.   

Med anledning av att det råder stor osäkerhet kring vattenuttag och kostnader 
förknippade med det samt det ekonomiska läge som socialförvaltningen 
befinner sig i så föreslår socialförvaltningen att projektet Tingsbrogårdens 
utbyggnad avbryts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2024-02-23 
Ärende/underlag TN 2020/4214 daterad 2024-02-19 
 

Socialförvaltningen 

Marica Gardell 
Socialdirektör 

Skickas till 
Kristina Pajuäär, administrativ chef SOF 
Måns Johnsson, projektledare TKF 
Henrik Stoltz, projektledare TKF 
Registrator TN 
 


	Utbyggnaden av det särskilda boendet Tingsbrogården
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendebeskrivning

	Möjlighet att anordna kommunal VA-anslutning
	Bedömning
	Beslutsunderlag
	Skickas till


