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Mottagare 
Tekniska nämnden 

Uppföljning av nybyggnadsskyldighet i Vibble 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsägaren uppskov från viteskravet för 
fastigheten Västerhejde Vibble 1:568 med totalt 1 år och 7 månader till och 
med 2026-09-30. Om villkoren inte är uppfyllda till 2026-09-30 kommer vite  
falla ut enligt gällande köpekontrakt.  

Sammanfattning 
Den 23 oktober 2023 inkom en förfrågan till Mark- och 
exploateringsavdelningen om att skjuta upp datumet för nybyggnadsskyldighet 
på fastigheten Västerhejde Vibble 1:568.  

Region Gotland sålde fastigheten 2022-06-17 och tillträdesdatum var 2023-01-
27. Enligt köpekontraktet ska fastigheten bebyggas med bostadsbyggnad till ett 
värde av 1 000 kronor per kvadratmeter tomtyta inom två år från 
tillträdesdagen. Sker inte detta har regionen rätt att ta ut ett vite om 300 000 
kronor. 

På grund av oförutsedda omständigheter kommer sökanden inte att kunna 
fullfölja villkoret om nybyggnadsskyldighet inom den avtalade tiden och önskar 
få nybyggnadsskyldigheten uppskjuten med 1 år och 7 månader till 2026-09-30.  

Sökanden har visat att denne avser att genomföra byggnationen genom att 
bygglov har inlämnats. På grund oförutsedda omständigheter har sökanden 
behövt skala ner sitt byggprojekt och ett nytt bygglovsärende är för närvarande 
under handläggning.  

Sökanden har också uppgivit att avtal med byggentreprenör för byggnationen 
finns men avtalet omarbetas till följd av de ändringar som genomförts i den 
nya bygglovsansökan.  

Sökanden har bedömt att byggnationen skulle kunna ha varit färdigställd 
tidigast till våren 2025, men önskar nu att skjuta fram beställning av husets 
stomme ett år. Sökandens nya tidsplan är följande: 

- Bygglov klart i april 2024 
- Leverans av husstomme innan sommaren 2025 
- Byggentreprenad påbörjas till sensommaren 2025 
- Inflyttningsklar byggnad under våren 2026 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Handläggare Anton Frick, mark och exploateringsingenjör 
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Som en säkerhetsmarginal om tidsplanen inte skulle hålla fullt ut så önskar 
sökanden få tid till 2026-09-30 för att uppfylla nybyggnadskravet.  

Bedömning 
Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att de skäl som framförts av 
sökanden är godtagbara förklaringar till att sökanden inte kommer uppfylla 
nybyggnadsskyldigheten i tid. Sökanden har också begärt förlängningen i god 
tid innan tidsfristen löper ut. 

Barn- och genusperspektiv – påverkas ej.  

Landsbygdsperspektiv – påverkas ej.  

Ekonomisk konsekvensanalys – Regionen påverkas inte ekonomiskt av en 
förlängning eftersom köpeskilling redan erhållits vid försäljning av fastigheten. 
Inga nya kapital- eller driftskostnader uppstår till följd av en förlängning. 

Miljö- och klimatperspektiv – påverkas ej.  

Sammantaget gör Mark- och exploateringsavdelningen bedömningen att 
sökanden har för avsikt att genomföra nybyggnationen och att det är troligt att 
så kommer ske inom den tidsplan som redovisats. Därför rekommenderar 
Mark –och exploateringsavdelningen att tekniska nämnden förlänger 
nybyggnadsskyldigheten till 2026-09-30 i enlighet med inkommen förfrågan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-03-08 
Ansökan inkom 2022-01-31 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Jenny Iversjö 
 Mark- och exploateringschef 
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