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Mottagare 
Tekniska nämnden 

Flygplatsförbindelsens delprojekt 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avbryta projektet och inte anlägga 
cirkulationsplats eller ny gång- och cykelväg.  

Sammanfattning 
Projektet anslutning flygplatsen påbörjades 2015 genom en förstudie som 
Swedavia ansvarade för och Region Gotland medfinansierade. Den mynnade 
ut i att infrastrukturåtgärder planerades som omfattade en gång- och cykelväg 
mellan Lummelundsväg och terminalsbyggnaden vid Visby flygplats, en 
cirkulationsplats i korsningen väg 69/väg 149 samt ny gång- och cykelbana 
längs med väg 149 fram till väg 69.  

Projektet har pågått under lång tid och förutsättningarna har förändrats, inte 
minst de ekonomiska. Med anledning av ökade projektkostnader, en försämrad 
ekonomi för Region Gotland och förändrat resebeteende föreslår 
teknikförvaltningen tekniska nämnden att avbryta projektet.  

Ärendebeskrivning 
Projektet anslutning flygplatsen påbörjades genom ett beslut om att genomföra 
en förstudie (RS 2014/232). Förstudien ägdes av Swedavia men 
delfinansierades av Region Gotland. Syftet med förstudien var att förbättra 
tillgängligheten till flygplatsen. Rapporten var klar i september 2015 och gav 
flera olika alternativ för att lösa tillgängligheten till flygplatsen. Det förslag som 
togs vidare var en separerad gång- och cykelväg öster om Lummelundsväg 
fram till flygplatsen, där nuvarande gång- och cykelväg väster om 
Lummelundsväg lämnades kvar. Därutöver skulle en cirkulationsplats anläggas 
i korsningen Väg 149/Väg 69 (Lummelundsväg och ”flygplatsvägen”) samt 
gång- och cykelbana uppföras längs med flygplatsvägen från Lummelundväg 
ner till terminalbyggnaden.  

Ekonomi  
Investeringsbudget och tilläggsanslag till investeringsbudgeten har äskats i flera 
olika omgångar under perioden 2018 och framåt. I dagsläget finns en 
resterande investeringsbudget för projektet omfattande omkring 12 miljoner. 
Hittills har projektet upparbetat 9,2 miljoner kronor varav 4,5 miljoner avser 
driftentreprenad för den etapp som genomförts (gång- och cykelväg på 
flygplatsvägen) och 1,3 miljoner kronor avser markinlösen, sanering och 
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undersökningar (även detta främst för redan genomförda etapp).  

Resterande 3,4 miljoner avser kostnader för projektering och 
förstudierapporter som kan härledas till hela projektet, både den etapp som 
genomförts och resterande etapper.  

Befintlig investeringsbudget för projektet är i dagsläget 12 miljoner kronor. 
Estimerat utfall för ombyggnationen cirkulationsplats och gång- och cykelväg 
är 23 miljoner, vilket innebär att projektet är underfinansierat med 
uppskattningsvis 11 miljoner kronor. Denna uppskattning är relativt försiktig  
och skulle kunna hamna högre.  

Genomfört projekt hittills ger park- och trafikavdelningen kapitalkostnader 
motsvarande 365 tkr/år, som ännu inte finansierats genom ramtillskott.  

Om projektet slutförs bedöms kapitalkostnaden att bli totalt 648 tkr/år, då 
avräknat de kapitalkostnadsbidrag som Trafikverket och regionala 
utvecklingsmedel täcker.  

Andra påverkande faktorer 
Både för att kunna bygga en cirkulationsplats och bredda gång- och cykelvägen 
på östra sidan av Lummelundsväg behövs inköp av mark i anslutning till 
befintlig väg. Dessa inköp behöver göras från privata markägare. Dialog med 
berörda har påbörjats men väldigt få har ställt sig positiva till att avyttra mark.  

När förstudien genomfördes ökade flygtrafiken och antalet passagerare till och 
från Visby flygplats årligen. I och med pandemin minskade antalet passagerare 
drastiskt och flygtrafiken har inte återhämtat sig efter pandemin för att mellan 
2023 och 2024 åter minska.  

 

Tabell: antal passagerare Visby flygplats (https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/#) 

Enligt Cykelplan Visby 2015-2025 (TN 20215/2676) är målsättningen att 
Visbys ”cykelhuvudnät” där planerad sträcka tillhör prioriteras och gång- och 
cykelväg ska vid nybyggnation vara tre meter bred och separerad från biltrafik.  

Trafikverket har två ärenden avseende förändringar i vägnätet som planeras 
påbörjas utredningar för inom en snar framtid. En av dessa planerade 
utredningar är väg 149 (Lummelundsväg inklusive Hangarvägen och 
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kopplingen till 140 och 148). Det är inte osannolikt att denna utredning 
kommer att påbörjas under året och Trafikverket har i så fall för avsikt att 
utreda möjligheten att ta över väghållarskapet för att få rådighet över 
vägsträckan till och från flygplatsen, på samma sätt som de redan har till Visby 
hamn. Trafikverket kan bedöma om vägen kan övertas i befintligt skick först 
efter genomförd utredning. 

Samverkan och intressenter 
Den väg som projektet avser ansluter till Trafikverkets väg. Trafikverkets väg 
norrut har inte avdelad cykelväg så som Region Gotlands väg har fram till 
korsningen. I dialog med Trafikverket har framkommit att inga planer finns på 
att under den närmaste tiden bygga om sträckan mellan flygplatsvägen och 
Själsövägen för att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. 
Trafikverket kan också bekräfta att de planerar att påbörja en vägnätsutredning 
avseende sträckan från flygplatsen och söderut längs Lummelundsväg ner till 
Hangarvägen och vidare mot väg 148 (Broväg). Denna vägnätsutredning 
genomförs för att utreda möjligheten för Trafikverket att ta över vägsträckan.  

En dialog med Swedavia är också initierad.  

Bedömning 
Teknikförvaltningen gör bedömningen att projektet bör stoppas främst med 
anledning av rådande ekonomisk situation både för park- och trafikavdelningen 
och för Region Gotland i stort. Enbart nödvändiga investeringar ska 
genomföras med anledning av nuvarande ekonomiska läge. Denna investering 
bedöms tillhöra prioriteringskategori 6 och bidrar till att öka Gotlands 
attraktivitet.  

Barn- och genusperspektiv – perspektivet kan påverkas om konsekvensen är 
att färre kvinnor upplever att de blir begränsade i möjligheten att arbetspendla 
med cykel när kvaliteten och säkerheten för gång- och cykelvägen inte 
förbättras. 

Landsbygdsperspektiv – perspektivet kan påverkas om konsekvensen är att 
färre medborgare som bor utanför Visby upplever att de blir begränsade i 
möjligheten att arbetspendla med cykel när kvaliteten och säkerheten för gång- 
och cykelvägen inte förbättras. 

Ekonomisk konsekvensanalys – Om beslutet fattas innebär det ett minskat 
behov av investeringsmedel med 12 miljoner. Om beslutet inte fattas kommer 
tilläggsanslag motsvarande omkring 11 miljoner att behöva äskas.  

Nuvarande kapitalkostnad för park- och trafikavdelningen för projektet 
anslutning flygplatsen uppgår till 365 tkr per år. Denna kostnad har inte 
kompenserats för i driftsbudget. Om projektet genomförs kommer 
kapitalkostnaderna att uppgå till 648 tkr /år.  

Miljö- och klimatperspektiv - perspektivet kan påverkas om konsekvensen är 
att färre medborgare upplever att de blir begränsade i möjligheten att 
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arbetspendla och istället väljer att arbetspendla med bil, vilket gör att 
koldioxidutsläppen inte minskar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-05-07 
Karta med sträckning av planerade och genomförda åtgärder 

Teknikförvaltningen  

Patric Ramberg 
Teknisk direktör 

Skickas till 
Trafik- och gataenheten 
RSF, Regional utveckling 
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