

Investeringar - utfall januari-mars 2026 samt budget och prognos för 2026.

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
<b>Investeringsprojekt totalt</b>	<b>-1 253 969</b>	<b>-164 487</b>	<b>1 089 482</b>	<b>-1 132 035</b>
10204 Anslutning till Flygplats	-11 938	-8	11 930	-8
10208 Kopparsviksbron	3 439	-1 227	-4 666	-3 000
10209 Gutevägen trafiksäkerhet	-2 229	-43	2 186	-1 600
10211 Visby trafiksignaler	-4 924	-211	4 713	-5 000
10212 Korsning lasaretsbacken	-3 511	-766	2 745	-3 000
10213 Busshållplatser i Visby		-49	-49	-9 375
10411 Terra Novask anp kök	-129	-16	113	-50
10431 Alléskolan	-13 316	-309	13 007	-2 000
10432 Lasarettet ställverk	-15 428	-4 578	10 850	-19 500
10441 Högbyskolan omb skolkök	-2 639	-14	2 625	-639
10444 Kallbadh Visby ny brygga		-2	-2	
10447 Visby lasarett uppf modul		-11	-11	
10450 Solbergabadet nybyggnad	-213 396	-32 313	181 083	-177 461
10451 Lasarettet kallelsesystem	-9 369	-923	8 446	-2 000
10452 Slite lekplats	131		-131	
10454 Tallunden upprustn lekpl		-10	-10	
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-9 079	-3 871	5 208	-9 000
10457 Visby lasarett omb Bårhus		-2	-2	
10459 Akutmottagningen	-4 104	-29	4 075	-500
10463 Roma ny idrottshall	-58 407	-219	58 188	-40 000
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-12 078	-4 151	7 927	-11 000
10465 Visborg ny konstgräsplan	-1 385	-1 196	189	-1 100
10466 Lövsta elkraftförsörjning	180	-96	-276	
10468 Visby Korpen 5 ställverk	-49 954	-20	49 934	-5 000
10470 Öja bibliotek meröppet	-500	-34	466	-500
10471 Skarphäll ny kontorsbyggn	-10 000	-29	9 971	-5 000
10472 Solberga kulturhus	-1 500	-7	1 493	-1 500
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-684		684	-684
11038 Mottagningskök	-71		71	-71
11047 Väduren 02 verksanp	-123	-58	65	-123
11102 Fårösundsk 04 3 aggregat		0	0	
11104 Korallen UH ventilation		-345	-345	
11108 Strands 1;144 Vent PU		-95	-95	
11200 Ventilationsåtgärder	-24 076		24 076	-14 076
11293 Humlegårdskolan Vent PU		-1 000	-1 000	
11298 Norrbackask 02 byte aggre		-4	-4	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11300 Energibesparingsåtgärder	-6 464		6 464	-6 464
11370 Artilleriet, gympa EPC		0	0	
11380 Solrosen 02 Solceller		-305	-305	
11383 Korpen 5 Hus 05 Solceller		-257	-257	
11563 Kilåkern omb terapi		0	0	
11589 Reservkraftsuttag MSB	-684		684	-684
11591 Utveckling av fastigheter	-76		76	-76
11592 Klimatanpassn/Robusthet	-5 000		5 000	-5 000
11616 Södervärnshall styrkeloka	-1 967	-64	1 903	-1 967
11618 HSF Kort och lås	-2 189	-31	2 158	-2 189
11626 Lasarettet IVA Läkemedels	-815		815	-815
11629 Endre Bäcks 1:30 omb omkl	-200		200	-200
11630 Södervärn etabler skolgår	-1 020	-7	1 013	-1 020
11636 Lasarettet anp blodkylar	-700	-11	689	-700
11638 Kabyssen anp flytt Heden	-19	-196	-177	-197
11639 Humlan förskola, verksanp	-491	-2 400	-1 909	-2 400
11640 Romaskolan anp moduler	-73		73	-73
11642 Gråboskolan Anp vatten	-800		800	-800
11645 Lasarettet ombyggn Neo	-3 303	-533	2 770	-3 303
11647 Kopparslagaren kortläsare		-40	-40	-40
11648 Kommunhus Slite omb scen	-747	-636	111	-747
11649 SOF porttelefoner RCO	-800		800	-800
11651 Lasarettet ÖNH verksanp	-1 000		1 000	-1 000
11652 Korallen verksamhetsanp		-701	-701	-701
11653 Romaskolan utbyggn matsal		-10	-10	
11654 Bryggaren anp för SOF		-2 400	-2 400	-2 400
11680 HSF Verksamhetspott	-2 520		2 520	-2 520
11682 Lasarettet 15 Utak pott		-40	-40	
11694 Lasarettet katastrofförrå		-100	-100	
11803 Romaskolan 01 tak fasad		-1 550	-1 550	
11804 Korpen 08 Dränering		0	0	
11805 Blåkråkan 06 byte kök		-276	-276	
11810 Humlegårdskolan renov		-2 247	-2 247	
11814 Lasarettet brandskyddsåtg		-9	-9	
11815 Tingsbrogården, pelletsbr		-12	-12	
11818 Slakteriet 2 oljeavskilja		-289	-289	
11825 Korallen, Dränering o UH		-1 825	-1 825	
11826 Lasarettet Citect styrsys		-81	-81	
11827 Romaskolan Brandlarm		-72	-72	
11834 Korpen Hus 03 Åtg golvyta		-193	-193	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
11843 Desideria ombyggnad hiss		-551	-551	
11847 Strands 1:144 02 lgh 402		-14	-14	
11849 Korpen Hus 12 lgh 103 UH		-648	-648	
11850 Klubbsvampen fönsterbyte		-300	-300	
11851 Blå huset Byte Fjv centra		-17	-17	
11852 Lasarettet renov C3 o A2		-1 021	-1 021	
11854 Korpen 01 hissbyte		-563	-563	
11856 Lasarettet Röntgen UH		-136	-136	
11860 Tallen Underhåll/vattensk		-321	-321	
11861 Kattvik Äldreb UH/Vattens		-314	-314	
11865 Lasarettet golvbyte korri		-183	-183	
11871 RT Annelund Brandlarm		-322	-322	
11872 Lasarettet Hus 15 utv UH		-20	-20	
11880 Lasarettet 24 taksäkerhet		-245	-245	
11881 Artilleriet 09 kortläsare		-105	-105	
11883 Skräddaren fönster panel		-665	-665	
11884 Kronhagen 3;68 trinetter		-595	-595	
11895 Hägern 1 renov fasad fön		-32	-32	
11900 Fastighetsansvar/PU	-79 649		79 649	-79 649
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		-104	-104	
11950 LED-belysning Alla	-10 962	-3 051	7 911	-10 962
11973 Strands 1;144 omb fd poli		-885	-885	
11976 Hemse ishall PU		-2	-2	
11987 Gråboskolan ytpapp tak		-1 406	-1 406	
11988 Solbergaskolan 02 fönster		0	0	
11993 Solbergaskolan brandlarm		-96	-96	
11995 Sicklings 1:113 02 fönste		-4	-4	
12000 Trafikinvestering	-9 783	-305	9 478	-9 783
12001 Belägningsprogram	-8 499		8 499	-8 499
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 496		1 496	-1 496
12100 Belysning reinvestering	2 117		-2 117	2 117
12102 Belysning Visby innerstad	-14 000		14 000	0
12130 GC-väg Torslunden	21	-235	-256	-1 500
12131 Park Torslunden		-40	-40	-500
12132 Lekplats Torslunden		-15	-15	-500
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,	-5 646	-2 852	2 794	-7 000
12187 Expl gata Gråbo	-6 294	-1 388	4 906	-6 294
12188 Expl GC-väg Gråbo	-617	-232	385	-616
12189 Expl Park Gråbo	-6 869	-336	6 533	-6 869
12190 Expl Vägar Visborg	-1 438		1 438	-500

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12191 Expl GC-vägar Visborg	-17	-187	-170	-6 017
12193 Expl Parkering Visborg		-8	-8	
12195 Gata Industrimark Visby	-14 695	-161	14 534	-14 694
12196 GC-väg industrimark visby	-945	-2	943	-945
12200 Parkinvestering	-11 657	-381	11 276	-11 657
12378 Expl VA Stadsutv Visborg		-18	-18	-2 000
12382 Expl VA Gråbo	67	-692	-759	-7 000
12384 Expl Vy Norr 1,1- Österby	-4 680	-13	4 667	-4 680
12385 Expl Torslunden		-118	-118	-700
12400 Ledningsutb ospec	-5 196	-507	4 689	-5 196
12401 VA-utb VA-plan Hide mm	-2 645	-436	2 209	-3 812
12461 Testbädd Storsudret	-891	0	891	-891
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-12	-24	-12	-12
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-39 587	-4 627	34 960	-33 508
12475 Tofta VV-Krokstädev vatte		-170	-170	
12476 AMV Omb lokal (VSVV)	-632	-271	361	
12478 Valleviken ledn t/f Slite	-2 482	0	2 482	
12480 Vitvär Ardre VO VUP 7	-1 726	-511	1 215	-1 726
12503 Filter VA-ledn;ar (Snäckg	-600		600	
12506 SVVV hämtställe f bevattn	-2 000	-187	1 813	-122 000
12525 Vattenskydd VA-plan	-1 745	-465	1 280	-1 745
12551 Västerhejde-VSVV ledn:ar	-5 000	-117	4 883	-5 000
12566 Kroks 1:36 Tofta valedn		-14	-14	
12575 Omb VSVV Huvudel 1	8 463	-9 932	-18 395	-26 984
12576 Omb VSVV H-del 2	-347	-2 045	-1 698	-39 140
12584 Visby vattenförsörjning	-66 081	-656	65 425	-20 000
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-3 544	-33	3 511	
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-6 327	-102	6 225	-200
12595 Tofta VV anl KNVV	1 935	-606	-2 541	
12598 Uppgrad Råvatt-kontr VSVV	854	-215	-1 069	937
12599 Tillf VV Visby	581	-186	-767	
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-4 917	-11	4 906	
12625 Martebo ARV, tillsyn mm	-2 000		2 000	-2 000
12661 Dagvatten o klimatanpassn	-640		640	-2 040
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-19 975	-22	19 953	
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-5 444	-355	5 089	-3 655
12667 DV Palisaderna, dammar	-1 996	-25	1 971	-2 596
12668 Klintehamn ARV ny intagle	-834	-91	743	-1 000
12705 Kärl för hemsortering	-95 000	-27 610	67 390	-95 000
12709 Utbyte av container	-150		150	-150

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
12738 Oml.pl förpackningsavfall	-1 500		1 500	-1 500
12800 Visby hamn Reservkraft	-20 000		20 000	-2 000
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-7 861	-351	7 510	-4 000
12812 Rep spont kajanläggningar	-4 955		4 955	-800
12836 VBY Elanslutning fartyg	-4 741		4 741	-2 000
12840 VBY Renov spont Holmen	-9 634	-5 942	3 692	-9 634
12847 Rensmuddring övr hamnar	-1 000		1 000	-1 000
12848 Utveckling Visby Gästhamn	-2 200		2 200	-2 000
12849 Dagvatten Logyta	-1 000		1 000	-1 000
12850 Förbättring övriga hamnar	-5 061		5 061	-2 000
12868 Rensmuddring Klintehamn	-3 000		3 000	-3 000
12871 Rensmuddring Ronehamn	-2 149		2 149	-1 500
12872 Klintehamn logistiktor	-2 000		2 000	-2 000
12874 VBY Renov spont Holmen	-1 850		1 850	-1 850
12905 Omb Förrådet 2 VA-verksta	-6 300		6 300	-6 300
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-14 448	-139	14 309	-25 900
13054 Scada uppgradering		-155	-155	
13061 Migrering VA		-29	-29	
13063 Pstn P5 --Klintehamn ARV	-5 000		5 000	
13066 Tingstäde VV reinvest	-1 000	-2 471	-1 471	
13067 Follingbo råvattenledning	1 269	-3 610	-4 879	
13068 Filter VA-anläggningar		-728	-728	
13069 Filter VA-ledningar		-161	-161	
13070 Reinv ozonanl VNVV	-18 500	-219	18 281	
14040 Försäljning Fastighet		-1	-1	
15000 Förnyelse Vattenverk	-2 892	-1	2 891	-2 892
15029 Automatisk mätn va-nivåer		-1	-1	
15060 Herrvik VV - ny intagssil		-23	-23	
15062 Kvarnåkershamn driftoptim	-24 502	-7 082	17 420	-24 502
15068 Lagerlokal VA 1		-39	-39	
15074 Liknatte VV, pumpar mm		-410	-410	
16000 Förnyelse Avloppsren.verk	-3 096	-694	2 402	-3 096
16001 Pump, mask mm över basbel		-386	-386	
16002 Styr- o reglerutrustn		-146	-146	
16016 Tillf. elkraft m. Gotland		-190	-190	-900
16022 Klintehamn ARV värmepump		-115	-115	
17000 Förnyelse VA ledningsnät	-36 734		36 734	-36 700
17066 San Slite Strandriddarväg		-47	-47	
17073 San Klintehamn Ekvägen		2	2	
17126 Visby Hantverksg V-ledn		-14	-14	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning
17133 Hemse Törden		-724	-724	
17135 Ljugarn Oml V+S, utb DV		-2 864	-2 864	
17136 Tofta Kyrkby/Licksarve		-203	-203	
17137 Visby Klippgat V+ny DV		-1 252	-1 252	
17138 Havdhem Spenarve 1:9 DV		-63	-63	
17140 Burgsvik Gislev./Hamnv.		-772	-772	
17142 Roma Kungsallén D relin		-22	-22	
17800 Förnyelse VAledn Innersta	-4 000		4 000	
17801 Visby Biskopsgatan "pilot		-724	-724	
18103 Expl Gråbo Gata/park	-15 300		15 300	-15 300
18105 Samtl gatuproj Visborg	-45 700		45 700	-27 640
18107 Expl Torslunden Gata/park	-11 650		11 650	-2 500
18302 Samtl VA-proj Visborg	-23 900		23 900	-2 000
18303 Expl Gråbo VA	-7 000		7 000	-7 000
18304 Expl Torslunden VA	-1 100		1 100	-700
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200
22006 Varuförsörjning invent	-2 497	-616	1 881	-2 497
22030 Digitalisering VA	-6 276		6 276	-6 000
22600 Maskiner o Fordon	-5 300		5 300	-5 300
22601 Maskiner o Fordon, VA	-3 766		3 766	-3 766
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-24 085		24 085	-24 085
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 500	-571	3 929	-571
22713 Nytt stadslinjenät	-13 603		13 603	-8 157