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Regionstyrelsen

Information: Bildandeprojektet kring ny nationalpark

Forslag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar godkinna informationen kring arbetet med
bildandeprojektet.

Sammanfattning

Naturvardsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Linsstyrelsen i Gotlands lin och
Region Gotland har sedan 2019 samarbetat kring att bilda en nationalpark i
Bistetriskomradet pa norra Gotland. Arbetet foljer en projektplan som har en
tidshorisont fram till planerad invigning av parken andra kvartalet 2025.

Under perioden februari 2021 till och med april 2023 har arbetet inom
bildandeprojektet fraimst varit inriktat pa markatkomst, kunskapsinsamling,
naturvigledning samt framtagande av foreskrifter och skétselplan.

Naturvardsverket har i ett separat projekt startat arbetet med att tillskapa parkens
entréer. Parallellt med detta var det tinkt att arbetet med att tillskapa vandrings- och
cykelleder, rastplatser med mera skulle gbras. Mycket av det arbetet var planerat att
finansieras genom de vanliga skotselanslagen for skyddad natur. Pa grund av
statsbudgetens drastiskt nedskurna anslag pa detta omrade har arbetet till stor del
tvingats skjutas pa framtiden.

Omvirldsliget har gjort att vissa presumtiva fastigheter, exempelvis omradet vister
om Trilgar skjutfalt, har fallit bort eftersom Fortifikationsverket vill sikra ett
paverkansomrade till skjutfiltet.

Férutom markférvirv pagar for nirvarande arbete med féirdigstillandet av
foreskrifter respektive skotselplan, tva centrala dokument som tillsammans med det
slutgiltiga forslaget till avgrinsning kommer ga ut pa remiss hosten 2023,
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Arendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade 28 februari 2019 att stilla sig positiv att det bildas en
nationalpark i Bistetriskomradet pa norra Gotland (RS § 52).

Bildandeprocessen startade i september samma ar. Samma fyra myndigheter som
samarbetade under forstudiefasen — Naturvirdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Lansstyrelsen i Gotlands lin och Region Gotland — har fortsatt
samarbetet, som dr organiserat 1 projektform.

Naturvirdsverket har det formella ansvaret, leder och finansierar arbetet och svarar
ocksa for markinkop. Lansstyrelsen star for lokal projektledning, det platsspecifika
arbetet med exempelvis inventeringar samt svarar for information. Havs- och
vattenmyndigheten bidrar med expertkunskap kring s6t- och kustvatten. Region
Gotland representerar allminheten och det regionala utvecklingsperspektivet.

Alla fyra myndigheter dr representerade bade i den gemensamma projektgruppen och
1 projektets styrgrupp. Region Gotland deltar med representanter fran avdelningen
for regional utveckling. Forvaltningens senaste rapportering gjordes i januari 2021
och denna rapportering giller dirfor perioden februari 2021 till och med april 2023.

Arbetet foljer en projektplan som har en tidshorisont fram till planerad invigning av
parken andra kvartalet 2025.

En viktig fraga f6r Region Gotland har varit hur tillkomsten av en nationalpark pa
norra Gotland bast kan tillvaratas for att stirka den regionala utvecklingen pa
Gotland, med speciellt fokus pa norra delen av 6n. Regionstyrelsen beslutade 1 april
2022 (§ 90) att medfinansiera en forstudie av ett sa kallat omlandsprojekt (RS
360/2022). En redovisning av forstudiens slutsatser kommer presenteras for
utskottet efter sommaren.

Naturvardsverket har under perioden ocksa startat planeringsarbetet infér
anlidggandet av entréerna till parken. Detta arbete utférs av en annan enhet inom
Naturvardsverket an den enhet som driver bildandeprojektet.

Beddmning

Under perioden februari 2021 till och med april 2023 har arbetet inom
bildandeprojektet frimst varit inriktat pa markatkomst, kunskapsinsamling,
naturvigledning samt framtagande av foreskrifter och skétselplan. Som namndes
ovan har Naturvardsverket dessutom kommit iging med ett entréprojekt och Region
Gotland har gjort en forstudie kring potentialen for ett omlandsarbete.

Markatkomst dr en svarplanerad process. Vid kommande halvarsskifte 2023 nar
projektet en punkt i planeringen efter vilken inga #ya férhandlingar om markinkop
pabotjas.

Ett antal centralt beldgna fastigheter inom omradet dgs av bolag verksamma inom
mineralindustrin. Ett av bolagen fick nyligen i en dom ritt till kompensation fran
staten, en dom staten Overklagat. Det finns i dagsldget ingen dialog kring kop av
dessa markinnehav.

Det har varit viktigt for Naturvardsverket att forvirva ett antal nyckelfastigheter som
kan knyta ihop statens norra markinnehav i omradet med det sodra. Ett
sammanhingande markomrade dr viktigt bade for att lagtexten dr formulerad sa, men
ocksa for att de flesta besokare nog forvintar sig det. Rent praktiskt dr det ocksa
viktigt for att kunna anldgga vandrings- och cykelleder. Eftersom staten maste dga all
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mark i en nationalpark giller det dven vigarna. Manga samfillt dgda vigar i omradet
har visat sig vara mycket svarutredda.

Det forindrade sikerhetsliget har gjort att Naturvardsverket och Linsstyrelsen haft
flera avstimningar med Forsvarsmakten och Fortifikationsverket kring mark- och
havsomradet kring Trilgar skjutfilt. Fortifikationsverket vill sikra ett
paverkansomrade vister om skjutfiltet. Det dr mark som Naturvardsverket redan
dger och som ingar i Natura 2000, men tyvirr kommer det markomradet falla bort.
Av allt att doma kommer inte heller havsomradet norr om skjutfaltet kunna inga i
parken, vilket dr synd eftersom det har hoga marina virden, kanske de allra hogsta
lings den aktuella kuststrickan.

I 6vrigt har bara mindre justeringar gjorts av det sa kallade arbetsomradet jamfort
med tidigare rapportering. Den 30 september 2023 gar forslaget kring foreskrifter,
skotselplan och avgrinsning ut pa remiss. Efter bearbetning av remissvaren gar
samma material som f6rslag till regeringen 30 juni 2024.

Kunskapsinsamling i olika former har gjorts kontinuerligt. Det har rort sig om
inventeringar av flora och fauna, men ocksa underlag om omradets historia,
malpunkter, trafikmidngder, behovet av beséksanliggningar med mera.
Kunskapsunderlaget har sedan anvints som underlag f6r beslut kring vandringsleder,
entréer, naturvagledning etc. Bildandeprojektet under hela processen ocksa haft stor
nytta av det omfattande férstudiearbete som gjordes 2016—2017, dir manga fragor
belystes 1 ett tidigt skede.

Tva dokument som ir centrala vid bildande av savil nationalparker som
naturreservat dr foreskrifter respektive skotselplan. Utgangspunkten for detta arbete
har varit foreskrifter och skotselplaner for redan befintliga naturreservat i omradet.
Grundinstallningen i arbetet 4r att staten inte ska reglera foreteelser som inte utgor
ett hot mot bevarande- eller upplevelsevirdena.

Av de foreteelser som kan komma att behova regleras, kan man arbeta med
regleringar 1 tid eller rum och dirigenom undvika generella f6rbud aret om. Med start
under maj manad kommer Naturvardsverket och Linsstyrelsen att triffa
representanter for manga olika intresseorganisationer (jakt, fiske, friluftsliv, ridning
etc.) for att diskutera forslag till foreskrifter. De firdiga férslagen pa féreskrifter och
skotselplan kommer sedan ingéd i den ovannidmnda remissen.

I sammanhanget dr det relevant att nimna att regeringens drastiskt minskade
skotselanslag f6r skyddad natur givetvis kommer paverka dven Bistetrdskomradet.
Inte bildandeprojektet i sig, utan framfor allt paverkas skotsel och andra atgarder,
som exempelvis dragning av vandringsleder, som var tinkta att goras innan parken
invigs, det vill sdga atgirder i de idag befintliga naturreservaten 1 omradet.

Som nimndes ovan, har Naturvardsverket ocksa startat arbetet med att anligga
entréer. Entréer innefattar alla fysiska strukturer som finns i anslutning till parkens
angoringspunkter, som exempelvis skyltar, toaletter, rastskydd, parkeringsplatser och
liknande. Budget f6r detta arbete verkar dock én sa linge inte paverkas.
Entréprojektet samarbetar givetvis med bildandeprojektet, och har dven haft
direktkontakt med Region Gotland i fragor som t ex ror kollektivtrafik, bestksniring,
omlandsstudien med mera.

En friga med anknytning till entréer ar den populdra badplatsen Bla Lagunen i Ar,
som kommer inga i nationalparken. Eftersom Ar sannolikt kommer fa en av
entréerna till parken, och trafiksituationen runt badplatsen redan nu ar besvirlig
sommartid, har det varit viktigt for linsstyrelsen att komma igang med trafikstyrande
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atgirder. Arbetet kommer fortsitta tills en acceptabel trafiksituation sommartid har
uppnitts, men dven detta arbete kan komma att paverkas av de minskade anslagen.

En central fraga f6r Region Gotland ir fragan kring framtida ravattenuttag fran
Bistetrask. Om det i framtiden finns behov av storre vattenuttag an vad dagens
tillstind medger beh6vs en ny vattendom. Det dr vl kint inom bildandeprojektet att
Region Gotland 6nskar en tidig dialog kring mer praktiska fragor kring ledningsritt
och liknande genom nationalparken.

Bildandeprojektet genomférde ett webbinarium pa temat tillsammans med Region
Gotlands teknikforvaltning redan i maj 2020. Sedan juni 2022 arbetar
teknikforvaltningen med mitningar av utfléde och man riknar med att inom kort ha
en modell av samma typ man har f6r Tingstide trisk for hur kapaciteten i trasket ser
ut fOr olika arstider. Nar modellen idr klar kan fragan om uttkad
dricksvattenproduktion fran trisket dr mojlig fa ett svar och det svaret kommer sedan
jamforas med andra alternativ. Regionstyrelseforvaltningen fortsitter bevaka fragan.

En fraga som far anses avklarad under perioden ar forsaljningen av Forsknings-
stationen i Ar till Uppsala Akademiférvaltning KB (TN 2022-02-09 § 13). I en
parallell f6rsaljning sialde Region Gotland resterande del av fastigheten Fleringe Smiss
1:9 (cirka 4,5 ha) till Naturvardsverket (TN 2022-09-14 § 150), mark som kommer att

inga i nationalparken.

Regionstyrelseforvaltningens samlade bedomning dr att arbetet med bildandet av
nationalparken i stort sett foljer projektplanen och tidsmissigt gar bra. De minskade
anslagen for skotsel av skyddad natur kommer dock initialt paverka mojligheten for
allminheten att uppleva parken genom vandringsleder och liknande. Manga av
arbetsomradets centrala markomraden har heller inte gatt att forvirva, vilket heller
inte var vantat.

Beslutsunderlag

RS 2018/1262 Regionstyrelseforvaltningens tjansteskrivelse, 2023-05-10
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 52

RS 2018/1262 Regionstyrelseforvaltningens tjansteskrivelse, 2021-01-20

Regionstyrelsefdrvaltningen

Torsten Flemming
T.f. regiondirektor
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