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Tekniska nämndens protokoll 

Plats och tid Rådhuset lokal Rügen, 25 oktober 2023, klockan 09.00–

14.00 

Beslutande Mariette Nicander (M), Ordförande 

Greger Eneqvist (S) 

Ulf Gahne (C), 2 vice ordförande 

Tony Johansson (S) 

Mårten Silvén (M) 
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Per Edman (V) 

Tomas Rådkvist (MP) 

Peter Oliveskog (SD) 

Christer Wetterlund (S), tjg ersättare 

Robin Grähs (S), tjg ersättare 

Ersättare Maud Steen (S) 

Lars-Erik Benneck (M) 

Cecilia Wiggsäter (M) 

Niklas Olsson (C) 

Eva Gustafsson (C) 

Lilo Lindgren (V) 

Sofie Knutas (MP) 

Ulf Peter Gandborg (SD) 

Övriga Patric Ramberg, teknisk direktör 

Ylva Svangren, ekonomichef 

Marianne Ardin, nämndsekreterare 

Mats Eriksson, avdelningschef 

Torbjörn Ihse, avdelningschef 

Ulf Ingmansson, projektledare 

Viktor Sjöberg, projektledare 

Kristofer Stenström, praktikant 

Lovisa Stern, kommunikatör 
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Datum för justering 2023-10-25 

Paragrafer § 207–208 justerades omedelbart 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför 

signaturer. 

 Sekreterare Marianne Ardin 

 Ordförande Mariette Nicander 

 Justerare Eva Gahnström  
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdag 2023-10-25 

Protokollet anslås 2023-10-25 

Anslaget tas ned 2023-11-16 

Protokollets förvaringsplats Teknikförvaltningen  
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TN § 207 Upphandling VA-ledning Västergarn – 
Tofta 

Ärendenummer: TN 2022/3806 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från Nybergs Entreprenad AB 

(org.nr 556222-1845) anbudssumma 44 964 514 kronor. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

3. Tekniska nämnden beslutar att ansöka hos regionstyrelsen om finansiellt 

igångsättningstillstånd. 

 

 

Sammanfattning 

Projektet omfattar VA-ledningar från Västergarn till Tofta och är den sista 

etappen av det paket som omfattar VA-ledningar från Klintehamn till Tofta. 

En förstudie togs fram i början på 2020 där det föreslogs att den dåvarande 

sista etappen i paketet skulle med fördel delas upp i två mindre etapper som 

ska bedrivas i två olika projekt. Detta projekt omfattar alltså den sista etappen 

som har kortats ner till sträckan Västergarn – Tofta och är en fortsättning på 

etappen Sanda Stenhuse – Västergarn.  

Huvudsyftet med projektet är att överföra vatten från Södra 

Gotlandsbräckvattenverk till Tofta via Klintehamn och därmed avlasta Visby. 

Visby vattenförsörjning behöver inte pumpa lika stor mängd dricksvatten, som 

tidigare, söderut mot Tofta-Klintehamn. Under förstudien kunde man också 

identifiera ett antal arbeten som behöver göras på spillvattennätet som löper 

mellan Tofta och Klintehamn och därav utökades omfattningen med att även 

omfatta spillvatten. Genom att inkludera spillvattnet så uppstår 

kostnadsbesparingar i samförläggning och minskad påverkan för boende. 

Rubricerad upphandling är den sista etappen och omfattar, grovt beskrivet, tre 

nya spillvattenstationer samt en 10,7 km lång sträcka med VA-ledningar och 

fiber. 

Resultatet från förstudierapport (Förstudierapport, nya VA-ledningar Sanda 

Stenhuse-Tofta vattenverk, Projekt:12585,Datum: 2020-04-30) ligger som grund för 

detta projekt.  

Bedömning 

Entreprenaden omfattar ett arbete som är nödvändigt för att avlasta Visby 

vattenverk och därmed minska riskerna vid vattenbrist. Arbetet kommer också 

att möjliggöra nybyggnation med anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

på flera ytor där det finns pågående detaljplanearbeten samt anslutningar av 

befintliga fastigheter.  
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Två anbud har inkommit varav båda är godkända. 

Barn- och genusperspektiv 

En säkrare vattenförsörjning stärker levnadsstandarden och 

utvecklingsmöjligheterna för såväl barn som vuxna i det berörda området. 

Landsbygdsperspektiv 

Med nya överföringsledningar och abonnentledningar kan byggstopp på grund 

av underkapacitet i nätet att hävas. Nybyggnation och anslutningar av befintliga 

fastigheter kommer därmed vara möjligt längs med hela sträckan. 

Arbetet har projekterats för att minimera långsiktig påverkan i landskapet och i 

dialog med markägare för att placera anläggningar på lämpliga platser. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

På grund av såväl Covid19, kriget i Ukraina som globala marknadsfunktioner 

så är det dyrare än normalt att anlägga VA-nät i dagsläget. Bara materialpriset 

på VA-ledningar har gått upp med över 40 % inom loppet av tre år. Det är 

dock osannolikt att det kommer ske någon nämnvärd nedgång i priserna på 

överskådlig tid. Att avvakta med investeringen på grund av underliggande 

kostnader är därmed en osäker strategi. Om projektet skulle visa sig behöva en 

utökad budget kommer det främst att ske via omfördelning av VA-kollektivets 

investeringsmedel. 

Ärendets behandling under mötet 

Ärendet föredrogs av avdelningschef Torbjörn Ihse och upphandlare Ulf 

Ingmansson. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Informationen godkänns. 

Beslutsunderlag 

TKF Tjänsteskrivelse 2023-09-15 

Presentation på sammanträde. 

Blankett finansiellt igångsättningstillstånd. 

Skickas till 

Regionstyrelsen  
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TN § 208 Upphandling av SÄBO i Klintehamn 

Ärendenummer: TN 2022/2961 

Paragraf föregående instans: TN AU § 173 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från Wisab Bygg AB  

(org nr:  556453-6737) med anbudssumma 151 798 000 kronor och begär 

samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd från 

Regionstyrelseförvaltningen. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har utifrån behov i sin bostadsförsörjningsplan beställt ett 

uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre, beläget i Klintehamn. Beslutet 

fattades utifrån en förstudie upprättad och överlämnad av teknikförvaltningen 

2022-06-07.  

Förstudien gav förslag om nybyggnad av totalt 60 platser särskilt boende för 

äldre på fastigheten Odvalds 1:47. Förstudiens förslag antogs och projektet 

beställdes genom ett projektdirektiv daterat 2022-08-11. Totalbudget är 165 

mkr, samtidigt kommer Socialnämnden att tillskjuta medel från deras årliga 

investeringspott för att finansiera den totala prognostiserade kostnaden om 

177,7 mkr.  

Under våren 2023 projekterades ett förfrågningsunderlag (FFU) för en 

totalentreprenad. FFU lades ut på den offentlig upphandlingsportal Tendsign 

2023-06-12 med slutligt datum för anbudsinlämning 2023-10-08. Grunden för 

antagande av anbud är det för Region Gotland ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet vad gäller pris. Entreprenören upphandlas som generalentreprenör i 

en totalentreprenad med fast pris med rätt till indexreglering. 

Förutsatt att förslag om upphandling i denna tjänsteskrivelse antas, så 

förväntas boendet vara färdigställt till oktober 2025. 

Utöver att säkerställa verksamhetens och fastighetsförvaltningens krav för ett 

nytt SÄBO, har projektavdelningen arbetat med att skapa ett attraktivt FFU 

som medför ökad chans till fler och bättre anbud. 

Bedömning 

Utvärderingen av anbud har skett i två steg. Först måste anbudsgivaren uppnå 

de erfarenhetskrav som ställs på entreprenörens offererade organisation. De 

anbudsgivare som uppnår dessa krav utvärderas därefter utifrån lägst pris. 

Vid anbudstidens utgång 2023-10-08 hade fem anbud inkommit varav samtliga 

uppfyllde ställda krav. 
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Konsekvens för genomförandet:  

Projektet bedöms inte påverka logistiken i området nämnvärt då tomten 

medger möjlighet för god logistik. Tomten har få intilliggande grannar som kan 

komma att störas av buller vid t.ex. spettning av berg. 

Barn- och genusperspektiv 

Lokalerna och lägenheterna är utformade för att inkludera alla. För personal 

finns möjlighet till ombyte för ickebinära medarbetare. Även privat ombyte 

erbjuds. Den stora tomten bjuder in till besök för familj och vänner där 

exempelvis barn kan nyttja de bouleplaner som upprättas. Intilliggande 

cykelbana samt takförsedd cykelparkering ger ökad möjlighet för barn att 

besöka mor- och farföräldrar.  

Landsbygdsperspektiv  

Det nya boendet ger upphov till arbete utanför Visbyområdet samt möjlighet 

för äldre att bi krav på landsbygden. Byggnadens läge ger goda möjligheter för 

kommunikation med buss men även med den fristående cykelbanan som är 

anlagd bredvid tomten.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Tilldelad budget för hela projektet är 165 miljoner kronor samt tillskjutande av 

medel från Socialnämndens årliga investeringspott.  

Denna budget ska, utöver ovan angivna anbud, finansiera ca 11 miljoner 

kronor i byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader om ca 10 miljoner 

kronor. Samt klara en index på 2 % per år fram till oktober 2025. 

Prognostiserad kostnad för projektet i sin helhet är 177,7 mkr. 

I projektet ingår en solcellsanläggning som förväntas generera 180 000 

kWh/år. 

Driftkostnadskonsekvenser av investeringen finansieras inom 

socialförvaltningens driftbudget. Uppskattad hyra baserad på ovan prognos är 

ca 13 mkr/år, men är beroende på slutligt utfall och internränta.  

Ärendets behandling under mötet 

Ärendet föredrogs av upphandlare Ulf Ingmansson och Viktor Sjöberg. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Informationen godkänns. 

Beslutsunderlag 

TKF Tjänsteskrivelse datum 2023-10-17 

Presentation på sammanträde 
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Blankett finansiellt igångsättningstillstånd. 

Skickas till 

Regionstyrelsen  
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