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RS AU § 257 Begdran om tillaggsanslag for
nybyggnation av idrottshall i Roma

Arendenummer: RS 2024 /2067

Arbetsutskottets forslag till regionstyrelsen for beslut i

regionfullmdktige

¢ Tekniska nimnden beviljas tilliggsanslag pa 12 miljoner kronor for utékad
investeringsbudget for nybyggnation av idrottshall i Roma.

 Tilliggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital.

*  Okad internhyra till f6ljd av investeringen finansieras inom barn- och
utbildningsnimndens befintliga budgetram.

Sammanfattning

Tekniska nimnden har begirt tilliggsanslag med 12 miljoner kronor (mnkr) for
att kunna genomféra nybygenation av en idrottshall 1 Roma. Regionfullmaktige
har sedan tidigare beslutat om en investeringsbudget pa 50 mnkr. Den
beslutade investeringsbudgeten baserades pa en foérstudie fran februari 2022
som indikerade en utgift pa 45-50 mnkr.

Under varen 2024 har teknikférvaltningen tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsférvaltningen och regionstyrelseférvaltningens kultur- och
fritidsavdelning arbetat fram ett forfragningsunderlag infér upphandling av
byggentreprenad. En ny bedomning har gjorts av utgifterna som indikerar en
sammanlagd utgift pa 62 mnkr.

Teknikforvaltningen framhaller att byggkostnadsindex 6kat med cirka

21 procent fran februari 2022 till juni 2024 vilket f6rdyrar byggnationen med
cirka 10 mnkr. En anpassning av byggnaden till kulturmiljon innebar en
tordyring med cirka 1 mnkr och utékade parkeringsytor for att tillgodose
féreningslivets behov 6kar investeringsutgiften med cirka 1 mnkr.

Utbildnings- och arbetslivsférvaltningen har meddelat att de inte ser nigon
mojlighet till omprioritering i barn- och utbildningsnamndens
investeringsbudget. Teknikférvaltningen bedomer att den framtagna l6sningen
uppfyller de faststillda behoven och att det inte 4r mojligt att minska projektets
omfattning om effektmalen ska uppnas.

Enligt tekniska nimnden har barn- och utbildningsnimnden informerats om
att internhyran kommer att 6ka och har accepterat detta.

Bedémning

Investeringsbudgeten for nybyggnation av idrottshall i Roma beslutades av
regionfullmiktige 2022 och baserades pa en forstudie fran februari 2022.
Inflationen 6kade kraftigt under ar 2022 och 2023 till f6ljd av bland annat
Rysslands anfallskrig i Ukraina. Byggkostnadsindex har 6kat med cirka
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21 procent motsvarande cirka 10 mnkr sedan férstudien gjordes. Vidare
bedéms anpassningar till kulturmiljé och fler parkeringsplatser 6ka
investeringsutgiften med cirka 2 mnkr.

En 6kad investeringsutgift innebar att kapitalkostnaderna, vilket ar
avskrivningskostnader och internrinta, kommer att bli hégre och att
internhyran fran tekniska forvaltningen dirmed kommer att bli hogre.

Utbildnings- och arbetslivsforvaltningen har informerats om att internhyran
kommer att 6ka fran planerade 3,8 mnkr till 4,4 mnkr och har accepterat det.
Den 6kade internhyran ska rymmas inom barn- och utbildningsnimndens
befintliga driftbudgetram.

Regionstyrelseforvaltningen foreslar att tekniska nimndens begiran om
tillaggsanslag ska tillstyrkas.

Bedémning av konsekvenser i tvarperspektiv
1. Rittslig grund/rattsligt perspektiv

Ej aktuellt.

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedémningen ir att den 6kade investeringsutgiften kommer att 6ka
internhyran fran cirka 3,8 mnkr till 4,4 mnkr per ér.

3. Barnperspektiv

Bedomningen dr att den nya idrottshallen ger férutsittningar for skolan att
uppfylla liroplanen i idrott och hilsa och 6kar méjligheterna f6r barn och
ungdomar att utova sina idrotter aret om.

4. Jamstalldhetsperspektiv
Ej aktuellt.
5. Landsbygdssikring/geografiskt perspektiv

Bedémningen ir att den nya idrottshallen ger bra forutsittningar for
landsbygdens foreningsliv att bedriva och utveckla sin verksambhet.

6. Klimat och miljéperspektiv

Bedomningen dr att hinsyn till klimat- och miljéperspektiv tas genom att
projektet drivs med teknikférvaltningens riktlinjer “miljékrav vid upphandling
av entreprenad” samt “byggnadsnorm vid byggproduktion” som stod.
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Arendets behandling under métet
Arendet féredras av Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef,
regionstyrelseférvaltningen.

Ordforande stiller proposition pa regionstyrelseforvaltningens forslag och
finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Teknikforvaltningens tjansteskrivelse 2024-08-27
Tekniska nimnden 2024-09-18, § 162
Regionstyrelseforvaltningens tjansteskrivelse 2024-10-14
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